

Fases	Seq	Etapas	Atividade Predecessora	Prazo Máximo Dias corridos	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1.0 - LICITAÇÃO	1.1	Prova de Conceito (POC)	Não Aplicável	0 dias								
	1.2	Assinatura do contrato	Não Aplicável	0 dias								
	1.3	Reunião abertura dos serviços	1.2	10 dias	■							
	1.4	Cronograma Implantação Cadeia logística de Suprimentos	1.3	1 dia	■							
	1.5	Assinatura Ordem de Serviço	1.3	1 dia	■							
2.0 - IMPLANTAÇÃO SOFTWARE	2.1	Plano de Implantação da Solução	1.5	15 dias	■							
	2.2	Integração entre os sistemas legados da Prefeitura e Contratada	2.1	60 dias		■	■	■				
	2.3	Importação, cadastro, configuração e parametrização dos dados	2.1	60 dias		■	■	■				
	2.4	Treinamento de usuários no software	1.3	120 dias		■	■	■				
	2.5	Início das solicitações e atendimento via sistema	3.10	15 dias							■	
3.0 - CENTRO DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO	3.1	Proposta de local do Centro de distribuição	1.2	15 dias	■							
	3.2	Adequação de infraestrutura	3.1	30 dias		■	■					
	3.3	Instalação de Infraestrutura de armazenamento	3.1	30 dias		■	■					
	3.4	Disponibilização infraestrutura de armazenamento	3.1	30 dias		■	■					
	3.5	Dedetização	3.1	30 dias		■	■					
	3.6	Vistoria imóvel após aprovação	3.1	30 dias		■	■					
	3.7	Documentos obrigatórios - Apresentação protocolos	3.6	15 dias			■					
	3.8	Documentos obrigatórios - Apresentação licenças e Alvaras	3.6	90 dias			■	■	■			
	3.9	Contratação de seguros - Apólice	3.6	15 dias			■					
	3.10	Recebimento pedidos - Centro Distribuição Integrado	3.8	10 dias						■		
	3.11	Transferência de estoque dos depositos atuais	3.8	90 dias							■	■
4.0 - TRANSPORTE	4.1	Disponibilização dos veículos	1.5	60 dias		■	■					
	4.2	Cronograma e fluxo de entregas	2.3	10 dias				■				
	4.3	Cronograma Logística Reversa	2.3	10 dias				■				

As etapas e itens poderão ser alteradas mediante autorização da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF)