

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29373667/2026 - SEINFRA.UOE

Joinville, 07 de maio de 2026.

OBRA:	1425 - Ponte Alfonso Altrak - SEM DESONERADO														
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Paulo Henrique Bueno da Silva - CREA CREA-SC: 209593-9														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE DNIT - INCC)	2,07%	114.727,19	45,00% R\$ 51.627,24	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36	5,00% R\$ 5.736,36
2	INFRAESTRUTURA	45,47%	2.513.957,84	20,00% R\$ 502.791,57	30,00% R\$ 754.187,35	30,00% R\$ 754.187,35	20,00% R\$ 502.791,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	MESOESTRUTURA (ÍNDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS)	3,85%	212.612,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 21.261,21	30,00% R\$ 63.783,64	30,00% R\$ 63.783,64	30,00% R\$ 63.783,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA (ÍNDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS)	31,70%	1.752.501,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 87.625,10	5,00% R\$ 87.625,10	5,00% R\$ 87.625,10	20,00% R\$ 350.500,38	25,00% R\$ 438.125,48	25,00% R\$ 438.125,48	15,00% R\$ 262.875,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ACABAMENTO (ÍNDICE DNIT-INCC)	11,18%	618.240,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 494.592,53	20,00% R\$ 123.648,13
6	DRENAGEM	1,81%	100.196,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 50.098,32	50,00% R\$ 50.098,32
7	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ÍNDICE DNIT)	3,27%	180.727,83	5,85% R\$ 10.572,58	6,39% R\$ 11.548,51	6,99% R\$ 12.632,88	8,81% R\$ 15.922,12	4,63% R\$ 8.367,70	4,63% R\$ 8.367,70	10,92% R\$ 19.735,48	13,61% R\$ 24.597,06	13,61% R\$ 24.597,06	8,22% R\$ 14.855,83	12,57% R\$ 22.717,49	3,77% R\$ 6.813,44
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	0,65%	36.137,23	50,00% R\$ 18.068,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.068,62
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.529.101,42	10,55% R\$ 583.060,00	13,95% R\$ 771.472,22	14,36% R\$ 793.817,80	12,22% R\$ 675.858,78	2,99% R\$ 165.512,79	2,99% R\$ 165.512,79	6,80% R\$ 375.972,22	8,47% R\$ 468.458,90	8,47% R\$ 468.458,90	5,13% R\$ 283.467,48	10,37% R\$ 573.144,69	3,70% R\$ 204.364,86
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.529.101,42	10,55% R\$ 583.060,00	24,50% R\$ 1.354.532,22	38,86% R\$ 2.148.350,02	51,08% R\$ 2.824.208,80	54,07% R\$ 2.989.721,59	57,07% R\$ 3.155.234,38	63,87% R\$ 3.531.206,60	72,34% R\$ 3.999.665,50	80,81% R\$ 4.468.124,39	85,94% R\$ 4.751.591,87	96,30% R\$ 5.324.736,56	100,00% R\$ 5.529.101,42

15247_v234 - Em Edição Emissão em 07/05/2026

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Bueno da Silva, Coordenador(a)**, em 07/05/2026, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29373667** e o código CRC **01A34F03**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219622-4

29373667v1