

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013000145/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 24 de maio de 2022.

OBRA:		827 - Manutenção Corretiva de Vias Asfaltadas													
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Luciane Herbst Valim - CREA 050.322-7													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SETOR 1 - NORTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)	23,37%	2.777.742,72	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				231.385,97	231.385,97	231.385,97	231.663,74	231.385,97	231.385,97	231.385,97	231.385,97	231.385,97	231.663,74	231.663,74	231.663,74
2	SETOR 2 - LESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)	25,53%	3.035.211,20	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				252.833,09	252.833,09	252.833,09	253.136,61	252.833,09	252.833,09	252.833,09	252.833,09	252.833,09	253.136,61	253.136,61	253.136,65
3	SETOR 3 - SUL - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)	25,44%	3.023.856,44	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				251.887,24	251.887,24	251.887,24	252.189,63	251.887,24	251.887,24	251.887,24	251.887,24	251.887,24	252.189,63	252.189,63	252.189,63
4	SETOR 4 - CENTRO OESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)	25,66%	3.050.313,24	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				254.091,09	254.091,09	254.091,09	254.396,12	254.091,09	254.091,09	254.091,09	254.091,09	254.091,09	254.396,12	254.396,12	254.396,16
	TOTAL SIMPLES	100,00%	11.887.123,60	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				990.197,39	990.197,39	990.197,39	991.386,10	990.197,39	990.197,39	990.197,39	990.197,39	990.197,39	991.386,10	991.386,10	991.386,18
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	11.887.123,60	8,33%	16,66%	24,99%	33,33%	41,66%	49,99%	58,32%	66,65%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				990.197,39	1.980.394,78	2.970.592,17	3.961.978,27	4.952.175,66	5.942.373,05	6.932.570,44	7.922.767,83	8.912.965,22	9.904.351,32	10.895.737,42	11.887.123,60

6500_v15 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Herbst Valim, Servidor(a) Público(a)**, em 24/05/2022, às 09:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 24/05/2022, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Mendes Simoes de Freitas, Servidor(a) Público(a)**, em 24/05/2022, às 14:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vanderlei Shtoltz, Coordenador (a)**, em 25/05/2022, às 11:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013000145** e o código CRC **68C83BED**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.076804-9

0013000145v1