

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4654164/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 20 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE														
OBRA:		283 - Requalificação Eixo Quinze de Novembro												
ENDEREÇO:		Rua Quinze de Novembro trecho Leopoldo Beninca à Alfredo Retzlaff, Estrada Blumenau, trecho Alfredo Retzlaff à Eugênio Gudín												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roberto Winter - CREA 24.032-0												
ITEM/SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,79%	R\$ 464.550,79	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 58.068,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	9,99%	R\$ 683.408,62	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 170.852,16	R\$ 170.852,16	R\$ 170.852,16	R\$ 170.852,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	78,00%	R\$ 5.334.237,78	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%
			R\$ 320.054,27	R\$ 320.054,27	R\$ 320.054,27	R\$ 320.054,27	R\$ 533.423,78	R\$ 533.423,78	R\$ 533.423,78	R\$ 640.108,53	R\$ 640.108,53	R\$ 640.108,53	R\$ 533.423,77	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,21%	R\$ 356.366,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.818,30	R\$ 35.636,61	R\$ 35.636,61	R\$ 53.454,91	R\$ 53.454,91	R\$ 53.454,91
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 6.838.563,24	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,65%	8,91%	9,17%	10,73%	10,14%	10,14%	8,58%
			R\$ 548.975,28	R\$ 548.975,28	R\$ 548.975,28	R\$ 548.975,26	R\$ 591.492,63	R\$ 609.310,93	R\$ 627.129,24	R\$ 733.813,98	R\$ 693.563,44	R\$ 693.563,44	R\$ 586.878,68	R\$ 106.909,80
	TOTAL ACUMULADO			8,03%	16,06%	24,08%	32,11%	40,76%	49,67%	58,84%	69,57%	79,71%	89,85%	98,44%
				R\$ 548.975,28	R\$ 1.097.950,56	R\$ 1.646.925,84	R\$ 2.195.901,10	R\$ 2.787.393,73	R\$ 3.396.704,66	R\$ 4.023.833,90	R\$ 4.757.647,88	R\$ 5.451.211,32	R\$ 6.144.774,76	R\$ 6.731.653,44
														R\$ 6.838.563,24



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 20/09/2019, às 12:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 20/09/2019, às 12:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4654164** e o código CRC **9738BC53**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)