

OBRA: APOIO A SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIO MATHIAS								
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS								
AVANÇO	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Simples (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Acumulado (%)	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00
Simples (R\$)	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20
Acumulado (R\$)	R\$ 134.492,20	R\$ 268.984,41	R\$ 403.476,61	R\$ 537.968,81	R\$ 672.461,02	R\$ 806.953,22	R\$ 941.445,43	R\$ 1.075.937,63

OBRA: APOIO A SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIO MATHIAS								
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS								
AVANÇO	MESES							
	9	10	11	12	13	14	15	16
Simples (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Acumulado (%)	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00
Simples (R\$)	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20
Acumulado (R\$)	R\$ 1.210.429,83	R\$ 1.344.922,04	R\$ 1.479.414,24	R\$ 1.613.906,44	R\$ 1.748.398,65	R\$ 1.882.890,85	R\$ 2.017.383,05	R\$ 2.151.875,26

OBRA: APOIO A SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIO MATHIAS									
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS									
AVANÇO	MESES								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Simples (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Acumulado (%)	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00
Simples (R\$)	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20	R\$ 134.492,20
Acumulado (R\$)	R\$ 2.286.367,46	R\$ 2.420.859,66	R\$ 2.555.351,87	R\$ 2.689.844,07	R\$ 2.824.336,28	R\$ 2.958.828,48	R\$ 3.093.320,68	R\$ 3.227.812,89	R\$ 3.362.305,09