

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014126586/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 31 de agosto de 2022.

OBRA:		789 - Pavimentação Asfáltica Rua Waldemiro José Borges													
ENDEREÇO:		Rua Waldemiro José Borges													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	0,02%	2.083,86	100,00%	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
			R\$ 2.083,86	R\$ 2.083,86	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
1.2	TERRAPLENAGEM RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	11,53%	1.501.763,29	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.501.763,29	R\$ 450.528,99	R\$ 450.528,99	R\$ 450.528,99	R\$ 150.176,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DRENAGEM RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	25,67%	3.343.126,02	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 3.343.126,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.312,60	R\$ 668.625,20	R\$ 835.781,51	R\$ 668.625,20	R\$ 835.781,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	40,11%	5.223.174,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	12,00%	20,00%	17,00%	16,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 5.223.174,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.476,13	R\$ 626.780,91	R\$ 1.044.634,85	R\$ 887.939,62	R\$ 835.707,88	R\$ 522.317,42	R\$ 522.317,42
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	18,56%	2.417.385,59	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%
			R\$ 2.417.385,59	R\$ 362.607,84	R\$ 362.607,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.738,56	R\$ 241.738,56	R\$ 362.607,84	R\$ 362.607,84	R\$ 483.477,11
1.6	SINALIZAÇÃO RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES	4,11%	535.017,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 535.017,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.508,76	R\$ 267.508,76
	TOTAL SIMPLES	100,00%	13.022.550,51	6,26%	6,24%	6,03%	6,29%	6,42%	11,15%	11,23%	9,88%	8,67%	9,20%	8,85%	9,78%
			R\$ 13.022.550,51	R\$ 815.220,69	R\$ 813.136,83	R\$ 784.841,59	R\$ 818.801,52	R\$ 835.781,51	R\$ 1.452.101,33	R\$ 1.462.562,42	R\$ 1.286.373,41	R\$ 1.129.678,18	R\$ 1.198.315,72	R\$ 1.152.434,02	R\$ 1.273.303,29
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	13.022.550,51	6,26%	12,50%	18,53%	24,82%	31,24%	42,39%	53,62%	63,50%	72,17%	81,37%	90,22%	100,00%
			R\$ 13.022.550,51	R\$ 815.220,69	R\$ 1.628.357,52	R\$ 2.413.199,11	R\$ 3.232.000,63	R\$ 4.067.782,14	R\$ 5.519.883,47	R\$ 6.982.445,89	R\$ 8.268.819,30	R\$ 9.398.497,48	R\$ 10.596.813,20	R\$ 11.749.247,22	R\$ 13.022.550,51

6106_v14 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, Coordenador (a), em 31/08/2022, às 12:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014126586** e o código CRC **06451803**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.007392-0

0014126586v1