



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5542192/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 29 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		370 - Requalificação asfáltica Rua Botafogo e outras - Recursos Banco do Brasil													
ENDEREÇO:		Rua Botafogo, Rua Campo Ere, Rua Guarujá, Rua Petrópolis, Rua Piauí, Rua Presidente Arthur Bernardes, Rua Presidente													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RUA BOTAFOGO	12,16%	612.918,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 214.521,51	25,00% R\$ 153.229,65	40,00% R\$ 245.167,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RUA CAMPO ÈRE	7,44%	374.978,91	50,00% R\$ 187.489,46	50,00% R\$ 187.489,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA GUARUJÁ	15,23%	768.013,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 153.602,72	20,00% R\$ 153.602,72	20,00% R\$ 153.602,72	20,00% R\$ 153.602,72	20,00% R\$ 153.602,71
4	RUA PETRÓPOLIS	19,30%	972.988,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 243.247,11	25,00% R\$ 243.247,11	20,00% R\$ 194.597,69	30,00% R\$ 291.896,54
5	RUA PIAUI	13,20%	665.339,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 199.601,77	30,00% R\$ 199.601,77	40,00% R\$ 266.135,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES	3,80%	191.638,47	80,00% R\$ 153.310,78	20,00% R\$ 38.327,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA	22,61%	1.139.962,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 455.985,16	40,00% R\$ 455.985,16	20,00% R\$ 227.992,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	RUA TIRADENTES	6,26%	315.576,04	40,00% R\$ 126.230,42	60,00% R\$ 189.345,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.041.416,20	9,26% R\$ 467.030,66	8,24% R\$ 415.162,76	9,04% R\$ 455.985,16	9,04% R\$ 455.985,16	8,48% R\$ 427.594,36	8,21% R\$ 414.123,28	8,32% R\$ 419.365,34	7,91% R\$ 398.770,16	7,87% R\$ 396.849,83	7,87% R\$ 396.849,83	6,91% R\$ 348.200,41	8,84% R\$ 445.499,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.041.416,20	9,26% R\$ 467.030,66	17,50% R\$ 882.193,42	26,54% R\$ 1.338.178,58	35,59% R\$ 1.794.163,74	44,07% R\$ 2.221.758,10	52,28% R\$ 2.635.881,38	60,60% R\$ 3.055.246,72	68,51% R\$ 3.454.016,88	76,38% R\$ 3.850.866,71	84,26% R\$ 4.247.716,54	91,16% R\$ 4.595.916,95	100,00% R\$ 5.041.416,20

1702_v32 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 30/01/2020, às 07:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 30/01/2020, às 08:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5542192** e o código CRC **9930D947**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.011748-6

5542192v1