

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010507359/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de setembro de 2021.

OBRA:	590 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de Consultoria em Engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Duplicação da Rua Dona Francisca e Elevado na Rotatória do Tecelão					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	Elaboração de projetos executivos de obras viárias - para duplicação da rua dona francisca entroncamento das ruas hans dieter schmidt e edgar meister até rotatória do tecelão	34,13%	105.404,40	15,00% R\$ 15.810,66	80,00% R\$ 84.323,52	5,00% R\$ 5.270,22
2.1	Elaboração de projeto executivo de OAE (elevado) tabuleiro em concreto armado na área de interferência direta de passagem de veículos com aproximadamente 90,0m de extensão e rampas de aproximação com utilização de contenção em solo reforçado que terão abrangência de aproximadamente 110,0m cada. a largura prevista é de 10,0m para o conjunto da estrutura (rampa + tabuleiro) - rotatória do tecelão	65,87%	203.427,14	28,00% R\$ 56.959,60	0,00% R\$ 0,00	72,00% R\$ 146.467,54
	TOTAL SIMPLES	100,00%	308.831,54	23,56% R\$ 72.770,26	27,30% R\$ 84.323,52	49,13% R\$ 151.737,76
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	308.831,54	23,56% R\$ 72.770,26	50,87% R\$ 157.093,78	100,00% R\$ 308.831,54



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 21/09/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010507359** e o código CRC **C39AC31F**.