

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010057485/2021 - SED.UIN

Joinville, 06 de agosto de 2021.

OBRA:	460 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. THEREZA MAZZOLLI HRESEMNOU - atualização												
ENDEREÇO:	R. Pavo, S/N - Jardim Paraíso, Joinville - SC, 89226-554												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cassiano Pereira Sprotte - CREA 033729-0											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS GERAIS	2,68%	99.866,21	91,66%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,90%
				R\$ 91.537,37	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 928,76	R\$ 898,76
2	INFRAESTRUTURA	7,33%	273.493,50	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.349,35	R\$ 68.373,38	R\$ 68.373,38	R\$ 68.373,38	R\$ 41.024,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	23,61%	880.807,47	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 220.201,87	R\$ 220.201,87	R\$ 220.201,87	R\$ 220.201,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAREDES / PAINEIS	15,85%	591.108,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	15,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.332,56	R\$ 177.332,56	R\$ 88.666,28	R\$ 147.777,12	R\$ 0,00
5	COBERTURA	30,45%	1.135.899,44	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.589,94	R\$ 113.589,94	R\$ 113.589,94	R\$ 283.974,86	R\$ 283.974,86	R\$ 227.179,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,34%	87.400,74	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 21.850,19	R\$ 21.850,19	R\$ 21.850,19	R\$ 21.850,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,72%	101.582,32	0,00%	30,00%	0,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 30.474,70	R\$ 0,00	R\$ 15.237,35	R\$ 15.237,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.632,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,28%	47.770,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.764,35	R\$ 15.764,35	R\$ 16.242,05
9	REVESTIMENTOS	5,99%	223.619,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.542,88	R\$ 78.266,71	R\$ 111.809,59
10	ESQUADRIAS	1,50%	56.027,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.489,03	R\$ 18.489,03	R\$ 19.049,31
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	1,01%	37.771,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.464,55	R\$ 12.464,55	R\$ 12.842,26
12	PINTURAS	0,68%	25.486,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	34,00%	33,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.410,48	R\$ 8.665,34	R\$ 8.410,48
13	PAVIMENTAÇÃO	1,92%	71.540,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.608,21	R\$ 23.608,21	R\$ 24.323,62
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,62%	97.775,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	34,00%	33,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.265,96	R\$ 33.243,72	R\$ 32.265,97
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.730.148,85	3,19%	9,16%	11,39%	11,80%	11,07%	12,39%	12,39%	13,46%	9,09%	6,05%
				R\$ 118.886,72	R\$ 341.828,90	R\$ 424.944,14	R\$ 440.181,49	R\$ 412.832,09	R\$ 462.236,18	R\$ 462.236,18	R\$ 501.953,32	R\$ 339.207,79	R\$ 225.842,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.730.148,85	3,19%	12,35%	23,74%	35,54%	46,61%	59,00%	71,40%	84,85%	93,95%	100,00%
				R\$ 118.886,72	R\$ 460.715,62	R\$ 885.659,76	R\$ 1.325.841,25	R\$ 1.738.673,34	R\$ 2.200.909,52	R\$ 2.663.145,70	R\$ 3.165.099,02	R\$ 3.504.306,81	R\$ 3.730.148,85

2531_v158 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cassiano Pereira Sprotte, Gerente**, em 09/08/2021, às 11:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010057485** e o código CRC **4861FDE9**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

15.0.002497-7

0010057485v1