



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014796243/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 31 de outubro de 2022.

OBRA:	996 - Projetos para Regularização de 21 Unidades Escolares da Rede Municipal								
ENDEREÇO:	Rua Itajaí, nº 390, Centro - Joinville / SC								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bruno Fernandes Nunes - CREA 1423410								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	0,95%	11.703,05	50,00% R\$ 5.851,53	50,00% R\$ 5.851,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,90%	11.104,29	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.552,15	50,00% R\$ 5.552,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,57%	7.076,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.122,88	35,00% R\$ 2.476,69	35,00% R\$ 2.476,69	0,00% R\$ 0,00
4	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,21%	2.601,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 780,31	35,00% R\$ 910,36	35,00% R\$ 910,37	0,00% R\$ 0,00
5	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,60%	7.484,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.245,35	35,00% R\$ 2.619,58	35,00% R\$ 2.619,58	0,00% R\$ 0,00
6	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,90%	11.158,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.347,62	35,00% R\$ 3.905,55	35,00% R\$ 3.905,55	0,00% R\$ 0,00
7	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
8	AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,90%	11.158,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.789,68	75,00% R\$ 8.369,04
9	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	0,71%	8.844,88	50,00% R\$ 4.422,44	50,00% R\$ 4.422,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,68%	8.460,32	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.230,16	50,00% R\$ 4.230,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,42%	5.191,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.557,47	35,00% R\$ 1.817,05	35,00% R\$ 1.817,04	0,00% R\$ 0,00
12	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,20%	2.538,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 761,55	35,00% R\$ 888,48	35,00% R\$ 888,48	0,00% R\$ 0,00
13	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,48%	5.903,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.770,90	35,00% R\$ 2.066,05	35,00% R\$ 2.066,05	0,00% R\$ 0,00
14	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS	0,69%	8.498,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.549,63	35,00% R\$ 2.974,57	35,00% R\$ 2.974,58	0,00% R\$ 0,00

	ATMOSFÉRICAS								
15	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
16	BERNARDO TANK (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,69%	8.498,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.124,70	75,00% R\$ 6.374,08
17	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	0,74%	9.197,70	50,00% R\$ 4.598,85	50,00% R\$ 4.598,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,70%	8.727,12	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.363,56	50,00% R\$ 4.363,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,45%	5.561,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.668,42	35,00% R\$ 1.946,49	35,00% R\$ 1.946,49	0,00% R\$ 0,00
20	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,18%	2.233,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 669,90	35,00% R\$ 781,55	35,00% R\$ 781,55	0,00% R\$ 0,00
21	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,47%	5.882,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.764,68	35,00% R\$ 2.058,79	35,00% R\$ 2.058,78	0,00% R\$ 0,00
22	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,71%	8.769,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.630,97	35,00% R\$ 3.069,47	35,00% R\$ 3.069,46	0,00% R\$ 0,00
23	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
24	ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,71%	8.769,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.192,48	75,00% R\$ 6.577,42
25	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - AS BUILT	1,21%	14.964,21	50,00% R\$ 7.482,11	50,00% R\$ 7.482,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
26	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,14%	14.165,15	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.082,58	50,00% R\$ 7.082,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
27	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,67%	8.353,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.506,14	35,00% R\$ 2.923,83	35,00% R\$ 2.923,84	0,00% R\$ 0,00
28	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,35%	4.343,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.303,07	35,00% R\$ 1.520,25	35,00% R\$ 1.520,24	0,00% R\$ 0,00
29	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,67%	8.353,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.506,14	35,00% R\$ 2.923,83	35,00% R\$ 2.923,84	0,00% R\$ 0,00
30	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,15%	14.237,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.271,34	35,00% R\$ 4.983,23	35,00% R\$ 4.983,22	0,00% R\$ 0,00
31	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
32	JOÃO COSTA (E.M.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,15%	14.237,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.559,45	75,00% R\$ 10.678,34
33	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - AS BUILT	0,80%	9.875,72	50,00% R\$ 4.937,86	50,00% R\$ 4.937,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
34	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,76%	9.370,45	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.685,23	50,00% R\$ 4.685,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

35	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,48%	5.971,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.791,41	35,00% R\$ 2.089,98	35,00% R\$ 2.089,98	0,00% R\$ 0,00
36	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,13%	1.571,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 471,59	35,00% R\$ 550,19	35,00% R\$ 550,18	0,00% R\$ 0,00
37	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,51%	6.315,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.894,76	35,00% R\$ 2.210,55	35,00% R\$ 2.210,56	0,00% R\$ 0,00
38	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,76%	9.416,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.824,92	35,00% R\$ 3.295,74	35,00% R\$ 3.295,73	0,00% R\$ 0,00
39	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
40	JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM. PREF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,76%	9.416,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.354,10	75,00% R\$ 7.062,29
41	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - AS BUILT	0,83%	10.228,41	50,00% R\$ 5.114,21	50,00% R\$ 5.114,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
42	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,78%	9.705,10	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.852,55	50,00% R\$ 4.852,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
43	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,50%	6.184,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.855,39	35,00% R\$ 2.164,62	35,00% R\$ 2.164,61	0,00% R\$ 0,00
44	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,19%	2.351,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 705,43	35,00% R\$ 823,00	35,00% R\$ 823,01	0,00% R\$ 0,00
45	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,53%	6.541,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.962,43	35,00% R\$ 2.289,50	35,00% R\$ 2.289,50	0,00% R\$ 0,00
46	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,79%	9.752,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.925,80	35,00% R\$ 3.413,43	35,00% R\$ 3.413,44	0,00% R\$ 0,00
47	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
48	KARIN BARKEMEYER (E.M.PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,79%	9.752,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.438,17	75,00% R\$ 7.314,50
49	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	0,48%	5.921,63	50,00% R\$ 2.960,82	50,00% R\$ 2.960,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
50	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,46%	5.664,16	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.832,08	50,00% R\$ 2.832,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
51	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,28%	3.475,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.042,72	35,00% R\$ 1.216,51	35,00% R\$ 1.216,51	0,00% R\$ 0,00
52	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,33%	4.133,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.240,01	35,00% R\$ 1.446,68	35,00% R\$ 1.446,67	0,00% R\$ 0,00
53	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO	0,32%	3.952,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.185,61	35,00% R\$ 1.383,21	35,00% R\$ 1.383,22	0,00% R\$ 0,00

	ELÉTRICO								
54	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,46%	5.689,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.706,97	35,00% R\$ 1.991,47	35,00% R\$ 1.991,47	0,00% R\$ 0,00
55	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
56	LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,46%	5.689,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.422,48	75,00% R\$ 4.267,43
57	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	1,07%	13.271,26	50,00% R\$ 6.635,63	50,00% R\$ 6.635,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
58	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,01%	12.562,60	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.281,30	50,00% R\$ 6.281,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
59	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,60%	7.408,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.222,61	35,00% R\$ 2.593,05	35,00% R\$ 2.593,05	0,00% R\$ 0,00
60	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,38%	4.751,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.425,31	35,00% R\$ 1.662,86	35,00% R\$ 1.662,87	0,00% R\$ 0,00
61	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,60%	7.408,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.222,61	35,00% R\$ 2.593,05	35,00% R\$ 2.593,05	0,00% R\$ 0,00
62	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,02%	12.627,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.788,11	35,00% R\$ 4.419,46	35,00% R\$ 4.419,46	0,00% R\$ 0,00
63	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
64	ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,02%	12.627,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.156,76	75,00% R\$ 9.470,27
65	PADRE CARLOS (E.M.) - AS BUILT	0,13%	1.627,05	50,00% R\$ 813,53	50,00% R\$ 813,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
66	PADRE CARLOS (E.M.) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,13%	1.568,48	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 784,24	50,00% R\$ 784,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
67	PADRE CARLOS (E.M.) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,07%	878,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 263,58	35,00% R\$ 307,51	35,00% R\$ 307,52	0,00% R\$ 0,00
68	PADRE CARLOS (E.M.) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,09%	1.073,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 321,90	35,00% R\$ 375,55	35,00% R\$ 375,56	0,00% R\$ 0,00
69	PADRE CARLOS (E.M.) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,08%	1.025,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 307,51	35,00% R\$ 358,76	35,00% R\$ 358,77	0,00% R\$ 0,00
70	PADRE CARLOS (E.M.) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,13%	1.571,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 471,52	35,00% R\$ 550,11	35,00% R\$ 550,10	0,00% R\$ 0,00
71	PADRE CARLOS (E.M.) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
72	PADRE CARLOS (E.M.) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,13%	1.571,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 392,93	75,00% R\$ 1.178,80
73	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - AS	1,56%	19.267,11	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	BUILT			R\$ 9.633,56	R\$ 9.633,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,47%	18.196,72	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.098,36	50,00% R\$ 9.098,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
75	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,86%	10.602,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.180,60	35,00% R\$ 3.710,70	35,00% R\$ 3.710,71	0,00% R\$ 0,00
76	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,28%	3.432,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.029,86	35,00% R\$ 1.201,50	35,00% R\$ 1.201,50	0,00% R\$ 0,00
77	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,92%	11.366,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.409,97	35,00% R\$ 3.978,30	35,00% R\$ 3.978,31	0,00% R\$ 0,00
78	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,47%	18.247,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 5.474,31	35,00% R\$ 6.386,69	35,00% R\$ 6.386,69	0,00% R\$ 0,00
79	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
80	PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,47%	18.247,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 4.561,92	75,00% R\$ 13.685,77
81	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT	2,00%	24.794,08	50,00% R\$ 12.397,04	50,00% R\$ 12.397,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
82	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,89%	23.416,63	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.708,32	50,00% R\$ 11.708,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
83	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,10%	13.643,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.092,99	35,00% R\$ 4.775,16	35,00% R\$ 4.775,15	0,00% R\$ 0,00
84	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	1,36%	16.829,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 5.048,94	35,00% R\$ 5.890,43	35,00% R\$ 5.890,43	0,00% R\$ 0,00
85	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	1,18%	14.627,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.388,16	35,00% R\$ 5.119,52	35,00% R\$ 5.119,51	0,00% R\$ 0,00
86	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,90%	23.482,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 7.044,67	35,00% R\$ 8.218,78	35,00% R\$ 8.218,77	0,00% R\$ 0,00
87	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
88	SYLVIO SNIČIKOVSKI (E.M. PROF.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,90%	23.482,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 5.870,56	75,00% R\$ 17.611,66
89	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - AS BUILT	0,93%	11.466,77	50,00% R\$ 5.733,39	50,00% R\$ 5.733,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
90	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,88%	10.880,10	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.440,05	50,00% R\$ 5.440,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
91	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,56%	6.933,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.080,02	35,00% R\$ 2.426,69	35,00% R\$ 2.426,68	0,00% R\$ 0,00
92	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,37%	4.640,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.392,22	35,00% R\$ 1.624,26	35,00% R\$ 1.624,26	0,00% R\$ 0,00
93	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) -	0,59%	7.333,40	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%

	AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,02	R\$ 2.566,69	R\$ 2.566,69	R\$ 0,00
94	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,88%	10.933,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.280,03	35,00% R\$ 3.826,70	35,00% R\$ 3.826,70	0,00% R\$ 0,00
95	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
96	VALENTE SIMIONI (E.M. PE.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,88%	10.933,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.733,36	75,00% R\$ 8.200,07
97	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - AS BUILT	1,08%	13.377,85	50,00% R\$ 6.688,93	50,00% R\$ 6.688,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
98	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,02%	12.663,50	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.331,75	50,00% R\$ 6.331,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
99	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,60%	7.468,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.240,47	35,00% R\$ 2.613,88	35,00% R\$ 2.613,87	0,00% R\$ 0,00
100	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,22%	2.770,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 831,17	35,00% R\$ 969,70	35,00% R\$ 969,69	0,00% R\$ 0,00
101	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,60%	7.468,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.240,47	35,00% R\$ 2.613,88	35,00% R\$ 2.613,87	0,00% R\$ 0,00
102	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,03%	12.728,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.818,53	35,00% R\$ 4.454,95	35,00% R\$ 4.454,96	0,00% R\$ 0,00
103	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
104	VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.) (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,03%	12.728,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.182,11	75,00% R\$ 9.546,33
105	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - AS BUILT	1,23%	15.177,46	50,00% R\$ 7.588,73	50,00% R\$ 7.588,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
106	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	1,16%	14.367,02	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.183,51	50,00% R\$ 7.183,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
107	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,68%	8.472,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.541,86	35,00% R\$ 2.965,50	35,00% R\$ 2.965,50	0,00% R\$ 0,00
108	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,54%	6.739,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.021,76	35,00% R\$ 2.358,72	35,00% R\$ 2.358,72	0,00% R\$ 0,00
109	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,68%	8.472,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.541,86	35,00% R\$ 2.965,50	35,00% R\$ 2.965,50	0,00% R\$ 0,00
110	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,17%	14.440,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.332,21	35,00% R\$ 5.054,24	35,00% R\$ 5.054,24	0,00% R\$ 0,00
111	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
112	VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROF. (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	1,17%	14.440,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.610,17	75,00% R\$ 10.830,52

113	AMANDOS FINDER CEI (U) - AS BUILT	0,49%	6.122,28	50,00% R\$ 3.061,14	50,00% R\$ 3.061,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
114	AMANDOS FINDER CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,47%	5.856,09	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.928,05	50,00% R\$ 2.928,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
115	AMANDOS FINDER CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,29%	3.593,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.078,05	35,00% R\$ 1.257,73	35,00% R\$ 1.257,73	0,00% R\$ 0,00
116	AMANDOS FINDER CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,19%	2.298,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 689,50	35,00% R\$ 804,42	35,00% R\$ 804,41	0,00% R\$ 0,00
117	AMANDOS FINDER CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,33%	4.085,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.225,79	35,00% R\$ 1.430,09	35,00% R\$ 1.430,08	0,00% R\$ 0,00
118	AMANDOS FINDER CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,48%	5.882,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.764,81	35,00% R\$ 2.058,95	35,00% R\$ 2.058,95	0,00% R\$ 0,00
119	AMANDOS FINDER CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
120	AMANDOS FINDER CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,48%	5.882,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.470,68	75,00% R\$ 4.412,03
121	BRANCA DE NEVE CEI (U) - AS BUILT	0,31%	3.859,70	50,00% R\$ 1.929,85	50,00% R\$ 1.929,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
122	BRANCA DE NEVE CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,30%	3.720,75	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.860,38	50,00% R\$ 1.860,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
123	BRANCA DE NEVE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,17%	2.084,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 625,27	35,00% R\$ 729,48	35,00% R\$ 729,49	0,00% R\$ 0,00
124	BRANCA DE NEVE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,13%	1.604,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 481,46	35,00% R\$ 561,70	35,00% R\$ 561,70	0,00% R\$ 0,00
125	BRANCA DE NEVE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,20%	2.431,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 729,48	35,00% R\$ 851,06	35,00% R\$ 851,07	0,00% R\$ 0,00
126	BRANCA DE NEVE CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,30%	3.728,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.118,54	35,00% R\$ 1.304,96	35,00% R\$ 1.304,97	0,00% R\$ 0,00
127	BRANCA DE NEVE CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
128	BRANCA DE NEVE CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,30%	3.728,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 932,12	75,00% R\$ 2.796,35
129	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - AS BUILT	0,93%	11.493,47	50,00% R\$ 5.746,74	50,00% R\$ 5.746,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
130	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,88%	10.905,43	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.452,72	50,00% R\$ 5.452,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
131	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,56%	6.949,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.084,86	35,00% R\$ 2.432,34	35,00% R\$ 2.432,34	0,00% R\$ 0,00
132	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,24%	2.991,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 897,33	35,00% R\$ 1.046,88	35,00% R\$ 1.046,88	0,00% R\$ 0,00
133	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,59%	7.350,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.205,14	35,00% R\$ 2.572,67	35,00% R\$ 2.572,67	0,00% R\$ 0,00

134	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,88%	10.958,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.287,67	35,00% R\$ 3.835,61	35,00% R\$ 3.835,61	0,00% R\$ 0,00
135	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
136	CACHINHOS DE OURO CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,88%	10.958,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.739,72	75,00% R\$ 8.219,17
137	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - AS BUILT	0,45%	5.512,18	50,00% R\$ 2.756,09	50,00% R\$ 2.756,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
138	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,43%	5.272,52	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.636,26	50,00% R\$ 2.636,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
139	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,26%	3.235,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 970,62	35,00% R\$ 1.132,39	35,00% R\$ 1.132,40	0,00% R\$ 0,00
140	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	2,16%	26.802,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 8.040,79	35,00% R\$ 9.380,92	35,00% R\$ 9.380,92	0,00% R\$ 0,00
141	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,30%	3.678,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.103,63	35,00% R\$ 1.287,57	35,00% R\$ 1.287,58	0,00% R\$ 0,00
142	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,43%	5.296,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.588,95	35,00% R\$ 1.853,77	35,00% R\$ 1.853,77	0,00% R\$ 0,00
143	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
144	ESPAÇO DA CRIANÇA CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,43%	5.296,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.324,12	75,00% R\$ 3.972,37
145	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - AS BUILT	0,66%	8.226,00	50,00% R\$ 4.113,00	50,00% R\$ 4.113,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
146	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,64%	7.868,34	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.934,17	50,00% R\$ 3.934,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
147	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,39%	4.828,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.448,49	35,00% R\$ 1.689,91	35,00% R\$ 1.689,90	0,00% R\$ 0,00
148	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,37%	4.526,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.357,87	35,00% R\$ 1.584,18	35,00% R\$ 1.584,19	0,00% R\$ 0,00
149	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,44%	5.489,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.646,99	35,00% R\$ 1.921,49	35,00% R\$ 1.921,48	0,00% R\$ 0,00
150	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,64%	7.904,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.371,23	35,00% R\$ 2.766,44	35,00% R\$ 2.766,44	0,00% R\$ 0,00
151	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
152	ESPAÇO ENCANTADO CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,64%	7.904,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.976,03	75,00% R\$ 5.928,08
153	ESPERANÇA CEI (U) - AS BUILT	0,33%	4.093,30	50,00% R\$ 2.046,65	50,00% R\$ 2.046,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
154	ESPERANÇA CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,32%	3.945,94	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.972,97	50,00% R\$ 1.972,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

155	ESPERANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,18%	2.210,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 663,11	35,00% R\$ 773,63	35,00% R\$ 773,64	0,00% R\$ 0,00
156	ESPERANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,17%	2.062,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 618,74	35,00% R\$ 721,87	35,00% R\$ 721,87	0,00% R\$ 0,00
157	ESPERANÇA CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,21%	2.578,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 773,63	35,00% R\$ 902,57	35,00% R\$ 902,58	0,00% R\$ 0,00
158	ESPERANÇA CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,32%	3.954,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.186,24	35,00% R\$ 1.383,95	35,00% R\$ 1.383,94	0,00% R\$ 0,00
159	ESPERANÇA CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
160	ESPERANÇA CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,32%	3.954,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 988,53	75,00% R\$ 2.965,60
161	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - AS BUILT	0,33%	4.037,50	50,00% R\$ 2.018,75	50,00% R\$ 2.018,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
162	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - PROJETO ARQUITETÔNICO	0,31%	3.892,15	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.946,08	50,00% R\$ 1.946,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
163	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,18%	2.180,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 654,08	35,00% R\$ 763,09	35,00% R\$ 763,08	0,00% R\$ 0,00
164	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	0,15%	1.809,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 542,88	35,00% R\$ 633,36	35,00% R\$ 633,36	0,00% R\$ 0,00
165	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	0,21%	2.543,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 763,09	35,00% R\$ 890,27	35,00% R\$ 890,27	0,00% R\$ 0,00
166	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,31%	3.900,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.170,07	35,00% R\$ 1.365,08	35,00% R\$ 1.365,08	0,00% R\$ 0,00
167	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	0,24%	2.950,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.475,00	50,00% R\$ 1.475,00
168	ESTRELINHA BRILHANTE CEI (U) - EXECUTIVO COMPATIBILIZADO	0,31%	3.900,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 975,06	75,00% R\$ 2.925,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.238.388,22	8,60% R\$ 106.530,85	16,77% R\$ 207.687,23	21,68% R\$ 268.521,38	15,77% R\$ 195.259,17	22,37% R\$ 277.029,30	14,81% R\$ 183.360,29
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.238.388,22	8,60% R\$ 106.530,85	25,37% R\$ 314.218,08	47,06% R\$ 582.739,46	62,82% R\$ 777.998,63	85,19% R\$ 1.055.027,93	100,00% R\$ 1.238.388,22



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Hillesheim, Coordenador (a)**, em 10/11/2022, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Fernandes Nunes, Servidor(a) Público(a)**, em 10/11/2022, às 13:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 10/11/2022, às 15:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014796243** e o código CRC **A7AE6A61**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.331333-6

0014796243v1