

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011306734/2021 - SAMA.UGA.AUC

Joinville, 06 de dezembro de 2021.

OBRA:		728 - Contratação de serviços técnicos especializados objetivando a elaboração do Plano de																		
ENDEREÇO:		Joinville																		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristina Henning da Costa - CREA 094078-6																		
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17
1	ETAPA I - PRODUTO 01 (P01) - PLANO DE TRABALHO	5,00%	35.180,28	100,00% R\$ 35.180,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ETAPA II - PRODUTO 2 (P02) - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA UC	30,00%	211.081,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 211.081,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ETAPA III - PRODUTO 3 (P03) - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES HUMANAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UC	20,00%	140.721,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 140.721,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ETAPA IV - PRODUTO 04 (P04) - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA UC	10,00%	70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ETAPA V - PRODUTO 5 (P05) - ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E PROPOSTAS DE ZONEAMENTO E NORMAS	10,00%	70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ETAPA VI - PRODUTO 06 (P06) - RELATÓRIO SOBRE O POTENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PARA O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NA RDS	10,00%	70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ETAPA VII - PRODUTO 07(P07) - ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PRELIMINAR DO PLANO DE MANEJO	10,00%	70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00
8	ETAPA VIII - PRODUTO 08 (P08) - ENTREGA DO PLANO DE MANEJO	5,00%	35.180,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 35.180,28
	TOTAL SIMPLES	100,00%	703.605,52	5,00% R\$ 35.180,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 211.081,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 140.721,10	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 70.360,55	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 70.360,55	5,00% R\$ 35.180,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	703.605,52	5,00% R\$ 35.180,28	5,00% R\$ 35.180,28	5,00% R\$ 35.180,28	35,00% R\$ 246.261,94	35,00% R\$ 246.261,94	35,00% R\$ 246.261,94	55,00% R\$ 386.983,04	55,00% R\$ 386.983,04	65,00% R\$ 457.343,59	65,00% R\$ 457.343,59	65,00% R\$ 457.343,59	75,00% R\$ 527.704,14	75,00% R\$ 527.704,14	85,00% R\$ 598.064,69	85,00% R\$ 598.064,69	95,00% R\$ 668.425,24	100,00% R\$ 703.605,52

5541_v9 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Henning da Costa**, Servidor(a) Público(a), em 06/12/2021, às 12:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011306734** e o código CRC **3FB9C6D8**.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.201299-3

0011306734v1