



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Escola Karin Barkemeyer
Data: 08/11/2019

CRONOGRAMA GLOBAL																		
Agente promotor		Município de Joinville																
Empreendimento		Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de construção de elevador de passageiros para a unidade escolar da Secretaria de Educação E.M Karin Barkemeyer.																
Logradouro		Rua Márcio Luckow, n° 450, Vila Nova, Joinville, Santa Catarina																
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	Total (R\$)
1	SERVIÇOS GERAIS	30%	11.456,68	10%	3.818,89	10%	3.818,89	10%	3.818,89	10%	3.818,89	10%	3.818,89	10%	3.818,89	10%	3.818,89	38.188,94
2	INFRAESTRUTURA	30%	4.505,66	70%	10.513,20													15.018,86
3	SUPRAESTRUTURA					20%	16.958,75	80%	50.876,26	20%	16.958,75							84.793,77
4	PAREDES/PAINÉIS									20%	5.176,53	80%	20.706,10					25.882,63
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20%	713,08	80%	2.139,23	20%	713,08							3.565,39
6	ELEVADOR													70%	85.017,51	30%	36.436,08	121.453,59
7	PINTURAS											90%	5.815,14			10%	646,13	6.461,27
8	REVESTIMENTO															100%	3.194,17	3.194,17
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															100%	392,25	392,25
TOTAL DO MÊS			15.962,34		14.332,10		21.490,73		56.834,39		26.667,25		30.340,14		88.838,41		44.487,52	298.950,87
Acumulado			15.962,34		30.294,44		51.785,16		108.619,55		135.286,80		165.626,95		254.463,35		298.950,87	
TOTAL DO MÊS (%)			5,34%		4,79%		7,19%		19,01%		8,92%		10,15%		29,72%		14,88%	100,00%
Acumulado (%)			5,34%		10,13%		17,32%		36,33%		45,25%		55,40%		85,12%		100,00%	

Raphaela B. Sacavem
Raphaela B. Sacavem
Engenheira Civil
CREA-SC 132700-0

Rosane Mi
Rosane Mi
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 42.983