



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 4822585/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 14 de outubro de 2019.

| MUNICÍPIO DE JOINVILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OBRA: | | 244 - Pavimentação Asfáltica Rua Afonso Schulz e outras - financiamento BB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | Rua Afonso Schulz, Av. Plutão, Rua Carlos Roberto Vilpert, Rua Coronel Vieira, Rua Ibrahim Sued, Rua João Albino Moreira e Rua Valdemar de Medeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Juliano de Sant'Anna - CREA 49.431-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 |
| 1 | RUA AFFONSO SCHULZ | 1,33% | RS 94.501,95 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 94.501,95 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 2 | AV. PLUTÃO - PISTA 1 | 13,68% | RS 968.345,96 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 290.503,79 | RS 193.669,19 | RS 96.834,60 | RS 193.669,19 | RS 48.417,30 | RS 48.417,30 | RS 96.834,59 |
| 3 | AV. PLUTÃO - PISTA 2 | 13,63% | RS 964.716,20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | 30,00% | 15,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 289.414,86 | RS 192.943,24 | RS 48.235,81 | RS 289.414,86 | RS 144.707,43 |
| 4 | RUA CARLOS ROBERTO VILPERT | 2,58% | RS 182.390,67 | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 72.956,27 | RS 109.434,40 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 5 | RUA CORONEL VIEIRA | 5,90% | RS 417.411,99 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 55,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 41.741,20 | RS 62.611,80 | RS 83.482,40 | RS 229.576,59 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 6 | RUA IBRAHIM SUED | 6,27% | RS 444.154,93 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 44.415,49 | RS 399.739,44 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 7 | RUA JOÃO ALBINO MOREIRA | 7,32% | RS 518.221,07 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 103.644,21 | RS 155.466,32 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 259.110,54 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 8 | RUA VALDEMAR DE MEDEIROS | 49,30% | RS 3.490.045,11 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 12,00% | 12,00% | 11,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 349.004,51 | RS 174.502,26 | RS 418.805,41 | RS 418.805,41 | RS 383.904,97 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| | | | RS 443.506,46 | RS 421.960,78 | RS 458.438,91 | RS 390.745,71 | RS 411.616,31 | RS 432.486,91 | RS 404.078,85 | RS 418.805,41 | RS 418.805,41 | RS 428.320,46 | RS 399.739,44 | RS 394.148,00 | RS 349.135,51 | RS 386.249,46 | RS 386.612,43 | RS 355.763,65 | RS 337.832,16 | RS 241.542,02 | |
| | | | RS 6,26% | RS 12,22% | RS 18,70% | RS 24,22% | RS 30,03% | RS 36,14% | RS 41,85% | RS 47,76% | RS 53,68% | RS 59,73% | RS 65,38% | RS 70,94% | RS 75,87% | RS 81,33% | RS 86,79% | RS 91,82% | RS 96,59% | RS 100,00% | |
| | | | RS 443.506,46 | RS 865.467,24 | RS 1.323.906,15 | RS 1.714.651,86 | RS 2.126.268,17 | RS 2.558.755,08 | RS 2.962.833,93 | RS 3.381.639,34 | RS 3.800.444,75 | RS 4.228.765,21 | RS 4.628.504,65 | RS 5.022.652,65 | RS 5.371.788,16 | RS 5.758.037,62 | RS 6.144.650,05 | RS 6.500.413,70 | RS 6.838.245,86 | RS 7.079.787,88 | |
| | | | RS 7.079.787,88 | RS 14.159.575,76 | RS 21.239.364,67 | RS 28.319.153,53 | RS 35.398.942,39 | RS 42.478.731,25 | RS 49.558.520,11 | RS 56.638.308,97 | RS 63.718.097,83 | RS 70.797.886,69 | RS 77.877.675,55 | RS 84.957.464,41 | RS 92.037.253,27 | RS 99.117.042,13 | RS 106.196.830,99 | RS 113.276.619,85 | RS 120.356.408,71 | RS 127.436.197,57 | RS 134.515.986,43 |
| | | | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | RS 100,00% | |



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 16/10/2019, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 16/10/2019, às 12:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 17/10/2019, às 09:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4822585** e o código CRC **919D72A1**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.155479-9

4822585v3