

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 3298391/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de março de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE											
OBRA:		992551 - Escola Júlio Machado da Luz - Restauo da Casa Enxaimel - Inst. Rede Hidrantes									
ENDEREÇO:		Rua Jativoca, 1800									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	Canteiro de Obras	3,87%	R\$ 20.537,77	100,00% R\$ 20.537,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,08%	R\$ 21.605,00	17,00% R\$ 3.672,85	17,00% R\$ 3.672,85	17,00% R\$ 3.672,85	17,00% R\$ 3.672,85	16,00% R\$ 3.456,80	16,00% R\$ 3.456,80		
3	Serviços Tecnicos	0,68%	R\$ 3.580,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.790,47	50,00% R\$ 1.790,48		
4	DEMOLIÇÕES	3,63%	R\$ 19.264,47	70,00% R\$ 13.485,12	30,00% R\$ 5.779,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
5	RAMPA DE ACESSO (DO PORTÃO AO PRÉDIO)	3,30%	R\$ 17.513,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.756,97	50,00% R\$ 8.756,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
6	INFRAESTRUTURA - CISTERNA	0,72%	R\$ 3.819,38	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.909,69	50,00% R\$ 1.909,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
7	SUPERESTRUTURA CISTERNA	1,17%	R\$ 6.188,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.094,38	50,00% R\$ 3.094,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
8	ESTRUTURA - MURO DE CONTENÇÃO	2,84%	R\$ 15.064,11	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.532,05	50,00% R\$ 7.532,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
9	ESTRUTURA METALICA PARA ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E ACESSO AO SÓTÃO	10,35%	R\$ 54.839,10	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 21.935,64	30,00% R\$ 16.451,73	30,00% R\$ 16.451,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00		
10	ALVENARIA	2,79%	R\$ 14.768,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.384,22	50,00% R\$ 7.384,23	0,00% R\$ 0,00		

11	COBERTURA	10,59%	R\$ 56.119,22	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.641,72	R\$ 19.641,72	R\$ 16.835,78	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,02%	R\$ 63.707,26	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 12.741,45	R\$ 12.741,45	R\$ 12.741,45	R\$ 12.741,45	R\$ 12.741,46
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,48%	R\$ 44.953,56	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.990,71	R\$ 8.990,71	R\$ 8.990,71	R\$ 8.990,71	R\$ 8.990,72
14	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO	19,84%	R\$ 105.188,29	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.594,14	R\$ 52.594,15	R\$ 0,00
15	ESQUADRIAS	6,03%	R\$ 31.976,83	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7.994,20	R\$ 7.994,20	R\$ 7.994,20	R\$ 7.994,23	R\$ 0,00
16	PINTURA	5,23%	R\$ 27.706,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.853,18	R\$ 13.853,18
17	SERVIÇOS GERAIS	2,56%	R\$ 13.548,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.774,19	R\$ 6.774,20
18	PAISAGISMO	0,82%	R\$ 4.364,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.364,92
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00%	R\$ 5.305,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.305,31
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 530.052,08	7,11%	13,31%	17,13%	26,66%	24,98%	10,81%
				R\$ 37.695,74	R\$ 70.555,94	R\$ 90.785,76	R\$ 141.322,38	R\$ 132.415,19	R\$ 57.277,07
			TOTAL ACUMULADO	7,11%	20,42%	37,55%	64,21%	89,19%	100,00%
				R\$ 37.695,74	R\$ 108.251,68	R\$ 199.037,44	R\$ 340.359,82	R\$ 472.775,01	R\$ 530.052,08

95_v51 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2019, às 13:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3298391** e o código CRC **C2D9BB1D**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

18.0.059461-2

3298391v3