

ABRIGOS DE ÔNIBUS EM ROTEIROS TURÍSTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	OBRA / SERVIÇO	PESO %	VALOR SERVIÇOS	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$
1	Orçamento confecção do abrigo metálico	86,8%	162.021,50	17,4%	20,0%	32.404,30	17,4%	20,0%	32.404,30	17,4%	20,0%	32.404,30	17,4%	20,0%	32.404,30	17,4%	20,0%	32.404,30
2	Orçamento da base para abrigo e confecção de passeio	13,2%	24.557,79	2,6%	20,0%	4.911,56	2,6%	20,0%	4.911,56	2,6%	20,0%	4.911,56	2,6%	20,0%	4.911,56	2,6%	20,0%	4.911,56
	TOTAL SIMPLES	100%	186.579,29	20,0%		37.315,86	20,0%		37.315,86	20,0%		37.315,86	20,0%		37.315,86	20,0%		37.315,86
	TOTAL ACUMULADO			23,1%		37.315,86	46,9%		74.631,72	70,7%		111.947,57	99,2%		149.263,43	100,0%		186.579,29

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL

PI (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM