

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26525836/2025 - SECULT.UPR.APR**

Joinville, 21 de agosto de 2025.

OBRA:	1634 - Contratação de empresa especializada em estruturas metálicas para quadra coberta no CEU aventureiro								
ENDEREÇO:	R. Theonesto Westrupp, 627 - Aventureiro, Joinville - SC, 89226-340								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO	3,68%	22.393,88	15,00% R\$ 3.359,08	17,00% R\$ 3.806,96	17,00% R\$ 3.806,96	17,00% R\$ 3.806,96	17,00% R\$ 3.806,96	17,00% R\$ 3.806,96
2	COBERTURA METÁLICA	91,11%	554.973,37	15,00% R\$ 83.246,01	20,00% R\$ 110.994,67	20,00% R\$ 110.994,67	20,00% R\$ 110.994,67	20,00% R\$ 110.994,67	5,00% R\$ 27.748,67
3	CANTEIRO E LIMPEZA FINAL	5,21%	31.750,18	96,50% R\$ 30.638,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	3,50% R\$ 1.111,26
	TOTAL SIMPLES	100,00%	609.117,43	19,25% R\$ 117.244,01	18,85% R\$ 114.801,63	18,85% R\$ 114.801,63	18,85% R\$ 114.801,63	18,85% R\$ 114.801,63	5,36% R\$ 32.666,88
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	609.117,43	19,25% R\$ 117.244,01	38,10% R\$ 232.045,64	56,94% R\$ 346.847,28	75,79% R\$ 461.648,91	94,64% R\$ 576.450,55	100,00% R\$ 609.117,43

18976\_v33 - Em Edição Emissão em  
21/08/2025

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa Renovato dos Reis, Coordenador(a)**, em 22/08/2025, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26525836** e o código CRC **12A56893**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.167134-6

26525836v1