



Ofício nº E113/2023/GETED

Florianópolis, data da assinatura digital.

Prezados membros da Comissão Técnica Multidisciplinar,

Vimos por meio deste, informar a necessidade da dilação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para a apresentação do projeto de regularização do Complexo Penitenciário de Joinville referente ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

A razão para este pedido de prazo adicional reside na complexidade do processo de regularização e nas diversas etapas envolvidas na elaboração do projeto, visto que durante o período da demanda em tela fora identificada a necessidade da realização de estudos adicionais devido à natureza do empreendimento e às questões específicas relacionadas ao EIV em questão.

Além disso, é importante ressaltar que, após a conclusão e apresentação do referido projeto, planejamos solicitar uma reunião junto à Prefeitura Municipal de Joinville, visando discutir a regularização do terreno que pertence ao Estado, bem como para tomar as demais providências para a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança.

Atenciosamente,

Marcelo Ferreira
Gerente Técnico de Edificações
(assinado digitalmente)

À COMISSÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DE EIV
Prefeitura Municipal de Joinville
Joinville /SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0355OBDA**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO FERREIRA (CPF: 022.XXX.349-XX) em 01/09/2023 às 15:21:29

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:37:45 e válido até 13/07/2118 - 14:37:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzlwMTQwXzAwMDMwNDc2XzMwNjU5XzlwMjNfMDM1NU9CREE=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAP 00030476/2023** e o código **0355OBDA** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.