

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [•] / [•]

CONCESSÃO PARA A REFORMA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
“GERMANO KURT FREISSLER”

ANEXO VI DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
1	Ambiental	Embargo do empreendimento e suas consequências, como, exemplificativamente: novos custos, não cumprimento de prazos, necessidade de nova aprovação de projetos pelas autoridades competentes, emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes, quando em razão da não observância, pela CONCESSIONÁRIA e/ou seus subcontratados de todas as exigências decorrentes do processo de obtenção das ambientais, licenças incluindo eventuais compensações.	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na obtenção das licenças necessárias à execução contratual	CONCESSIONÁRIA	Baixa
2	Ambiental	Multas ou compensações por passivo ambiental gerado durante a execução das atividades objeto da CONCESSÃO.	Adoção das melhores práticas ambientais no âmbito da execução contratual, de modo a mitigar quaisquer passivos e/ou irregularidades ambientais.	CONCESSIONÁRIA	Média
3	Ambiental	Recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental relacionados à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente à DATA DA ORDEM DE INÍCIO ou que, ainda que posterior à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, decorra de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE;	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
4	Ambiental	Recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO	Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de seguro para responsabilização civil por dano ambiental	CONCESSIONÁRIA	Média
5	Econômico-financeiro	Aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de investimentos ou para o custeio dos serviços OBJETO da	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração as variações referidas na descrição do risco	CONCESSIONÁRIA	Média

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
		CONCESSÃO, inclusive em razão do aumento de taxas básicas de juros			
6	Econômico-financeiro	Criação e/ou extinção de tributos ou alterações na legislação ou na regulamentação tributárias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuições sobre a renda, que tenham impacto nas receitas ou despesas da Concessão, relacionados especificamente com a execução do OBJETO.	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Alta
7	Econômico-financeiro	Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE;	Contratação de seguros pela CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Alta
8	Econômico-financeiro	Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSÃO, ou custos por ela subestimados, incluindo os relativos à implantação do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração esses possíveis custos	CONCESSIONÁRIA	Média
9	Econômico-financeiro	Custos incorridos e as perdas assumidas em razão da alteração superveniente de normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de segurança.	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração esses possíveis custos	CONCESSIONÁRIA	Alta
10	Econômico-financeiro	Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão de obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da CONCESSÃO	Obrigações da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas no Projeto Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração esses possíveis custos	CONCESSIONÁRIA	Alta

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
11	Econômico-financeiro	Flutuações das taxas de câmbio e da taxa de inflação	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração essas possíveis flutuações, inclusive considerando os dados históricos disponíveis	CONCESSIONÁRIA	Alta
12	Econômico-financeiro	Impactos decorrentes de decisões judiciais ou administrativas que diretamente alterem ou onerem, impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de executar integral ou parcialmente o OBJETO da CONCESSÃO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa à situação sobre a qual estiverem fundadas referidas decisões	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
13	Econômico-financeiro	Impactos econômicos de passivos de qualquer natureza relacionados ao MERCADO MUNICIPAL, cuja origem seja anterior à respectiva disponibilização à CONCESSIONÁRIA	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
14	Econômico-financeiro	Impactos nos custos e nos prazos decorrentes de mudanças no plano de investimentos ou nos projetos, por mera liberalidade da CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA deve elaborar adequadamente os seus projetos e realizar um planejamento adequado e factível, e seguir esse planejamento	CONCESSIONÁRIA	Alta
15	Econômico-financeiro	Modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE em relação à exploração econômica do MERCADO MUNICIPAL, desde que, como resultado direto da modificação, verifique-se para a CONCESSIONÁRIA alteração substancial dos custos ou da receita, para mais ou para menos	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
16	Econômico-financeiro	Não efetivação da demanda projetada para a exploração econômica do MERCADO MUNICIPAL ou sua redução por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorrência praticada pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE no âmbito deste CONTRATO;	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração uma projeção de demanda adequada e factível	CONCESSIONÁRIA	Média
17	Econômico-financeiro	Perdas econômicas decorrentes de ineficiências, falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do OBJETO deste CONTRATO, exceto por atos ou omissões do PODER CONCEDENTE	Adoção de providências buscando evitar a ocorrência dos eventos	CONCESSIONÁRIA	Média
18	Econômico-financeiro	Prorrogação unilateral do prazo do contrato por atos derivados do PODER CONCEDENTE	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média
19	Econômico-financeiro	Realização e o pagamento de eventuais ajustes e adequações necessários para o cumprimento das diretrizes mínimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração esses possíveis custos	CONCESSIONÁRIA	Alta
20	Econômico-financeiro	Todos os riscos inerentes à exploração das FONTES DE RECEITAS, inclusive sua criação, viabilidade e correta estimativa	A CONCESSIONÁRIA deve elaborar adequadamente a sua PROPOSTA ECONÔMICA conforme uma estimativa de FONTES DE RECEITA adequada e factível, e seguir esse planejamento	CONCESSIONÁRIA	Alta
21	Econômico-financeiro	Varição de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e investimentos	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração as variações ordinárias nos custos dos serviços e insumos	CONCESSIONÁRIA	Média
22	Econômico-financeiro	Varição do valor de mercado do metro quadrado da ÁREA DA CONCESSÃO	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração as variações ordinárias nos	CONCESSIONÁRIA	Alta

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
			custos do metro quadrado da ÁREA DA CONCESSÃO		
23	Econômico-financeiro	Varição no cenário macroeconômico	Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA levando em consideração as variações nos cenários, inclusive levando em consideração os dados históricos	CONCESSIONÁRIA	Alta
24	Engenharia e de Operação	Achados arqueológicos, descobertas de valor histórico, paisagístico, sociológico ou ambiental que venham a ser achados na ÁREA DA CONCESSÃO, no curso da execução do CONTRATO.	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
25	Engenharia e de Operação	Alterações nas especificações dos encargos da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE, ou decorrentes do advento de nova legislação ou regulamentação pública	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Alta
26	Engenharia e de Operação	Alterações no PROJETO BÁSICO, por solicitação do PODER CONCEDENTE, salvo se tais mudanças decorrerem da não conformidade do PROJETO BÁSICO em relação à legislação em vigor, ou em relação às informações contidas no ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
27	Engenharia e de Operação	Atraso no cumprimento do cronograma do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, inclusive em decorrência da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões	Dever de a CONCESSIONÁRIA solicitar tempestivamente as licenças e observar todas as exigências legais e infralegais.	CONCESSIONÁRIA	Alta

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
28	Engenharia e de Operação	Comoções sociais e/ou públicas que comprometam a execução do OBJETO deste CONTRATO, ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS à CONCESSÃO;	Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de seguros de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, tumulto ou manifestações populares	CONCESSIONÁRIA	Baixo
29	Engenharia e de Operação	Custos e investimentos atinentes à recuperação e melhorias em razão de vícios ocultos ou aparentes nos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ou na ÁREA DA CONCESSÃO, e/ou funcionalidade e qualidade inferior às esperadas.	Recomendação para que os LICITANTES realizem visita técnica destinada à verificação in loco das condições, natureza e mensuração dos materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO; Cada LICITANTE deverá apresentar declaração quanto ao perfeito conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	Alta
30	Engenharia e de Operação	Danos causados a redes de utilidades subterrâneas pela realização das obras do PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO, tais como tubulações de água, esgoto e de gás	Recomendação para que os LICITANTES realizem visita técnica destinada à verificação in loco das condições, natureza e mensuração dos materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO; Cada LICITANTE deverá apresentar declaração quanto ao perfeito conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	Baixa
31	Engenharia e de Operação	Erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução, e/ou de tecnologia da CONCESSIONÁRIA, independentemente do aceite do PODER CONCEDENTE	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na execução do CONTRATO	CONCESSIONÁRIA	Baixa

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
32	Engenharia e de Operação	Eventos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência, inclusive para as hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, bem como a variação no seu preço;	Contratação de Seguros pela CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	Alta
33	Engenharia e de Operação	Eventuais imprecisões de metragem da ÁREA DA CONCESSÃO no EDITAL e seus ANEXOS	Recomendação para que os LICITANTES realizem visita técnica destinada à verificação in loco das condições, natureza e mensuração dos materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO Cada LICITANTE deverá apresentar declaração quanto ao perfeito conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	Média
34	Engenharia e de Operação	Existência de condições adversas do solo/terrenos nas obras do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, que comprovadamente atrasem o cronograma ou impeçam a execução das referidas obras	Recomendação para que os LICITANTES realizem visita técnica destinada à verificação in loco das condições, natureza e mensuração dos materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO; Cada LICITANTE deverá apresentar declaração quanto ao perfeito conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	Média
35	Engenharia e de Operação	Greve dos funcionários e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou parcialmente o OBJETO;	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
36	Engenharia e de Operação	Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONÁRIA, pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA	Obrigações da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas no Projeto	CONCESSIONÁRIA	Baixa
37	Engenharia e de Operação	Inadimplemento de consumidores ou tomadores de serviço da CONCESSIONÁRIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer título;	A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, dentre outros itens, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados correspondentes A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as melhores práticas empresariais e de governança, assim como contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas	CONCESSIONÁRIA	Média
38	Engenharia e de Operação	Interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água, ou outros serviços necessários ao funcionamento das atividades exploradas no MERCADO MUNICIPAL	A CONCESSIONÁRIA será a responsável pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO	CONCESSIONÁRIA	Alta
39	Engenharia e de Operação	Limitações à exploração econômica da ÁREA DA CONCESSÃO posteriores à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média
40	Engenharia e de Operação	Má-qualidade na prestação dos serviços e atividades OBJETO deste CONTRATO, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo ANEXO IV – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO;	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na execução do CONTRATO	CONCESSIONÁRIA	Média

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
41	Engenharia e de Operação	Não garantia da segurança e/ou da saúde dos trabalhadores que estejam subordinados à CONCESSIONÁRIA na execução do OBJETO e/ou seu subcontratados	<p>A CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação de segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados, prestadores de serviços e contratados;</p> <p>A CONCESSIONÁRIA deverá incluir cláusula e garantir o cumprimento das normas por todos os seus subcontratados.</p>	CONCESSIONÁRIA	Média
42	Engenharia e de Operação	Necessidade de interface com as entidades e os órgãos públicos, subcontratadas, consumidores e tomadores de serviços da CONCESSIONÁRIA, bem como com os USUÁRIOS	A CONCESSIONÁRIA será a responsável pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO	CONCESSIONÁRIA	Alta
43	Engenharia e de Operação	Obsolescência, a segurança, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSÃO;	<p>A CONCESSIONÁRIA deve manter a atualidade dos equipamentos e tecnologias empregados no âmbito da CONCESSÃO, de modo a garantir sua funcionalidade e segurança</p> <p>Revisões ordinárias do CONTRATO</p>	CONCESSIONÁRIA	Alta
44	Engenharia e de Operação	Perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, responsabilidade que não será reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER CONCEDENTE;	<p>A CONCESSIONÁRIA deve garantir a segurança dos USUÁRIOS e proteção dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO;</p> <p>Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de seguros de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”</p>	CONCESSIONÁRIA	Média

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
45	Engenharia e de Operação	Prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores, empregados, prepostos e prestadores de serviços, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE INÍCIO ou, ainda que após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média
46	Engenharia e de Operação	Prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores, empregados, prepostos e prestadores de serviços, ocorridos após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO	Treinamento adequado e metuculoso dos funcionários, terceirizados e empresas subcontratadas para que sua conduta seja adequada, técnica e precisa. Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de seguros de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”	CONCESSIONÁRIA	Média
47	Engenharia e de Operação	Prejuízos decorrentes de erros e ou atrasos na realização das obras relativas à execução do objeto da CONCESSÃO;	Adoção de medidas para que o cronograma pactuado seja cumprido.	CONCESSIONÁRIA	Média
48	Engenharia e de Operação	Restrição operacional decorrente de decisão ou omissão do PODER CONCEDENTE, exceto se decorrente de fato imputável exclusivamente à CONCESSIONÁRIA;	O PODER CONCEDENTE deverá antever e projetar com antecedência diretrizes operacionais, de forma a causar o menor impacto possível na concessão. Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
49	Engenharia e de Operação	Revisões sobre os parâmetros e medidores referentes ao FD que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONÁRIA;	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média
50	Engenharia e de Operação	Superveniência de tombamento dos imóveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados à CONCESSÃO que enseje investimentos, custos e despesas, em função de impactos nas premissas e projetos originais no âmbito da CONCESSÃO, exceto os elementos cujo processo de tombamento já estiver em tramitação na DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
51	Jurídico	Acidente de trabalho na execução do OBJETO	A CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação de segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados, prestadores de serviços e contratados; A CONCESSIONÁRIA deverá incluir cláusula e garantir o cumprimento das normas por todos os seus subcontratados.	CONCESSIONÁRIA	Baixa
52	Jurídico	Alteração superveniente na legislação, desde que relacionada à execução do OBJETO, que ocorra após a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o equilíbrio econômico-financeiro do	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Alta

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
		CONTRATO e que traga efetivos e diretos prejuízos para a CONCESSIONÁRIA			
53	Jurídico	Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados às obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, bem como o descumprimento do FD, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão irregular do PODER CONCEDENTE;	O PODER CONCEDENTE deverá antever e projetar com antecedência as suas obrigações de modo a possibilitar o cumprimento dos prazos pactuados, de forma a causar o menor impacto possível na concessão. Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Baixa
54	Jurídico	Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA ou suas subcontratadas	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente no cumprimento das cláusulas contratuais	CONCESSIONÁRIA	Baixa
55	Jurídico	Celebração de contratos de direito privado com os futuros PERMISSONÁRIOS do MERCADO MUNICIPAL	Previsão contratual de que a CONCESSIONÁRIA é responsável pela celebração dos contratos de direito privado com futuros permissionários	CONCESSIONÁRIA	Alta
56	Jurídico	Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, de suas obrigações contratuais, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicáveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente no cumprimento das cláusulas contratuais	CONCESSIONÁRIA	Baixa

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
57	Jurídico	Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando a, o descumprimento de prazos a ele aplicáveis, nos termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente	Observância, por parte do PODER CONCEDENTE, das regras contratuais, regulamentares e legislativas que incidem sobre o OBJETO contratual. Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média
58	Jurídico	Extinção da CONCESSÃO por decretação da caducidade da CONCESSÃO	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente no cumprimento das cláusulas contratuais	CONCESSIONÁRIA	Baixa
59	Jurídico	Imposição, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigações ou alteração unilateral das obrigações originalmente contempladas no CONTRATO, que provoque impacto nos custos e encargos da CONCESSIONÁRIA	O PODER CONCEDENTE deverá antever e projetar com antecedência as obrigações da CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO de modo a causar o menor impacto possível na concessão. Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Alta
60	Jurídico	Intervenção na CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE em razão de descumprimentos contratuais pela CONCESSIONÁRIA	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente no cumprimento das cláusulas contratuais	CONCESSIONÁRIA	Baixa
61	Jurídico	Planejamento tributário da CONCESSIONÁRIA	Previsão do dever contratual da CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na elaboração de seu planejamento tributário, atuando de forma compatível com as posições prevaletentes no âmbito do contencioso tributário administrativo e judicial	CONCESSIONÁRIA	Alta

#	Classificação	Identificação do risco	Medidas de mitigação do risco ou compensatórias	Alocação	Probabilidade
62	Jurídico	Rescisão e pagamento de eventual indenização devida aos atuais PERMISSONÁRIOS dos BOXES no MERCADO MUNICIPAL	O PODER CONCEDENTE é responsável pela rescisão dos atuais Contratos de Concessão de Uso	PODER CONCEDENTE	Alta
63	Jurídico	Resultados de ações judiciais ou demandas administrativas originárias de serviços prestados anteriormente à DATA DA ORDEM DE INÍCIO;	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira	PODER CONCEDENTE	Média