PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: UBS - Boehmerwald

LOCALIZAÇÃO: Rua Universidade, esq com Rua dos Engenheiros, s/n, Boehmerwald

Data de referência dos custos: Janeiro de 2016

DATA : 04/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	64.963,18	35,55%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	17.308,33	9,47%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	10.044,32	5,50%	182.712,72	7,80%
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	37.782,56	5,00%	173.799,78	23,00%	166.243,27	22,00%	166.243,27	22,00%	166.243,27	22,00%	45.339,07	6,00%													755.651,21	32,24%
3.0	COBERTURA											48.610,39	70,00%	20.833,02	30,00%											69.443,41	2,96%
4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					5.988,77	3,00%	5.988,77	3,00%	5.988,77	3,00%	39.925,15	20,00%	85.839,08	43,00%	55.895,21	28,00%									199.625,76	8,52%
5.0	ELETRICIDADE E LÓGICA			3.660,64	3,00%	4.880,85	4,00%	3.660,64	3,00%	3.660,64	3,00%	2.440,43	2,00%	7.321,28	6,00%	2.440,43	2,00%	4.880,85	4,00%	24.404,27	20,00%	36.606,41	30,00%	28.064,82	23,00%	122.021,37	5,21%
6.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO																							7.307,89	100,00%	7.307,89	0,31%
7.0	HIDROSANITÁRIO	6.951,04	5,00%	4.170,62	3,00%	4.170,62	3,00%	5.560,83	4,00%	4.170,62	3,00%	2.780,42	2,00%	6.951,04	5,00%	4.170,62	3,00%	4.170,62	3,00%	27.804,16	20,00%	55.608,32	40,00%	12.511,87	9,00%	139.020,81	5,93%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	28.325,46	6,00%									37.767,28	8,00%	47.209,10	10,00%	94.418,20	20,00%	151.069,12	32,00%	47.209,10	10,00%			66.092,74	14,00%	472.091,01	20,14%
9.0	ACABAMENTOS													9.294,53	6,00%	26.334,51	17,00%	27.883,60	18,00%	40.276,31	26,00%	51.119,93	33,00%			154.908,88	6,61%
10.0	ESQUADRIAS											10.616,87	10,00%	12.740,24	12,00%	8.493,49	8,00%	3.185,06	3,00%	31.850,60	30,00%	25.480,48	24,00%	13.801,92	13,00%	106.168,65	4,53%
11.0	APARELHOS SANITÁRIOS																			17.566,07	50,00%	14.052,85	40,00%	3.513,21	10,00%	35.132,13	1,50%
12.0	PINTURA																					5.804,25	10,00%	52.238,22	90,00%	58.042,47	2,48%
13.0	EQUIPAMENTOS																							6.548,67	100,00%	6.548,67	0,28%
14.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO																							35.225,38	100,00%	35.225,38	1,50%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	138.022,25	5,89	191.675,36	8,18	191.327,84	8,16	191.497,83	8,17	190.107,62	8,11	204.785,93	8,74	200.232,61	8,54	201.796,79	8,61	201.233,58	8,59	199.154,83	8,50	198.716,56	8,48	235.348,15	10,04	2.343.900,37	100,00%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	138.022,25	5,89	329.697,61	14,07	521.025,45	22,23	712.523,28	30,40	902.630,90	38,51	1.107.416,83	47,25	1.307.649,44	55,79	1.509.446,23	64,40	1.710.679,81	72,98	1.809.834,64	81,48	2.108.551,20	89,96	2.343.900,35	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: Maio de 2016

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4

ASSINATURA: Nadia Werner