Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0077783/2015 - SED.UAD

Joinville, 23 de fevereiro de 2015.

ZONEAMENTO 2

						MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		%
Item	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QTDA**	**VALOR**	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	C10.16.05.05.010	Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	M3	570	20.936,84	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	100,00%
2	C10.24.20.04.006	Escavação manual de vala profundidade até 2m com escoramento, empregado pranchas e sarafos de pinus e escoras de eucalipto.	M3	250	18.569,22	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	100,00%
3	C10.32.05.25.010	Alvenaria esp: 11,5cm, em osso, com tijolo cerâmico 8 furos 11,5X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1100	33.042,90	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	100,00%
4	C10.32.05.25.015	Alvenaria esp: 19cm, em osso, com tijolo 8 furos 9X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1340	61.972,46	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	100,00%
5	C10.48.05.05.005	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm)	M2	2440	8.319,82	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	8,33%	693,32	100,00%
6	C10.48.05.15.005	Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço: 1:3 (espesura:5 mm)	M2	2440	26.853,16	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	8,33%	2.237,76	100,00%
7	C10.48.10.05.025	Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	600	4.015,38	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	100,00%
8	C10.48.10.10.005	Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada	M2	2100	7.668,15	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	100,00%
9	C10.48.15.05.005	Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	37.405,62	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	100,00%
10	C10.56.05.01.005	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima.	M2	1100	17.004,29	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	8,33%	1.417,02	100,00%
11	C10.56.10.05.005	Piso cimentado, cimento e areia, traço 1:4, esp: 1,5 cm	M2	1450	43.372,07	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	100,00%
12	C10.56.15.05.005	Piso cerâmico padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	10.962,14	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	8,33%	913,51	100,00%
13	C10.56.15.05.020	Piso cerâmico padrão médio 20X20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	950	13.005,45	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	100,00%
14	C10.56.15.05.040	Piso cerâmico padrão médio 45X45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1100	6.843,70	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	100,00%
15	C10.56.15.05.062	Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, anti-derrapante, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1450	9.021,24	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	100,00%
16	C10.56.25.05.005	Piso em granilite c/ juntas de vidro	M2	450	9.933,48	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	100,00%
17	C10.56.75.05.005	Rodapé de itaúba 7X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria	M	580	6.279,82	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	100,00%
18	C10.60.05.05.005	Porta interna de abrir em itaúba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	200	424,95	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	100,00%
19	C10.60.10.05.005	Porta externa de abrir em itaúba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	120	254,97	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	100,00%
20	C10.60.20.10.005	Janela basculante em itaúba (sem vista e ferragem) c/ caixilho	M2	230	12.410,40	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	8,33%	1.034,20	100,00%
21	C10.60.25.20.005	Caixilhos de porta em itaúba, esp: 20 cm	M	750	2.042,04	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	100,00%
22	C10.60.30.05.005	Vistas de portas e janelas em itaúba	M	1450	1.309,83	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	8,33%	109,15	100,00%
23	C10.60.45.10.005	Fechadura modelo média interna	UN	250	7.579,73	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	8,33%	631,64	100,00%
24	C10.60.45.10.010	Fechadura modelo média externa	UN	120	3.638,27	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	8,33%	303,19	100,00%
25	C10.60.45.30.005	Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3"	UN	1110	3.361,16	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	100,00%
26	C10.80.10.05.020	Tinta acrílica fosca 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	M2	2500	24.396,35	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	100,00%
27	C10.80.10.05.035	Tinta acrílica p/ tetos 2 demãos, rendimento 0,15 litros/m2	M2	1650	16.101,59	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	100,00%
28	C10.80.15.05.010	Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1400	15.300,68	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	100,00%
29	C10.80.15.05.025	Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento 0,11litros/m2	M2	1400	6.822,07	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	100,00%
30	C10.82.05.20.025	Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, cromado (P.N.E.)	UN	45	144,85	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	100,00%
31	C10.84.10.05.005	Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado curvo e tela de arame galvanizado	M2	1300	22.973,92	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	100,00%
32	C10.84.10.05.010	Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado reto e tela arame galvanizada	M2	1400	24.741,15	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	100,00%
33	C10.84.10.15.010	Cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em montantes de tubo de aço redondo, galvanizados	M2	1550	58.747,82	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	8,33%	4.895,65	100,00%
34	C10.84.15.10.005	Lastro de brita nº 0, somente espalhamento.	M3	130	3.898,45	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	8,33%	324,87	100,00%
35	C10.92.15.30.005	Dreno para ar condicionado	M	650	6.491,91	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	8,33%	540,99	100,00%
36	C10.92.30.05.005	Montagem ou desmontagem de andaime metálico (exclusive andaime).	M2	440	1.533,88	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	8,33%	127,82	100,00%
37	C15.05.05.05.010	Reparos em cobertura de telha de fibrocimento, considerar no quantitativo área total da cobertura (reparo em 20% da área efetiva)	M2	2650	3.270,45	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	8,33%	272,54	100,00%
38	C15.05.05.10.005	Reparos em estrutura de madeira apoiada em laje ou alvenaria, considerar no quantitativo área total da estrutura (reparo em 20% da área efetiva)	M2	3000	18.206,61	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	8,33%	1.517,22	100,00%
39	C15.05.05.25.005	Reparo de piso em taco de madeira, considerar no quantitativo área total de piso (reparo em 20% da área efetiva)	M2	355	790,42	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	8,33%	65,87	100,00%
40	C15.05.05.31.025	Reparo em caixa de descarga de sobrepor de pvc (ajuste de bóia)	UN	460	2.826,80	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	8,33%	235,57	100,00%
41	C15.05.05.31.035	Reparo em torneira (reparo em vazamento)	UN	480	2.949,70	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	8,33%	245,81	100,00%
42	C15.05.05.31.040	Reparo em torneira (substituição torneira)	UN	360	4.424,55	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	8,33%	368,71	100,00%
43	C15.05.05.31.070	Reparo em reservatório d água (substituição reservatório apenas mão de obra)	UN	25	3.079,60	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	8,33%	256,63	100,00%
44	C15.05.05.33.020	Caixa de gordura (desobstrução)	UN	39	467,91	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	8,33%	38,99	100,00%
45	C15.05.05.33.025	Reparo em bacia sifonada (desentupimento da bacia)	UN	110	2.285,43	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	8,33%	190,45	100,00%
46	C15.05.05.33.040	Sifão (substituição de sifão)	UN	110	579,41	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	8,33%	48,28	100,00%
47	C15.05.05.40.020	Reparo de revestimento em piso de granilite moldado in-loco, considerar no quantitativo área total de piso (reparo em 30% da área efetiva)	M2	90	595,44	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	8,33%	49,62	100,00%
48	C15.05.05.45.010	Reparo em azulejo padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada, considerar no quantitativo área total de revestimento (reparo em 20% da área efetiva)	M2	1500	2.003,87	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	8,33%	166,99	100,00%
49	C15.05.05.50.007	Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir, considerar no quantitativo área total da janela (reparo em 30% da área efetiva)	M2	380	7.740,42	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	8,33%	645,03	100,00%
50	C15.05.05.70.005	Reparo de alvenaria	M2	4500	39.562,17	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	8,33%	3.296,85	100,00%
51	C15.10.15.05.015	Limpeza de calha, com montagem de andaime (exclusive andaime)	M	2200	60.263,76	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	8,33%	5.021,98	100,00%
52	C15.15.05.10.005	Remontagem de estrutura em madeira de p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, vão 10 a 15 metros	M2	3500	122.013,57	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	8,33%	10.167,80	100,00%
53	C15.15.05.10.010	Remontagem de estrutura em madeira de itaúba p/ cobertura em telha cerâmica ou concreto, com reaproveitamento de 50%	M2	1780	97.132,73	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	8,33%	8.094,39	100,00%
54	C15.15.05.15.005	Remontagem de coberturas c/ telha ondulada de fibrocimento, esp.: 6 mm	M2	3800	23.448,49	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	8,33%	1.954,04	100,00%
55	C15.15.05.30.005	Remontagem de forro de pvc	M2	4100	97.129,93	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	8,33%	8.094,16	100,00%
56	C16.05.05.74.005	Válvula de descarga Ø 1 1/2" em pvc - acabamento em plástico cromado	UN	180	11.086,57	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	8,33%	923,88	100,00%
57	C16.05.20.05.025	Instalação definitiva de água fria padrão CAJ de embutir, altura de 70cm inclusive kit cavalete de 3/4" (caixa padrão é fornecida pela CAJ, e a instalação do kit cavalete será feito pela mesma) http://www.aguasdejoinville.com.br/novo_sistema.php	UN	21	1.370,92	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	8,33%	114,24	100,00%
58	C16.35.05.10.010	Caixa metalica incendio para abrigo de mangueiras c/ visor de embutir 60 x 90 x 17cm	UN	120	3.374,14	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	100,00%
59	C16.50.05.013.005	Lavatorio de louça branco ou em cores de embutir tipo cuba c/ acessorios	UN	148	4.556,87	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	100,00%
60	C16.50.05.014.005	Lavatório de louça branco ou em cores, com coluna e acessorios	UN	58	4.876,27	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	100,00%
61	C16.50.05.016.005	Mictorio individual de louça branco ou em cores, c/ acessorios	UN	124	11.073,54	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	8,33%	922,79	100,00%
62	C16.50.05.072.005	Bacia sifonada de louça branca ou em cores, com tampa e acessorios	UN	136	12.563,91	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	8,33%	1.046,99	100,00%
63	C16.50.05.072.010	Bacia sifonada infantil de louça branca ou em cores, com tampa e acessorios	UN	24	2.217,16	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	8,33%	184,76	100,00%
64	C20.05.05.20.010	Desmonte de forro de pvc	M2	1900	8.412,45	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	100,00%
65	C20.05.10.35.095	Desmonte e remoção de tubulação e conexões de PVC para esgoto primário e secundário diversos diâmetros (tubulação e conexões em forro falso)	CJ	24	1.478,21	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	100,00%
66	C20.05.15.10.005	Demolição manual de concreto não armado	M3	38	6.721,74	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	8,33%	560,14	100,00%
67	C20.05.15.15.010	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	M3	156	6.367,20	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	8,33%	530,60	100,00%
68	C21.15.66.03.025	Lâmpada fluorescente 40w	UN	2600	6.847,52	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	100,00%
69	C21.15.66.33.030	Luminária calha sobrepor estanque com corpo em ABS de alta resistência mecânica e química, difusor acrílico liso e fechos em aço inox, para lâmpada fluorescente tubular 2x40w, com lâmpada e reator	UN	1360	20.106,41	8,33%	1.675,53	8,33%	1.675,53	8,33%	1.675,53	8,33%	1.675,53	8,

83	C35.30.10.10.007	Transporte caminhão basculante 10 m³ (material qualquer categoria)	H	680	74.187,81	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	100,00%
TOTAIS					**1.699.312,95**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**		**141.609,41**	

Documento assinado eletronicamente por **ROSANE MEBS**, **Gerente**, em 27/02/2015, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **EDSON JORGE MARTINS BREIS**, **Servidor (a) Público (a)**, em 27/02/2015, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0077783** e o código CRC **737DB63A**.