Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 30817188/2026 - SEGOV.UNP

Joinville, 08 de setembro de 2026.

OBRA:	1765 - Pavimentação Asfáltica Rua Jarivatuba
ENDEREÇO:	Rua Jarivatuba
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)	2,90%	310.544,58	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 155.272,29	R$ 155.272,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)	7,54%	808.388,16	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 80.838,82	R$ 161.677,63	R$ 161.677,63	R$ 161.677,63	R$ 161.677,63	R$ 80.838,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT - DRENAGEM)	23,22%	2.489.203,13	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%
				R$ 0,00	R$ 124.460,16	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 248.920,31	R$ 124.460,16	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	51,14%	5.481.645,89	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%
				R$ 0,00	R$ 274.082,29	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 548.164,59	R$ 274.082,29	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)	12,25%	1.313.180,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01	R$ 131.318,01
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	1,97%	211.023,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.102,37	R$ 21.102,37	R$ 21.102,37	R$ 21.102,37	R$ 21.102,37	R$ 52.755,91	R$ 52.755,91
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)	0,98%	105.248,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.524,84	R$ 10.524,84	R$ 10.524,84	R$ 10.524,84	R$ 10.524,84	R$ 26.312,10	R$ 26.312,10
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.719.233,92	2,20%	6,67%	8,94%	8,94%	10,17%	9,42%	8,66%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	5,24%	1,96%	1,96%
				R$ 236.111,11	R$ 715.492,37	R$ 958.762,53	R$ 958.762,53	R$ 1.090.080,54	R$ 1.009.241,73	R$ 928.402,91	R$ 960.030,12	R$ 960.030,12	R$ 960.030,12	R$ 960.030,12	R$ 561.487,67	R$ 210.386,03	R$ 210.386,03
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.719.233,92	2,20%	8,88%	17,82%	26,77%	36,94%	46,35%	55,01%	63,97%	72,92%	81,88%	90,84%	96,07%	98,04%	100,00%
				R$ 236.111,11	R$ 951.603,48	R$ 1.910.366,01	R$ 2.869.128,55	R$ 3.959.209,09	R$ 4.968.450,82	R$ 5.896.853,73	R$ 6.856.883,85	R$ 7.816.913,96	R$ 8.776.944,08	R$ 9.736.974,20	R$ 10.298.461,87	R$ 10.508.847,89	R$ 10.719.233,92

21678_v150 - Em Edição Emissão em 08/09/2026 11:22:43 — Página 1 de 1

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Ramuski**, **Usuário Externo**, em 09/09/2026, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30817188** e o código CRC **03F084FC**.