Prefeitura de Joinville

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9588583/2021 - SES.UOS.AOB

Joinville, 22 de junho de 2021.

| | |
|---|---|
| OBRA: | 422 - UBSF JARDIM PARAÍSO |
| ENDEREÇO: | Avenida Júpiter - Jardim Paraíso - SC |

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 5,29% | 241.557,77 | 2,80% R$ 6.763,62 | 2,87% R$ 6.932,71 | 3,20% R$ 7.729,85 | 3,07% R$ 7.415,82 | 3,21% R$ 7.754,00 | 4,64% R$ 11.208,28 | 5,76% R$ 13.913,73 | 5,00% R$ 12.077,89 | 3,57% R$ 8.623,61 | 4,43% R$ 10.701,01 | 5,06% R$ 12.222,82 | 5,43% R$ 13.116,59 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO | 0,29% | 13.180,14 | 100,00% R$ 13.180,14 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 2,37% | 108.182,35 | 100,00% R$ 108.182,35 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO DE OBRA E MONTAGEM DE ANDAIME | 0,47% | 21.554,54 | 0,00% R$ 0,00 | 65,00% R$ 14.010,45 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.4 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 0,13% | 5.925,04 | 0,00% R$ 0,00 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0,20% | 9.180,78 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 50,00% R$ 4.590,39 | 50,00% R$ 4.590,39 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.1 | ESTAQUEAMENTO - INFRAESTRUTURA | 5,32% | 242.901,80 | 0,00% R$ 0,00 | 45,00% R$ 109.305,81 | 55,00% R$ 133.595,99 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.2 | BLOCOS - INFRAESTRUTURA | 0,59% | 27.122,86 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 70,00% R$ 18.986,00 | 30,00% R$ 8.136,86 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.3 | VIGAS BALDRAME - INFRAESTRUTURA | 3,32% | 151.635,87 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 70,00% R$ 106.145,11 | 30,00% R$ 45.490,76 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.4 | CAIXA DA ÁGUA - INFRAESTRUTURA | 0,14% | 6.432,81 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 6.432,81 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.1 | PILARES PAVIMENTO TÉRREO-SUPRAESTRUTURA | 1,60% | 73.204,49 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 29.281,80 | 40,00% R$ 29.281,80 | 20,00% R$ 14.640,89 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.2 | VIGAS PAVIMENTO TÉRREO - SUPRAESTRUTURA | 5,80% | 265.211,88 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 53.042,38 | 30,00% R$ 79.563,56 | 30,00% R$ 79.563,56 | 20,00% R$ 53.042,38 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.3 | LAJES - SUPRAESTRUTURA | 7,81% | 356.942,56 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 71.388,51 | 40,00% R$ 142.777,02 | 40,00% R$ 142.777,03 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.4 | PILARES TELHADO - SUPRAESTRUTURA | 0,40% | 18.457,26 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 3.691,45 | 80,00% R$ 14.765,81 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.5 | VIGAS TELHADO - SUPRAESTRUTURA | 0,59% | 26.814,46 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 5.362,89 | 80,00% R$ 21.451,57 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.6 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 0,04% | 1.921,45 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 10,00% R$ 192,15 | 20,00% R$ 384,29 | 20,00% R$ 384,29 | 20,00% R$ 384,29 | 10,00% R$ 192,15 | 10,00% R$ 192,15 | 10,00% R$ 192,13 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0,18% | 8.408,51 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 30,00% R$ 2.522,55 | 30,00% R$ 2.522,55 | 30,00% R$ 2.522,55 | 10,00% R$ 840,86 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 7,08% | 323.545,16 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 25,00% R$ 80.886,29 | 25,00% R$ 80.886,29 | 25,00% R$ 80.886,29 | 25,00% R$ 80.886,29 |
| 8 | COBERTURA | 4,04% | 184.551,11 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 73.820,44 | 40,00% R$ 73.820,44 | 20,00% R$ 36.910,23 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6,65% | 304.095,36 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 |
| 10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1,44% | 65.684,24 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 11 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0,71% | 32.228,94 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4,91% | 224.144,58 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 |
| 13 | DRENAGEM | 0,94% | 42.853,55 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 |
| 14.1 | CLIMATIZAÇÃO | 1,50% | 68.383,02 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 27.353,21 | 60,00% R$ 41.029,81 |
| 14.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO | 0,57% | 25.967,55 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 15 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 5,16% | 235.853,58 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 16 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 2,18% | 99.796,83 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 17 | PISO | 6,99% | 319.355,52 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1,16% | 53.106,92 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 19 | PINTURA | 3,58% | 163.565,87 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 20 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS SANITÁRIOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 2,39% | 109.092,43 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 21 | ESQUADRIAS | 4,05% | 185.056,60 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.1 | MURO | 3,43% | 156.769,60 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 25,00% R$ 39.192,40 |
| 22.2 | LIXEIRA | 0,20% | 9.288,72 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.3 | SUBESTAÇÃO | 0,24% | 10.789,80 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.4 | PAVIMENTAÇÃO | 4,85% | 221.657,54 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.5 | PAISAGISMO | 0,66% | 30.360,04 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.6 | MOBILIÁRIO URBANO | 1,26% | 57.450,45 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.7 | PORTÕES E GRADIS | 1,43% | 65.130,24 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 23 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,05% | 2.161,07 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 4.569.523,29 | 2,80% R$ 128.126,11 | 2,86% R$ 130.518,56 | 3,20% R$ 146.377,97 | 3,07% R$ 140.313,75 | 3,21% R$ 146.882,23 | 4,65% R$ 212.258,62 | 5,76% R$ 263.405,03 | 5,00% R$ 228.620,61 | 3,57% R$ 162.968,27 | 4,43% R$ 202.456,60 | 5,06% R$ 231.331,62 | 5,43% R$ 248.184,18 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 4.569.523,29 | 2,80% R$ 128.126,11 | 5,66% R$ 258.644,67 | 8,86% R$ 405.022,64 | 11,93% R$ 545.336,39 | 15,15% R$ 692.218,62 | 19,79% R$ 904.477,24 | 25,56% R$ 1.167.882,27 | 30,56% R$ 1.396.502,88 | 34,13% R$ 1.559.471,15 | 38,56% R$ 1.761.927,75 | 43,62% R$ 1.993.259,37 | 49,05% R$ 2.241.443,55 |

| ITEM | SERVIÇO | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 3,48% R$ 8.406,21 | 4,15% R$ 10.024,65 | 4,00% R$ 9.662,31 | 3,60% R$ 8.696,08 | 4,30% R$ 10.386,98 | 3,67% R$ 8.865,17 | 4,08% R$ 9.855,56 | 4,80% R$ 11.594,77 | 4,19% R$ 10.121,27 | 4,98% R$ 12.029,58 | 5,65% R$ 13.648,01 | 4,06% R$ 9.807,25 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO DE OBRA E MONTAGEM DE ANDAIME | 0,00% R$ 0,00 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,73 | 5,00% R$ 1.077,71 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 2.4 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,55% R$ 269,59 | 4,45% R$ 263,65 | 0,00% R$ 0,00 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.1 | ESTAQUEAMENTO - INFRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.2 | BLOCOS - INFRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.3 | VIGAS BALDRAME - INFRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 4.4 | CAIXA DA ÁGUA - INFRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.1 | PILARES PAVIMENTO TÉRREO-SUPRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.2 | VIGAS PAVIMENTO TÉRREO - SUPRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.3 | LAJES - SUPRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.4 | PILARES TELHADO - SUPRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.5 | VIGAS TELHADO - SUPRAESTRUTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 5.6 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 8 | COBERTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 7,00% R$ 21.286,68 | 10,00% R$ 30.409,54 | 10,00% R$ 30.409,54 | 10,00% R$ 30.409,48 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 10,00% R$ 6.568,42 | 10,00% R$ 6.568,42 | 10,00% R$ 6.568,42 | 10,00% R$ 6.568,42 | 60,00% R$ 39.410,56 | 0,00% R$ 0,00 |
| 11 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 6.445,79 | 20,00% R$ 6.445,79 | 20,00% R$ 6.445,79 | 20,00% R$ 6.445,79 | 20,00% R$ 6.445,78 | 0,00% R$ 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,23 | 20,00% R$ 44.828,92 | 20,00% R$ 44.828,92 | 5,00% R$ 11.207,23 | 5,00% R$ 11.207,21 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 13 | DRENAGEM | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,36 | 10,00% R$ 4.285,31 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 14.1 | CLIMATIZAÇÃO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 14.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO | 60,00% R$ 15.580,53 | 40,00% R$ 10.387,02 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 15 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 25,00% R$ 58.963,40 | 25,00% R$ 58.963,40 | 25,00% R$ 58.963,40 | 25,00% R$ 58.963,38 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 16 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 0,00% R$ 0,00 | 25,00% R$ 24.949,21 | 25,00% R$ 24.949,21 | 25,00% R$ 24.949,21 | 25,00% R$ 24.949,20 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 17 | PISO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 15,00% R$ 47.903,33 | 25,00% R$ 79.838,88 | 25,00% R$ 79.838,88 | 15,00% R$ 47.903,33 | 20,00% R$ 63.871,10 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 35,00% R$ 18.587,42 | 35,00% R$ 18.587,42 | 30,00% R$ 15.932,08 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 19 | PINTURA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 25,00% R$ 40.891,47 | 25,00% R$ 40.891,47 | 25,00% R$ 40.891,47 | 25,00% R$ 40.891,46 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 20 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS SANITÁRIOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 35,00% R$ 38.182,35 | 35,00% R$ 38.182,35 | 30,00% R$ 32.727,73 |
| 21 | ESQUADRIAS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 50,00% R$ 92.528,30 | 50,00% R$ 92.528,30 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.1 | MURO | 25,00% R$ 39.192,40 | 25,00% R$ 39.192,40 | 25,00% R$ 39.192,40 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.2 | LIXEIRA | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 3.715,49 | 60,00% R$ 5.573,23 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.3 | SUBESTAÇÃO | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 4.315,92 | 60,00% R$ 6.473,88 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 25,00% R$ 55.414,39 | 25,00% R$ 55.414,39 | 25,00% R$ 55.414,39 | 25,00% R$ 55.414,37 | 0,00% R$ 0,00 |
| 22.5 | PAISAGISMO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% R$ 12.144,02 | 60,00% R$ 18.216,02 |
| 22.6 | MOBILIÁRIO URBANO | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 57.450,45 |
| 22.7 | PORTÕES E GRADIS | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 65.130,24 |
| 23 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 2.161,07 |
| | TOTAL SIMPLES | 3,48% R$ 159.191,40 | 4,15% R$ 189.674,68 | 4,00% R$ 182.941,02 | 3,60% R$ 164.356,95 | 4,29% R$ 195.879,26 | 3,67% R$ 167.722,06 | 4,08% R$ 186.564,19 | 4,80% R$ 219.162,42 | 4,19% R$ 191.687,46 | 4,98% R$ 227.370,50 | 5,65% R$ 258.037,04 | 4,06% R$ 185.492,76 |
| | TOTAL ACUMULADO | 52,54% R$ 2.400.634,95 | 56,69% R$ 2.590.309,63 | 60,69% R$ 2.773.250,65 | 64,29% R$ 2.937.607,60 | 68,57% R$ 3.133.486,86 | 72,24% R$ 3.301.208,92 | 76,33% R$ 3.487.773,11 | 81,12% R$ 3.706.935,53 | 85,32% R$ 3.898.622,99 | 90,29% R$ 4.125.993,49 | 95,94% R$ 4.384.030,53 | 100,00% R$ 4.569.523,29 |

2159_v697 - Em Edição



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares**, **Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2021, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **9588583** e o código CRC **A17A3A98**.