OBRA:	1596 - Execução de obras de Estabilização de Talude CEI Bianca Carolina Pinheiro.
ENDEREÇO:	R. Rolando Gurske, 261 - Vila Nova, Joinville - SC, 89237-505

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

FERNANDO STROISCH:84134518920

Digitally signed by FERNANDO STROISCH:84134518920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=43877003000110, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FERNANDO STROISCH:84134518920
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.27 16:27:26-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	11,09%	164.158,37	100,00% R$ 164.158,37	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	8,59%	127.213,07	25,00% R$ 31.803,27	25,00% R$ 31.803,27	25,00% R$ 31.803,27	25,00% R$ 31.803,27
3	SOLO GRAMPEADO	78,53%	1.162.306,05	25,00% R$ 290.576,51	25,00% R$ 290.576,51	25,00% R$ 290.576,51	25,00% R$ 290.576,51
4	DRENAGEM	1,79%	26.457,09	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 26.457,09
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.480.134,58	32,87% R$ 486.538,15	21,78% R$ 322.379,78	21,78% R$ 322.379,78	23,57% R$ 348.836,87
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.480.134,58	32,87% R$ 486.538,15	54,65% R$ 808.917,93	76,43% R$ 1.131.297,71	100,00% R$ 1.480.134,58