
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013857528/2022 - SED.UIN

Joinville, 09 de agosto de 2022.

 

OBRA: 784 - Reforma e Ampliação da Escola João de Oliveira

ENDEREÇO: R. Agulhas Negras, 1587 - Adhemar Garcia, Joinville - SC, 89229-500

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernanda Klafke - CREA 120549-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,81% 113.387,01 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
113.387,01

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,39% 195.564,99 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 39.113,00 R$ 58.669,50 R$ 58.669,50 R$ 39.112,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 ESTRUTURAL 4,43% 622.893,81 2,50% 20,00% 21,50% 21,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 15.572,35 R$
124.578,76

R$
133.922,17

R$
130.807,70

R$
124.578,76

R$ 93.434,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 0,52% 72.852,17 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.927,83 R$ 10.927,83 R$ 7.285,22 R$ 7.285,22 R$ 10.927,83 R$ 10.927,83 R$ 7.285,22 R$ 7.285,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,22% 453.105,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 45.310,58 R$ 67.965,87 R$ 67.965,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

7,59% 1.066.649,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 14,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.331,97 R$
106.664,96

R$
106.664,96

R$
106.664,96

R$
106.664,96

R$
106.664,96

R$
106.664,96

R$
149.330,95

R$
191.996,93

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

1,36% 191.612,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.741,81 R$ 38.322,41 R$ 38.322,41 R$ 28.741,81 R$ 28.741,81 R$ 28.741,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 1,44% 202.315,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.231,59 R$ 20.231,59 R$ 20.231,59 R$ 20.231,59 R$ 20.231,59 R$ 30.347,39 R$ 30.347,39 R$ 20.231,59 R$ 20.231,59 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 4,46% 626.771,20 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.338,56 R$ 31.338,56 R$ 62.677,12 R$ 62.677,12 R$ 62.677,12 R$ 62.677,12 R$ 94.015,68 R$ 94.015,68 R$ 94.015,68 R$ 31.338,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,33% 45.814,97 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.290,75 R$ 2.290,75 R$ 4.581,50 R$ 4.581,50 R$ 4.581,50 R$ 4.581,50 R$ 6.872,25 R$ 6.872,25 R$ 6.872,25 R$ 2.290,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.11 GRADES E ALAMBRADOS 0,91% 128.359,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.253,90 R$ 19.253,90 R$ 19.253,90 R$ 25.671,87 R$ 25.671,87 R$ 19.253,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.12 CLIMATIZAÇÃO 1,95% 273.845,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.384,56 R$ 27.384,56 R$ 41.076,84 R$ 41.076,84 R$ 41.076,84 R$ 41.076,84 R$ 27.384,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.384,59 R$ 0,00

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,28% 320.443,42 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 16.022,17 R$ 32.044,34 R$ 32.044,34 R$ 32.044,36

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
CABEAMENTO

7,68% 1.078.459,87 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$ 53.922,99 R$
107.845,99

R$
107.845,99

R$
107.846,03

1.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

0,78% 110.008,17 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 5.500,41 R$ 11.000,82 R$ 11.000,82 R$ 11.000,79

1.16 PAISAGISMO 0,38% 53.502,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.350,29 R$ 5.350,29 R$ 10.700,57 R$ 10.700,57 R$ 10.700,57 R$ 10.700,58

1.17 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,07% 9.692,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.938,40 R$ 1.938,40 R$ 1.938,40 R$ 1.938,40 R$ 1.938,42

1.18 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,86% 121.394,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.348,66 R$ 30.348,66 R$ 30.348,66 R$ 30.348,66

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,46% 64.329,65 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 64.329,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,03% 3.950,62 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 790,12 R$ 1.580,25 R$ 1.580,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 ESTRUTURAL 21,97% 3.087.102,06 2,50% 17,50% 17,50% 19,50% 15,00% 13,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 77.177,55 R$
540.242,86

R$
540.242,86

R$
601.984,90

R$
463.065,31

R$
401.323,27

R$
463.065,31

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 2,56% 359.345,48 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.934,55 R$ 35.934,55 R$ 35.934,55 R$ 35.934,55 R$ 71.869,10 R$ 71.869,10 R$ 71.869,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,26% 458.584,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.858,41 R$ 45.858,41 R$ 45.858,41 R$ 68.787,61 R$ 68.787,61 R$ 91.716,81 R$ 91.716,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

6,29% 883.816,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
176.763,26

R$
176.763,26

R$
132.572,44

R$
132.572,44

R$
132.572,44

R$
132.572,45

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

2,42% 340.148,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.022,20 R$ 34.014,80 R$ 34.014,80 R$ 51.022,20 R$ 34.014,80 R$ 34.014,80 R$ 34.014,80 R$ 34.014,80 R$ 34.014,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 1,12% 157.608,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.760,81 R$ 15.760,81 R$ 15.760,81 R$ 15.760,81 R$ 15.760,81 R$ 23.641,21 R$ 23.641,21 R$ 23.641,21 R$ 7.880,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.9 PAVIMENTAÇÕES 3,17% 445.398,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.539,83 R$ 44.539,83 R$ 44.539,83 R$ 44.539,83 R$ 44.539,83 R$ 44.539,83 R$ 66.809,75 R$ 66.809,75 R$ 44.539,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,18% 165.265,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.789,75 R$ 24.789,75 R$ 24.789,75 R$ 24.789,75 R$ 16.526,50 R$ 16.526,50 R$ 33.053,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.11 GRADES E ALAMBRADOS 0,48% 67.790,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.168,58 R$ 10.168,58 R$ 13.558,10 R$ 13.558,10 R$ 13.558,10 R$ 6.779,06 R$ 0,00 R$ 0,00

2.12 CLIMATIZAÇÃO 0,96% 134.873,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.743,67 R$ 13.487,34 R$ 13.487,34 R$ 13.487,34 R$ 13.487,34 R$ 20.231,01 R$ 20.231,01 R$ 20.231,01 R$ 0,00 R$ 13.487,37 R$ 0,00

2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,39% 616.767,10 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 30.838,36 R$ 61.676,71 R$ 61.676,71 R$ 61.676,64

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
CABEAMENTO

3,36% 471.538,33 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 23.576,92 R$ 47.153,83 R$ 47.153,83 R$ 47.153,79

2.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

1,26% 176.416,43 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 8.820,82 R$ 17.641,64 R$ 17.641,64 R$ 17.641,67

2.16 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,70% 98.149,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.537,25 R$ 24.537,25 R$ 24.537,25 R$ 24.537,25

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,93% 833.044,73 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 46.233,98 R$ 47.067,07

TOTAL SIMPLES 100,00% 14.050.800,63 2,54% 6,48% 6,54% 7,38% 7,68% 7,65% 7,60% 6,68% 6,54% 6,61% 6,49% 6,88% 6,70% 3,02% 2,37% 2,98% 3,07% 2,79%

R$
356.603,66

R$
909.987,02

R$
919.330,43

R$
1.037.312,93

R$
1.079.255,99

R$
1.074.213,11

R$
1.067.862,49

R$
938.363,23

R$
918.518,90

R$
928.997,69

R$
912.496,28

R$
966.197,48

R$
941.228,38

R$
424.755,28

R$
333.595,51

R$
418.132,84

R$
431.994,15

R$
391.955,26

TOTAL ACUMULADO 100,00% 14.050.800,63 2,54% 9,01% 15,56% 22,94% 30,62% 38,27% 45,87% 52,54% 59,08% 65,69% 72,19% 79,06% 85,76% 88,79% 91,16% 94,14% 97,21% 100,00%

R$
356.603,66

R$
1.266.590,68

R$
2.185.921,11

R$
3.223.234,04

R$
4.302.490,03

R$
5.376.703,14

R$
6.444.565,63

R$
7.382.928,86

R$
8.301.447,76

R$
9.230.445,45

R$
10.142.941,73

R$
11.109.139,21

R$
12.050.367,59

R$
12.475.122,87

R$
12.808.718,38

R$
13.226.851,22

R$
13.658.845,37

R$
14.050.800,63
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Documento assinado eletronicamente por Fernanda Klafke , Servidor(a)
Público(a), em 10/08/2022, às 09:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
15/08/2022, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013857528 e o código CRC 2A468DF5.
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