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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5772632/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 28 de fevereiro de 2020.

 

OBRA: 365 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Costa Rica e outras - financiamento BB

ENDEREÇO: Rua Costa Rica e Outras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

1.1 DRENAGEM RUA
COSTA RICA

3,75% 280.742,17 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 70.185,54 R$ 70.185,54 R$ 70.185,54 R$ 70.185,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
COSTA RICA

12,18% 912.391,43 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
136.858,71

R$
182.478,29

R$
182.478,29

R$
136.858,71

R$
136.858,71

R$
136.858,72

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA COSTA RICA

1,04% 78.173,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.086,88 R$ 39.086,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1 DRENAGEM RUA DOS
MOLDADORES

2,18% 163.617,59 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 40.904,40 R$ 40.904,40 R$ 40.904,40 R$ 40.904,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
DOS MOLDADORES

5,87% 439.520,95 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 43.952,10 R$ 43.952,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.904,19 R$ 87.904,19 R$ 87.904,19 R$ 87.904,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA DOS
MOLDADORES

0,46% 34.798,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.399,21 R$ 17.399,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1 DRENAGEM RUA DOS
PEDREIROS

3,11% 233.172,66 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 58.293,17 R$ 58.293,17 R$ 58.293,17 R$ 58.293,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
DOS PEDREIROS

6,77% 507.125,16 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 50.712,52 R$ 76.068,77 R$ 76.068,77 R$ 76.068,77 R$ 76.068,77 R$ 76.068,77 R$ 76.068,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA DOS PEDREIROS

0,59% 44.142,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.071,15 R$ 22.071,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1 DRENAGEM RUA DOS
TECELÕES

3,16% 236.408,10 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 59.102,03 R$ 59.102,03 R$ 59.102,03 R$ 59.102,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
DOS TECELÕES

13,90% 1.041.196,00 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 52.059,80 R$ 52.059,80 R$
156.179,40

R$
156.179,40

R$
156.179,40

R$
156.179,40

R$
156.179,40

R$
156.179,40

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA DOS TECELÕES

1,12% 84.031,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.015,75 R$ 42.015,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1 DRENAGEM RUA ELLY
SOARES

0,43% 32.579,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.144,79 R$ 8.144,79 R$ 8.144,79 R$ 8.144,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
ELLY SOARES

10,25% 767.753,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 15,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
153.550,61

R$
153.550,61

R$
191.938,26

R$
115.162,95

R$
115.162,95

R$ 38.387,65

5.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA ELLY SOARES

0,24% 17.887,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.887,94

6.1 DRENAGEM RUA
 OSWALDO SCHMIDT

3,48% 260.658,90 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 26.065,89 R$ 26.065,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.131,78 R$ 52.131,78 R$ 52.131,78 R$ 52.131,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
 OSWALDO SCHMIDT

8,20% 614.467,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
122.893,55

R$ 92.170,16 R$
153.616,94

R$ 92.170,16 R$ 92.170,16 R$ 61.446,77

6.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA  OSWALDO
SCHMIDT

0,73% 54.845,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.845,24

7.1 DRENAGEM RUA
PASSO FUNDO

2,22% 166.416,12 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 16.641,61 R$ 16.641,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.283,22 R$ 33.283,22 R$ 33.283,22 R$ 33.283,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
PASSO FUNDO

8,83% 661.515,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.227,34 R$ 99.227,34 R$
132.303,12

R$
132.303,12

R$
132.303,12

R$ 66.151,58

7.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA PASSO FUNDO

0,79% 59.292,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.292,52

8.1 DRENAGEM RUA
VASCO DA GAMA

4,34% 325.130,32 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 32.513,03 R$ 32.513,03 R$ 32.513,03 R$ 32.513,03 R$ 48.769,55 R$ 48.769,55 R$ 48.769,55 R$ 48.769,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2 PAVIMENTAÇÃO RUA
VASCO DA GAMA

5,46% 409.275,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.391,25 R$ 81.855,00 R$ 81.855,00 R$ 81.855,00 R$ 61.391,25 R$ 40.927,51

8.3 OBRAS
COMPLEMENTARES
RUA VASCO DA GAMA

0,89% 66.342,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.342,79

TOTAL SIMPLES 100,00% 7.491.484,41 5,34% 6,01% 8,41% 9,02% 8,61% 8,00% 8,00% 8,00% 7,44% 7,31% 7,47% 5,63% 5,35% 5,41%

R$
399.717,57

R$
450.430,09

R$
630.105,05

R$
675.724,59

R$
644.959,99

R$
599.340,41

R$
599.340,41

R$
599.340,45

R$
557.635,74

R$
547.376,08

R$
559.713,32

R$
421.491,23

R$
401.027,48

R$
405.282,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 7.491.484,41 5,34% 11,35% 19,76% 28,78% 37,39% 45,39% 53,39% 61,39% 68,83% 76,14% 83,61% 89,24% 94,59% 100,00%

R$
399.717,57

R$
850.147,66

R$
1.480.252,71

R$
2.155.977,30

R$
2.800.937,29

R$
3.400.277,70

R$
3.999.618,11

R$
4.598.958,56

R$
5.156.594,30

R$
5.703.970,38

R$
6.263.683,70

R$
6.685.174,93

R$
7.086.202,41

R$
7.491.484,41
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a), em 28/02/2020, às 13:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5772632 e o código CRC A3C24244.
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