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Joinville, 23 de fevereiro de 2015.
ZONEAMENTO 1

 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 %
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR  

1 C10.16.05.05.010 Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de
obra, incluso destinação de resíduos.

M3 650 23.875,35 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 8,33% 1.989,61 100,00%

2 C10.24.20.04.006
Escavação manual de vala profundidade até 2m com

escoramento, empregado pranchas e sarafos de pinus e
escoras de eucalípto.

M3 300 22.283,06 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 8,33% 1.856,92 100,00%

3 C10.32.05.25.010 Alvenaria esp: 11,5cm, em osso, com tijolo cerâmico
8 furos 11,5X19X19 cm, traço 1:2:8

M2 1250 37.548,75 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 8,33% 3.129,06 100,00%

4 C10.32.05.25.015 Alvenaria esp: 19cm, em osso, com tijolo 8 furos
9X19X19 cm, traço 1:2:8

M2 1550 71.684,56 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 8,33% 5.973,71 100,00%

5 C10.48.05.05.005 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3
(espessura:5 mm)

M2 5300 18.071,75 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 8,33% 1.505,98 100,00%

6 C10.48.05.15.005 Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço:
1:3 (espesura:5 mm)

M2 5300 58.328,59 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 8,33% 4.860,72 100,00%

7 C10.48.10.05.025 Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada

M2 660 4.416,92 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 8,33% 368,08 100,00%

8 C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada M2 2400 8.763,60 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 8,33% 730,30 100,00%

9 C10.48.15.05.005 Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, assentada
sobre argamassa colante pré-fabricada

M2 1200 37.405,62 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 8,33% 3.117,14 100,00%

10 C10.56.05.01.005 Acabamento de superfície de piso de concreto com
alisamento manual e queima.

M2 1200 18.550,13 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 8,33% 1.545,84 100,00%

11 C10.56.10.05.005 Piso cimentado, cimento e areia, traço 1:4, esp: 1,5 cm M2 1500 44.867,66 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 8,33% 3.738,97 100,00%

12 C10.56.15.05.005 Piso cerâmico padrão alto 30X30 cm, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada

M2 1200 10.962,14 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 8,33% 913,51 100,00%

13 C10.56.15.05.020 Piso cerâmico padrão médio 20X20 cm, assentado
sobre argamassa colante pré-fabricada

M2 950 13.005,45 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 8,33% 1.083,79 100,00%

14 C10.56.15.05.040 Piso cerâmico padrão médio 45X45 cm, assentado
sobre argamassa colante pré-fabricada

M2 1100 6.843,70 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 8,33% 570,31 100,00%

15 C10.56.15.05.062
Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, anti-

derrapante, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada

M2 1450 9.021,24 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 8,33% 751,77 100,00%

16 C10.56.25.05.005 Piso em granilite c/ juntas de vidro M2 450 9.933,48 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 8,33% 827,79 100,00%

17 C10.56.75.05.005 Rodapé de itaúba 7X1,5 cm, fixados em parede de
alvenaria

M 650 7.037,73 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 8,33% 586,48 100,00%

18 C10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e
ferragem)

M2 250 531,19 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 8,33% 44,27 100,00%

19 C10.60.10.05.005 Porta externa de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e
ferragem)

M2 120 254,97 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 8,33% 21,25 100,00%

20 C10.60.20.10.005 Janela basculante em itaúba ( sem vista e ferragem) c/
caixilho

M2 250 13.489,56 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 8,33% 1.124,13 100,00%

21 C10.60.25.20.005 Caixilhos de porta em itaúba, esp: 20 cm M 780 2.123,72 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 8,33% 176,98 100,00%
22 C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itaúba M 1550 1.400,17 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 8,33% 116,68 100,00%
23 C10.60.45.10.005 Fechadura modelo média interna UN 250 7.579,73 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 8,33% 631,64 100,00%
24 C10.60.45.10.010 Fechadura modelo média externa UN 120 3.638,27 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 8,33% 303,19 100,00%
25 C10.60.45.30.005 Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3" UN 1110 3.361,16 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 8,33% 280,10 100,00%

26 C10.80.10.05.020 Tinta acrílica fosca 2 demãos, rendimento 0,16
litros/m2

M2 2850 27.811,84 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 8,33% 2.317,65 100,00%

27 C10.80.10.05.035 Tinta acrílica p/ tetos 2 demãos, rendimento 0,15
litros/m2

M2 1950 19.029,15 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 8,33% 1.585,76 100,00%

28 C10.80.15.05.010 Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/
metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2

M2 1500 16.393,59 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 8,33% 1.366,13 100,00%

29 C10.80.15.05.025 Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento
0,11litros/m2

M2 1500 7.309,36 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 8,33% 609,11 100,00%

30 C10.82.05.20.025 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para
parede ou porta, cromado (P.N.E.)

UN 55 177,04 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 8,33% 14,75 100,00%

31 C10.84.10.05.005 Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado
curvo e tela de arame galvanizado

M2 1355 23.945,89 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 8,33% 1.995,49 100,00%

32 C10.84.10.05.010 Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado
reto e tela arame galvanizada

M2 1450 25.624,76 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 8,33% 2.135,40 100,00%

33 C10.84.10.15.010 Cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em
montantes de tubo de aço redondo, galvanizados

M2 1630 61.779,96 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 8,33% 5.148,33 100,00%

34 C10.84.15.10.005 Lastro de brita nº 0, somente espalhamento. M3 140 4.198,34 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 8,33% 349,86 100,00%
35 C10.92.15.30.005 Dreno para ar condicionado M 660 6.591,79 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 8,33% 549,32 100,00%

36 C10.92.30.05.005 Montagem ou desmontagem de andaime metálico
(exclusive andaime).

M2 460 1.603,61 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 8,33% 133,63 100,00%

37 C15.05.05.05.010
Reparos em cobertura de telha de fibrocimento,

considerar no quantitativo área total da cobertura
(reparo em 20% da área efetiva)

M2 2800 3.455,57 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 8,33% 287,96 100,00%

38 C15.05.05.10.005
Reparos em estrutura de madeira apoiada em laje ou

alvenaria, considerar no quantitativo área total da
estrutura (reparo em 20% da área efetiva)

M2 3500 21.241,05 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 8,33% 1.770,09 100,00%

39 C15.05.05.25.005
Reparo de piso em taco de madeira, considerar no

quantitativo área total de piso (reparo em 20% da área
efetiva)

M2 355 790,42 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 8,33% 65,87 100,00%

40 C15.05.05.31.025 Reparo em caixa de descarga de sobrepor de pvc
(ajuste de bóia)

UN 460 2.826,80 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 8,33% 235,57 100,00%

41 C15.05.05.31.035 Reparo em torneira (reparo em vazamento) UN 480 2.949,70 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 8,33% 245,81 100,00%
42 C15.05.05.31.040 Reparo em torneira (substituição torneira) UN 360 4.424,55 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 8,33% 368,71 100,00%

43 C15.05.05.31.070 Reparo em reservatório d água (substituição
reservatório apenas mão de obra)

UN 25 3.079,60 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 8,33% 256,63 100,00%

44 C15.05.05.33.020 Caixa de gordura (desobstrução) UN 39 467,91 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 8,33% 38,99 100,00%
45 C15.05.05.33.025 Reparo em bacia sifonada (desentupimento da bacia) UN 110 2.285,43 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 8,33% 190,45 100,00%
46 C15.05.05.33.040 Sifão (substituição de sifão) UN 110 579,41 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 8,33% 48,28 100,00%

47 C15.05.05.40.020
Reparo de revestimento em piso de granilite moldado
in-loco, considerar no quantitativo área total de piso

(reparo em 30% da área efetiva)
M2 90 595,44 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 8,33% 49,62 100,00%

48 C15.05.05.45.010

Reparo em azulejo padrão médio, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada, considerar no

quantitativo área total de revestimento (reparo em 20%
da área efetiva)

M2 1560 2.084,03 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 8,33% 173,67 100,00%

49 C15.05.05.50.007
Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir,

considerar no quantitativo área total da janela (reparo
em 30% da área efetiva)

M2 380 7.740,42 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 8,33% 645,03 100,00%

50 C15.05.05.70.005 Reparo de alvenaria M2 4500 39.562,17 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 8,33% 3.296,85 100,00%

51 C15.10.15.05.015 Limpeza de calha, com montagem de andaime
(exclusive andaime)

M 2250 61.633,39 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 8,33% 5.136,12 100,00%

52 C15.15.05.10.005
Remontagem de estrutura em madeira de p/ cobertura

em telha de fibrocimento ou metálica, vão 10 a 15
metros

M2 3500 122.013,57 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 8,33% 10.167,80 100,00%

53 C15.15.05.10.010
Remontagem de estrutura em madeira de itaúba p/

cobertura em telha cerâmica ou concreto, com
reaproveitamento de 50%

M2 1780 97.132,73 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 8,33% 8.094,39 100,00%

54 C15.15.05.15.005 Remontagem de coberturas c/ telha ondulada de
fibrocimento, esp.: 6 mm

M2 3800 23.448,49 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 8,33% 1.954,04 100,00%

55 C15.15.05.30.005 Remontagem de forro de pvc M2 4100 97.129,93 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 8,33% 8.094,16 100,00%

56 C16.05.05.74.005 Válvula de descarga Ø 1 1/2" em pvc - acabamento
em plástico cromado

UN 180 11.086,57 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 8,33% 923,88 100,00%

57 C16.05.20.05.025

Instalação definitiva de água fria padrão CAJ de
embutir, altura de 70cm inclusive kit cavalete de 3/4"
(caixa padrão é fornecida pela CAJ, e a instalação do

kit cavalete será feito pela mesma)
http://www.aguasdejoinville.com.br/novo_sistema.php

UN 21 1.370,92 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 8,33% 114,24 100,00%

58 C16.35.05.10.010 Caixa metalica incendio para abrigo de mangueiras c/
visor de embutir 60 x 90 x 17cm

UN 120 3.374,14 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 8,33% 281,18 100,00%

59 C16.50.05.013.005 Lavatorio de louça branco ou em cores de embutir tipo
cuba c/ acessorios

UN 148 4.556,87 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 8,33% 379,74 100,00%

60 C16.50.05.014.005 Lavatório de louça branco ou em cores, com coluna e
acessorios

UN 58 4.876,27 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 8,33% 406,36 100,00%

61 C16.50.05.016.005 Mictorio individual de louça branco ou em cores, c/
acessorios

UN 124 11.073,54 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 8,33% 922,79 100,00%

62 C16.50.05.072.005 Bacia sifonada de louça branca ou em cores, com
tampa e acessorios

UN 136 12.563,91 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 8,33% 1.046,99 100,00%

63 C16.50.05.072.010 Bacia sifonada infantil de louça branca ou em cores,
com tampa e acessorios

UN 24 2.217,16 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 8,33% 184,76 100,00%

64 C20.05.05.20.010 Desmonte de forro de pvc M2 1900 8.412,45 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 8,33% 701,04 100,00%

65 C20.05.10.35.095
Desmonte e remoção de tubulação e conexões de
PVC para esgoto primário e secundário diversos
diâmetros (tubulação e conexões em forro falso)

CJ 24 1.478,21 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 8,33% 123,18 100,00%

66 C20.05.15.10.005 Demolição manual de concreto não armado M3 38 6.721,74 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 8,33% 560,14 100,00%
67 C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem reaproveitamento M3 156 6.367,20 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 8,33% 530,60 100,00%
68 C21.15.66.03.025 Lâmpada fluorescente 40w UN 2600 6.847,52 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 8,33% 570,63 100,00%

69 C21.15.66.33.030

Luminária calha sobrepor estanque com corpo em
ABS de alta resistência mecânica e química, difusor

acrílico liso e fechos em aço inox, para lâmpada
fluorescente tubular 2x40w, com lâmpada e reator

UN 1360 20.106,41 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 8,33% 1.675,53 100,00%

70 C21.15.66.28.010 Luminária pvc tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada
fluorescente dupla 21w

UN 1540 11.383,78 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 8,33% 948,65 100,00%

71 C21.50.10.05.005 Manutenção de chuveiro comum, com troca de
resistencia

UN 94 694,85 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 8,33% 57,90 100,00%

72 C21.50.10.10.005 Manutenção de luminária de emergência c/ 2
lâmpadas 55w

UN 67 1.980,22 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 8,33% 165,02 100,00%

73 C25.41.05.05.005 Andaime metálico com módulo de 1,50 x1,00m e
altura de 8m

LOC/MES 80 25.413,43 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 8,33% 2.117,79 100,00%

74 C30.35.10.05.005
Fechamento em tela de polietileno hexagonal com
trama de 12mm, largura de 1m, para contenção de

passaros.
M2 572 3.427,73 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 8,33% 285,64 100,00%

75 C30.80.15.05.005 Arrancamento e reassentamento de meio-fio
(manualmente)

M 278 4.099,38 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 8,33% 341,61 100,00%

76 C35.05.15.06.006
Caixa de passagem/ligação - p/ tubulação Ø 0,40 m

laje de 0,15m (em lajota de concreto, conforme
detalhe)

UN 78 26.514,78 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 8,33% 2.209,57 100,00%

77 C35.05.15.25.010 Reconstrução/Recomposição de Caixa de
ligação/inspeção - p/ tubulação Ø 0,60 m

UN 182 26.198,54 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 8,33% 2.183,21 100,00%

78 C35.05.25.05.005 Dreno em brita , envolvida por geotextil ( largura:
40cm / profundidade: 50cm)

M 3500 105.225,57 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 8,33% 8.768,80 100,00%

79 C35.12.05.05.010
Execução de passeio c/ fornecimento de paver

colorido esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de
areia, incl. preparação de cx.

M2 1900 56.832,37 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 8,33% 4.736,03 100,00%

80 C35.20.15.10.020I Mão-de-obra para instalação de rede de iluminação e
distribuição de energia elétrica

M 3720 213.030,35 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 8,33% 17.752,53 100,00%

81 C35.25.25.10.015 Tapume em cerca de isolamento na cor laranja altura
1,20m e caibro de pinus 5x6cm

M 660 3.165,74 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 8,33% 263,81 100,00%

82 C35.25.30.15.010 Concreto estrutural fck:25 Mpa - Infra-Estrutura M3 34 15.874,46 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 8,33% 1.322,87 100,00%

83 C35.30.10.10.007 Transporte caminhão basculante 10 m³ (material H 680 74.187,81 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 100,00%
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83 C35.30.10.10.007
qualquer categoria)

H 680 74.187,81 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 8,33% 6.182,32 100,00%

TOTAIS 1.791.966,33  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  149.330,53  

Documento assinado eletronicamente por ROSANE MEBS, Gerente, em
27/02/2015, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por EDSON JORGE MARTINS
BREIS, Servidor (a) Público (a), em 27/02/2015, às 12:25, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0077782 e o código CRC 13C2A752.
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