
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013820302/2022 - SED.UIN

Joinville, 05 de agosto de 2022.

 

OBRA: 677 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON BAPTISTA

ENDEREÇO: Rua Petrópolis

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Roseli da Maia - CREA 097042-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,96% 101.080,63 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
101.080,63

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,99% 211.013,82 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 42.202,76 R$ 84.405,53 R$ 84.405,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 ESTRUTURAL 5,92% 626.848,18 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
188.054,45

R$
188.054,45

R$
188.054,45

R$ 62.684,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 0,08% 8.567,97 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.713,59 R$ 1.713,59 R$ 1.713,59 R$ 1.713,59 R$ 1.713,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 5,01% 530.401,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
159.120,38

R$ 53.040,13 R$
106.080,25

R$
106.080,25

R$
106.080,24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

13,63% 1.442.778,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
144.277,89

R$
216.416,84

R$
216.416,84

R$
216.416,84

R$
216.416,84

R$
216.416,84

R$
216.416,81

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

1,03% 108.820,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.764,13 R$ 21.764,13 R$ 21.764,13 R$ 21.764,13 R$ 21.764,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 1,37% 145.156,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.031,27 R$ 29.031,27 R$ 29.031,27 R$ 29.031,27 R$ 29.031,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 5,34% 565.085,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,58 R$ 56.508,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,19% 20.084,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 2.008,41 R$ 4.016,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.11 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E
OUTROS

1,24% 131.639,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.327,82 R$ 26.327,82 R$ 78.983,46

1.12 CLIMATIZAÇÃO 2,54% 268.688,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.868,82 R$ 67.172,04 R$ 67.172,04 R$
107.475,26

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,20% 550.471,10 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 38.532,98 R$ 49.542,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
CABEAMENTO

10,17% 1.075.812,40 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 7,00% 13,00% 15,00% 20,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 32.274,37 R$ 53.790,62 R$ 75.306,87 R$
139.855,61

R$
161.371,86

R$
215.162,48

R$
107.581,26

R$ 0,00

1.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

0,94% 99.741,71 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 6.981,92 R$ 8.976,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.16 ELEVADOR 0,51% 53.706,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.370,64 R$ 5.370,64 R$ 21.482,56 R$ 21.482,57

1.17 PAISAGISMO 0,23% 24.797,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.479,70 R$ 2.479,70 R$ 9.918,80 R$ 9.918,80

1.18 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,09% 9.505,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 950,52 R$ 3.802,09 R$ 4.752,61

1.19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,14% 120.544,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.054,47 R$ 48.217,90 R$ 60.272,37

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,82% 86.452,33 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 86.452,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,14% 14.406,10 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.881,22 R$ 5.762,44 R$ 5.762,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 ESTRUTURAL 9,42% 997.320,27 0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
199.464,05

R$
149.598,04

R$
149.598,04

R$
249.330,07

R$
249.330,07

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 2,53% 267.720,77 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.544,15 R$ 53.544,15 R$ 53.544,15 R$ 53.544,15 R$ 53.544,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,52% 372.163,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
111.648,92

R$ 93.040,77 R$ 55.824,46 R$ 37.216,31 R$ 37.216,31 R$ 37.216,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

3,36% 355.177,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.794,40 R$
106.553,28

R$ 53.276,64 R$ 35.517,76 R$ 35.517,76 R$ 35.517,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

2,08% 219.849,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.969,81 R$ 43.969,81 R$ 43.969,81 R$ 43.969,81 R$ 43.969,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 0,79% 83.843,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.768,60 R$ 16.768,60 R$ 16.768,60 R$ 16.768,60 R$ 16.768,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.9 PAVIMENTAÇÕES 1,60% 169.155,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,55 R$ 16.915,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,88% 93.453,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 9.345,33 R$ 18.690,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.11 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E
OUTROS

0,18% 19.072,66 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.814,53 R$ 3.814,53 R$ 11.443,60

2.12 CLIMATIZAÇÃO 1,24% 130.718,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.071,88 R$ 13.071,88 R$ 26.143,77 R$ 26.143,77 R$ 52.287,54

2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,93% 310.042,76 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 21.702,99 R$ 27.903,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
CABEAMENTO

3,74% 396.211,98 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 27.734,84 R$ 35.659,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

0,93% 98.346,17 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 6.884,23 R$ 8.851,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.16 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,28% 29.898,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.989,87 R$ 8.969,60 R$ 17.939,18

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,97% 843.803,94 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 6,50%

R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 46.409,22 R$ 54.847,20

TOTAL SIMPLES 100,00% 10.582.379,47 2,64% 6,22% 5,75% 5,42% 5,18% 6,44% 6,78% 6,94% 6,91% 7,46% 7,30% 6,14% 6,35% 4,81% 4,35% 3,86% 3,49% 3,96%

R$
279.026,16

R$
658.207,02

R$
608.341,01

R$
573.430,78

R$
547.793,19

R$
681.535,15

R$
716.995,20

R$
734.632,03

R$
731.565,10

R$
789.822,27

R$
772.063,38

R$
650.283,08

R$
671.799,31

R$
508.839,09

R$
459.929,46

R$
408.875,06

R$
369.839,59

R$
419.402,59

TOTAL ACUMULADO 100,00% 10.582.379,47 2,64% 8,86% 14,61% 20,02% 25,20% 31,64% 38,42% 45,36% 52,27% 59,73% 67,03% 73,18% 79,52% 84,33% 88,68% 92,54% 96,04% 100,00%

R$
279.026,16

R$
937.233,18

R$
1.545.574,19

R$
2.119.004,97

R$
2.666.798,16

R$
3.348.333,31

R$
4.065.328,51

R$
4.799.960,54

R$
5.531.525,64

R$
6.321.347,91

R$
7.093.411,29

R$
7.743.694,37

R$
8.415.493,68

R$
8.924.332,77

R$
9.384.262,23

R$
9.793.137,29

R$
10.162.976,88

R$
10.582.379,47
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Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
Público(a), em 05/08/2022, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
09/08/2022, às 15:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
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Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013820302 e o código CRC DA1D8A6B.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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