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Joinville,	26	de	janeiro	de	2026.

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 OBRA: 1643	-	AMPLIAÇÃO	DA	UNIDADE	DE	PRONTO	ATENDIMENTO	SUL 	
	 ENDEREÇO: Rua	Monsenhor	Gercino	s/	número,	Jarivatuba,	Joinville/SC,	CEP	89230-290 	
	 CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO 	

	 RESPONSÁVEL

TÉCNICO:
Estevão	Duarte	dos	Santos 	

	 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 	
	

1
ADMINISTRAÇÃO

LOCAL
4,97% 42.032,44

24,54% 20,13% 11,85% 14,90% 28,58% 	

	 R$

10.314,76

R$

8.461,13

R$

4.980,84

R$

6.262,83

R$

12.012,87
	

	
2

SERVIÇOS

PRELIMINARES
9,47% 80.042,49

62,00% 38,00% 0,00% 0,00% 0,00% 	

	 R$

49.626,34

R$

30.416,15
R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 	

	
3

ESTRUTURAL

CONCRETO

ARMADO

35,36% 298.960,37

45,00% 40,00% 15,00% 0,00% 0,00% 	

	 R$

134.532,17

R$

119.584,15

R$

44.844,06
R$	0,00 R$	0,00 	

	
4

ALVENARIA	E

VEDAÇÕES
4,83% 40.853,19

0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00
R$

28.597,23

R$

12.255,96
R$	0,00 	

	
5 COBERTURA 1,87% 15.830,20

0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00
R$

3.957,55

R$

11.872,65
R$	0,00 	

	
6

INSTALAÇÕES

HIDROSSANITÁRIAS
2,34% 19.761,66

20,00% 15,00% 30,00% 30,00% 5,00% 	

	 R$

3.952,33

R$

2.964,25

R$

5.928,50

R$

5.928,50
R$	988,08 	

	
7

INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
3,34% 28.267,86

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 	

	 R$

2.826,79

R$

2.826,79

R$

8.480,36

R$

8.480,36

R$

5.653,57
	

	
8 REVESTIMENTOS 10,69% 90.346,73

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
R$

22.586,68

R$

67.760,05
	

	
9 ESQUADRIAS 2,44% 20.605,34

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
R$

5.151,34

R$

15.454,00
	

	
10 PINTURA 4,09% 34.547,89

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
R$

8.636,97

R$

25.910,92
	

	
11

PREVENTIVO

CONTRA	INCÊNDIO
0,01% 105,18

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 	
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	105,18 	
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Estevao	Duarte	dos	Santos,	Servidor(a)
Público(a),	em	27/01/2026,	às	16:36,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de
24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de
30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o
código	verificador	28201477	e	o	código	CRC	25B06B65.
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12

MOBILIÁRIO

URBANO
1,04% 8.821,76

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
R$

8.821,76
	

	
13

SERVIÇOS

EXTERNOS
18,02% 152.371,04

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
R$

45.711,31

R$

106.659,73
	

	
14 PAISAGISMO 0,16% 1.341,56

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 	

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	335,39
R$

1.006,17
	

	
15 SERVIÇOS	FINAIS 0,08% 652,27

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 	
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	652,27 	
	

16 ENTULHO 1,30% 10.949,40

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 	

	 R$

2.189,88

R$

2.189,88

R$

2.189,88

R$

2.189,88

R$

2.189,88
	

	

	

TOTAL	SIMPLES 100,00% 845.489,38

24,06% 19,69% 11,71% 15,31% 29,24% 	

	 R$

203.442,27

R$

166.442,34

R$

98.978,42

R$

129.411,87

R$

247.214,48
	

	
TOTAL

ACUMULADO
100,00% 845.489,38

24,06% 43,75% 55,45% 70,76% 100,00% 	

	 R$

203.442,27

R$

369.884,61

R$

468.863,03

R$

598.274,90

R$

845.489,38
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