
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012554858/2022 - SES.UOS.AOB

Joinville, 11 de abril de 2022.

 

OBRA: 611 - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ENDEREÇO: RUA DR. PLÁCIDO GOMES, 488, ANITA GARIBALDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,23% 220.772,20 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,65%

R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.252,86 R$ 12.473,58

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,05% 158.977,46 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 79.488,73 R$ 79.488,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,29% 14.927,09 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 7.463,55 R$ 7.463,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 CONTENÇÕES 2,54% 132.617,02 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.308,51 R$ 66.308,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 13,24% 690.630,09 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
172.657,52

R$
172.657,52

R$
172.657,52

R$
172.657,53

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5,47% 285.446,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.089,34 R$ 57.089,34 R$ 57.089,34 R$ 57.089,34 R$ 57.089,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 ESTRUTURAS METALICAS E
COBERTURAS

12,80% 668.115,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
133.623,06

R$
133.623,06

R$
133.623,06

R$
133.623,06

R$
133.623,04

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 ESQUADRIAS 5,53% 288.696,97 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
144.348,49

R$
144.348,48

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 REVESTIMENTOS 8,13% 424.134,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.826,96 R$ 84.826,96 R$ 84.826,96 R$ 84.826,96 R$ 84.826,94 R$ 0,00

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2,77% 144.301,31 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 7.215,07 R$ 7.215,07 R$ 7.215,07 R$ 7.215,07 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,13 R$ 14.430,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18,63% 971.873,78 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 48.593,69 R$ 97.187,38 R$ 97.187,38 R$ 97.187,36 R$ 0,00

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,53% 79.943,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.986,53 R$ 18.986,53 R$ 18.986,53 R$ 18.986,53 R$ 3.997,17

13 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 1,11% 58.095,77 0,00% 5,00% 5,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 2.904,79 R$ 2.904,79 R$ 26.143,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.238,31 R$ 2.904,78

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E
BANCADAS

6,08% 317.233,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.723,39 R$ 63.446,78 R$ 63.446,78 R$ 63.446,78 R$ 63.446,78 R$ 31.723,37

15 PINTURAS 4,41% 230.335,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.067,10 R$ 46.067,10 R$ 46.067,10 R$ 69.100,65 R$ 23.033,55

16 EQUIPAMENTOS 4,29% 223.996,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
100.798,35

R$
100.798,35

R$ 22.399,63

17 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EXTERNOS

4,27% 222.839,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,92 R$ 22.283,90 R$ 0,00

18 CLIMATIZAÇÃO 1,24% 64.638,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.927,62 R$ 25.855,25 R$ 25.855,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 PAISAGISMO 0,30% 15.708,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.854,16 R$ 7.854,16

20 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,09% 4.768,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.768,18

TOTAL SIMPLES 100,00% 5.218.051,26 2,97% 3,03% 5,94% 6,38% 4,75% 4,75% 1,44% 3,21% 3,46% 3,46% 8,29% 8,29% 6,39% 8,24% 9,17% 8,54% 9,58% 2,09%

R$
155.013,90

R$
157.918,68

R$
309.932,44

R$
333.170,75

R$
247.934,20

R$
247.934,21

R$ 75.276,68 R$
167.577,56

R$
180.505,19

R$
180.505,19

R$
432.621,49

R$
432.621,48

R$
333.303,88

R$
430.080,90

R$
478.674,57

R$
445.849,88

R$
499.975,84

R$
109.154,42

TOTAL ACUMULADO 100,00% 5.218.051,26 2,97% 6,00% 11,94% 18,32% 23,07% 27,82% 29,27% 32,48% 35,94% 39,40% 47,69% 55,98% 62,37% 70,61% 79,78% 88,33% 97,91% 100,00%

R$
155.013,90

R$
312.932,58

R$
622.865,02

R$
956.035,77

R$
1.203.969,97

R$
1.451.904,18

R$
1.527.180,86

R$
1.694.758,42

R$
1.875.263,61

R$
2.055.768,80

R$
2.488.390,29

R$
2.921.011,77

R$
3.254.315,65

R$
3.684.396,55

R$
4.163.071,12

R$
4.608.921,00

R$
5.108.896,84

R$
5.218.051,26
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves , Coordenador
(a), em 11/04/2022, às 17:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0012554858 e o código CRC 3448F126.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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