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 *Conforme Anexo VI do Contrato
 

# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

1 Ambiental

Embargo do empreendimento e suas
consequências, tais como novos custos,
descumprimento de prazos, necessidade
de nova aprovação de projetos pelas
autoridades competentes ou emissão de
novas autorizações, quando decorrentes
da não observância, pela
CONCESSIONÁRIA e/ou por seus
subcontratados, das exigências do
processo de licenciamento ambiental,
incluindo eventuais compensações.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na
obtenção das licenças necessárias à
execução contratual.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

2 Ambiental
Multas ou compensações por passivo
ambiental gerado durante a execução das
atividades objeto da CONCESSÃO.

Adoção das melhores práticas ambientais no
âmbito da execução contratual, de modo a
mitigar quaisquer passivos e/ou
irregularidades ambientais.

CONCESSIO
NÁRIA Média

3 Ambiental

Recuperação, prevenção, correção e
gerenciamento de passivos ambientais
relacionados à CONCESSÃO anterior à
DATA DA ORDEM DE INÍCIO ou que,
se posterior, decorra de culpa exclusiva
do PODER CONCEDENTE.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

4 Ambiental

Recuperação, prevenção, correção e
gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato
gerador tenha se materializado após a
DATA DA ORDEM DE INÍCIO.

Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de
seguro para responsabilização civil por dano
ambiental.

CONCESSIO
NÁRIA Média

5 Econômico-
financeiro

Aumento do custo de
FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para
a realização de investimentos ou para o
custeio dos serviços OBJETO da
CONCESSÃO, inclusive em razão do
aumento de taxas básicas de juros.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração as
variações referidas na descrição do risco.

CONCESSIO
NÁRIA Média

6 Econômico-
financeiro

Criação e/ou extinção de tributos ou
alterações na legislação ou na
regulamentação tributárias, salvo aquelas
atinentes a impostos/contribuições sobre
a renda, que tenham impacto nas receitas
ou despesas da Concessão, relacionados
especificamente com a execução do
OBJETO. 

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Alta

7 Econômico-
financeiro

Custos de ações judiciais de terceiros
contra a CONCESSIONÁRIA ou
subcontratadas decorrentes da execução
da CONCESSÃO, exceto quando
decorrentes de fato imputável ao PODER
CONCEDENTE.

Contratação de seguros pela
CONCESSIONÁRIA.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

8 Econômico-
financeiro

Custos excedentes relacionados ao objeto
da CONCESSÃO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos à
implantação do PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração
esses possíveis custos.

CONCESSIO
NÁRIA Média

9 Econômico-
financeiro

Custos incorridos e as perdas assumidas
em razão da alteração superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de
normas técnicas e/ou de normas de
segurança.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração
esses possíveis custos

CONCESSIO
NÁRIA Alta

1
0

Econômico-
financeiro

Encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais decorrentes da
execução deste CONTRATO, incluindo
elevação de custos de mão de obra por
acordo, convenção ou dissídio coletivo,
bem como as responsabilidades

Obrigação da CONCESSIONÁRIA de
respeitar a legislação trabalhista,
previdenciária, bem como cumprir os
acordos coletivos eventualmente incidentes
às categorias dos profissionais envolvidas
no Projeto.

CONCESSIO
NÁRIA

Alta
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# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

incidentes sobre empresas subcontratadas
no âmbito da CONCESSÃO. Apresentação da PROPOSTA

ECONÔMICA levando em consideração
esses possíveis custos.

1
1

Econômico-
financeiro

Flutuações das taxas de câmbio e da taxa
de inflação.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração
essas possíveis flutuações, inclusive
considerando os dados históricos
disponíveis.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

1
2

Econômico-
financeiro

Impactos de decisões judiciais ou
administrativas que alterem, onerem,
impeçam ou impossibilitem a execução
integral ou parcial do OBJETO da
CONCESSÃO, exceto quando a
CONCESSIONÁRIA houver dado causa
à decisão.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

1
3

Econômico-
financeiro

Impactos econômicos de passivos de
qualquer natureza relacionados ao
MERCADO MUNICIPAL, cuja origem
seja anterior à respectiva disponibilização
à CONCESSIONÁRIA.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

1
4

Econômico-
financeiro

Impactos nos custos e nos prazos
decorrentes de mudanças no plano de
investimentos ou nos projetos, por mera
liberalidade da CONCESSIONÁRIA.

CONCESSIONÁRIA deve elaborar
adequadamente os seus projetos e realizar
um planejamento adequado e factível, e
seguir esse planejamento.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

1
5

Econômico-
financeiro

Modificação unilateral, imposta pelo
PODER CONCEDENTE em relação à
exploração econômica do MERCADO
MUNICIPAL, desde que, como resultado
direto da modificação, verifique-se para a
CONCESSIONÁRIA alteração
substancial dos custos ou da receita, para
mais ou para menos.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Média

1
6

Econômico-
financeiro

Não efetivação ou redução da demanda
projetada para a exploração econômica do
MERCADO MUNICIPAL, inclusive por
concorrência do PODER
CONCEDENTE, salvo quando
decorrente do descumprimento de
obrigações assumidas pelo PODER
CONCEDENTE no âmbito deste
CONTRATO

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração
uma projeção de demanda adequada e
factível

CONCESSIO
NÁRIA Média

1
7

Econômico-
financeiro

Perdas econômicas decorrentes de
ineficiências, falhas, negligência, inépcia
ou omissão no cumprimento do OBJETO
deste CONTRATO, exceto por atos ou
omissões do PODER CONCEDENTE.

Adoção de providências buscando evitar a
ocorrência dos eventos.

CONCESSIO
NÁRIA Média

1
8

Econômico-
financeiro

Prorrogação unilateral do prazo do
CONTRATO por atos derivados do
PODER CONCEDENTE.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Média

1
9

Econômico-
financeiro

Realização e pagamento de eventuais
ajustes e adequações necessários para o
cumprimento das diretrizes mínimas
estabelecidas neste CONTRATO e em
seus ANEXOS.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração
esses possíveis custos.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

2
0

Econômico-
financeiro

Todos os riscos inerentes à exploração
das FONTES DE RECEITAS, inclusive
sua criação, viabilidade e correta
estimação.

A CONCESSIONÁRIA deve elaborar
adequadamente a sua PROPOSTA
ECONÔMICA conforme uma estimação de
FONTES DE RECEITA adequada e
factível, e seguir esse planejamento.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

2
1

Econômico-
financeiro

Variação de custos de insumos, custos
operacionais, de manutenção e
investimentos.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração as
variações ordinárias nos custos dos serviços
e insumos.
Ademais, as variações ordinárias de custos
contam, como medida de mitigação, com os
mecanismos contratuais de reajuste
ordinário da remuneração (ÍNDICE DE
REAJUSTE), destinados a preservar a
equivalência monetária ao longo da
CONCESSÃO.

CONCESSIO
NÁRIA Média

2
2

Econômico-
financeiro

Variação do valor de mercado do metro
quadrado da ÁREA DA CONCESSÃO.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração as
variações ordinárias nos custos do metro
quadrado da ÁREA DA CONCESSÃO.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

2
3

Econômico-
financeiro Variação no cenário macroeconômico.

Apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA levando em consideração as
variações nos cenários, inclusive levando
em consideração os dados históricos.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

2
4

Engenharia
e de

Achados arqueológicos, descobertas de
valor histórico, paisagístico, sociológico

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-

PODER
CONCEDENT

Baixa
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# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

Operação ou ambiental que venham a ser achados
na ÁREA DA CONCESSÃO, no curso da
execução do CONTRATO. 

financeira. E

2
5

Engenharia
e de

Operação

Alterações nas especificações dos
encargos da CONCESSÃO por
solicitação do PODER CONCEDENTE,
ou decorrentes do advento de nova
legislação ou regulamentação pública.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Alta

2
6

Engenharia
e de

Operação

Alterações no PROJETO BÁSICO, por
solicitação do PODER CONCEDENTE,
salvo se tais mudanças decorrerem da não
conformidade do PROJETO BÁSICO em
relação à legislação em vigor, ou em
relação às informações contidas no
ANEXO III – CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

2
7

Engenharia
e de

Operação

Atraso no cumprimento do cronograma
do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO,
inclusive em decorrência da não obtenção
de autorizações, licenças e/ou permissões.

Dever de a CONCESSIONÁRIA solicitar
tempestivamente as licenças e observar
todas as exigências legais e infralegais. 

CONCESSIO
NÁRIA Alta

2
8

Engenharia
e de

Operação

Comoções sociais ou movimentos
públicos que comprometam a execução
do OBJETO deste CONTRATO, ou que
acarretem danos aos BENS
VINCULADOS à CONCESSÃO.

Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de
seguros de riscos operacionais ou riscos
nomeados do tipo “todos os riscos”,
incluindo, tumulto ou manifestações
populares.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

2
9

Engenharia
e de

Operação

Custos e investimentos atinentes à
recuperação e melhorias em razão de
vícios ocultos ou aparentes nos BENS
VINCULADOS À CONCESSÃO ou na
ÁREA DA CONCESSÃO, e/ou
funcionalidade e qualidade inferior às
esperadas.

Recomendação para que os LICITANTES
realizem visita técnica destinada à
verificação in loco das condições, natureza e
mensuração dos materiais e equipamentos
necessários à execução do CONTRATO; 

Cada LICITANTE deverá apresentar
declaração quanto ao pleno conhecimento
da ÁREA DA CONCESSÃO

CONCESSIO
NÁRIA Alta

3
0

Engenharia
e de

Operação

Danos causados a redes de utilidades
subterrâneas pela realização das obras do
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO,
tais como tubulações de água, esgoto e de
gás.

Recomendação para que os LICITANTES
realizem visita técnica destinada à
verificação in loco das condições, natureza e
mensuração dos materiais e equipamentos
necessários à execução do CONTRATO.

Cada LICITANTE deverá apresentar
declaração quanto ao pleno conhecimento
da ÁREA DA CONCESSÃO.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

3
1

Engenharia
e de

Operação

Erros, omissões ou alterações de projetos
de engenharia, incluindo metodologia de
execução, e/ou de tecnologia da
CONCESSIONÁRIA,
independentemente do aceite do PODER
CONCEDENTE.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na
execução do CONTRATO.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

3
2

Engenharia
e de

Operação

Eventos que possam ser objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil
na data de sua ocorrência, inclusive para
as hipóteses de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR, bem como a variação
no seu preço.

Contratação de Seguros pela
CONCESSIONÁRIA

CONCESSIO
NÁRIA Alta

3
3

Engenharia
e de

Operação

Eventuais imprecisões de metragem da
ÁREA DA CONCESSÃO no EDITAL e
seus ANEXOS.

Recomendação para que os LICITANTES
realizem visita técnica destinada à
verificação in loco das condições, natureza e
mensuração dos materiais e equipamentos
necessários à execução do CONTRATO.

Cada LICITANTE deverá apresentar
declaração quanto ao pleno conhecimento
da ÁREA DA CONCESSÃO.

CONCESSIO
NÁRIA Média

3
4

Engenharia
e de

Operação

Existência de condições adversas do
solo/terrenos nas obras do PROGRAMA
DE INTERVENÇÃO, que
comprovadamente atrasem o cronograma
ou impeçam a execução das referidas
obras.

Recomendação para que os LICITANTES
realizem visita técnica destinada à
verificação in loco das condições, natureza e
mensuração dos materiais e equipamentos
necessários à execução do CONTRATO. 

Cada LICITANTE deverá apresentar
declaração quanto ao pleno conhecimento
da ÁREA DA CONCESSÃO.

CONCESSIO
NÁRIA Média

3
5

Engenharia
e de

Operação

Greve dos funcionários e empregados do
PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeça ou
impossibilite a CONCESSIONÁRIA de
prestar integral ou parcialmente o
OBJETO.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

3
6

Engenharia
e de

Operação

Greves realizadas por empregados
contratados pela CONCESSIONÁRIA,

Obrigação da CONCESSIONÁRIA de
respeitar a legislação trabalhista,
previdenciária, bem como cumprir os

CONCESSIO
NÁRIA

Baixa
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# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

pelas subcontratadas ou pelas prestadoras
de serviços à CONCESSIONÁRIA.

acordos coletivos eventualmente incidentes
às categorias dos profissionais envolvidas
no Projeto.

3
7

Engenharia
e de

Operação

Inadimplemento de consumidores ou
tomadores de serviço da
CONCESSIONÁRIA pelos pagamentos
que lhe forem devidos a qualquer título.

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar
ao PODER CONCEDENTE relatório
auditado de sua situação contábil, incluindo,
dentre outros itens, o balanço patrimonial e
a demonstração de resultados
correspondentes.

A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as
melhores práticas empresariais e de
governança, assim como contabilidade e
demonstrações financeiras padronizadas.

CONCESSIO
NÁRIA Média

3
8

Engenharia
e de

Operação

Interrupção e/ou intermitência no
fornecimento de energia elétrica, água, ou
outros serviços necessários ao
funcionamento das atividades exploradas
no MERCADO MUNICIPAL.

A CONCESSIONÁRIA será a responsável
pela interlocução com terceiros, tais como
órgãos públicos, concessionárias de serviços
públicos e empresas privadas, visando ao
correto desenvolvimento de todas as
atividades previstas no OBJETO.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

3
9

Engenharia
e de

Operação

Limitações à exploração econômica da
ÁREA DA CONCESSÃO posteriores à
DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Média

4
0

Engenharia
e de

Operação

Má-qualidade na prestação dos serviços e
atividades OBJETO deste CONTRATO, à
luz dos parâmetros estabelecidos pelo
ANEXO IV – SISTEMA DE
MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na
execução do CONTRATO.

CONCESSIO
NÁRIA Média

4
1

Engenharia
e de

Operação

Falta de garantia da segurança e/ou da
saúde dos trabalhadores subordinados à
CONCESSIONÁRIA ou a seus
subcontratados.
A CONCESSIONÁRIA deverá observar
todas as normas legais e regulamentares
de segurança e medicina do trabalho e
exigir de seus subcontratados o
cumprimento integral dessas obrigações.

A CONCESSIONÁRIA deverá observar
todas as determinações legais e
regulamentares quanto à legislação de
segurança e medicina do trabalho em
relação aos seus empregados, prestadores de
serviços e contratados.

A CONCESSIONÁRIA deverá incluir
cláusula e garantir o cumprimento das
normas por todos os seus subcontratados.

CONCESSIO
NÁRIA Média

4
2

Engenharia
e de

Operação

Necessidade de interface com as
entidades e os órgãos públicos,
subcontratadas, consumidores e
tomadores de serviços da
CONCESSIONÁRIA, bem como com os
USUÁRIOS.

A CONCESSIONÁRIA será a responsável
pela interlocução com terceiros, tais como
órgãos públicos, concessionárias de serviços
públicos e empresas privadas, visando ao
correto desenvolvimento de todas as
atividades previstas no OBJETO.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

4
3

Engenharia
e de

Operação

Obsolescência, a segurança, a robustez e
o pleno funcionamento das tecnologias,
dos equipamentos e das técnicas
empregadas na CONCESSÃO.

A CONCESSIONÁRIA deve manter a
atualidade dos equipamentos e tecnologias
empregados no âmbito da CONCESSÃO,
de modo a garantir sua funcionalidade e
segurança.

Revisões ordinárias do CONTRATO.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

4
4

Engenharia
e de

Operação

Perecimento, destruição, roubo, furto,
vandalismo, perda ou quaisquer outros
danos causados aos BENS
VINCULADOS À CONCESSÃO,
responsabilidade que não será reduzida
ou excluída em virtude da fiscalização do
PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONÁRIA deve garantir a
segurança dos USUÁRIOS e proteção dos
BENS VINCULADOS À CONCESSÃO.

Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de
seguros de riscos operacionais ou riscos
nomeados do tipo “todos os riscos”. A
cobertura securitária do tipo “todos os
riscos” deverá abranger tanto os BENS
REVERSÍVEIS quanto os BENS NÃO
REVERSÍVEIS vinculados à operação,
observados os valores e limites mínimos de
cobertura definidos na cláusula de
SEGUROS do CONTRATO.

CONCESSIO
NÁRIA Média

4
5

Engenharia
e de

Operação

Prejuízos causados a terceiros ou ao meio
ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos e prestadores de
serviços, ocorridos antes da DATA DA
ORDEM DE INÍCIO ou, ainda que após
a DATA DA ORDEM DE INÍCIO, por
culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira

PODER
CONCEDENT

E
Média

4
6

Engenharia
e de

Operação

Prejuízos causados a terceiros ou ao meio
ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos e prestadores de
serviços, ocorridos após a DATA DA
ORDEM DE INÍCIO.

Treinamento adequado e meticuloso dos
funcionários, terceirizados e empresas
subcontratadas para que sua conduta seja
adequada, técnica e precisa. 

Contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de
seguros de riscos operacionais ou riscos
nomeados do tipo “todos os riscos”.

CONCESSIO
NÁRIA Média
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# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

4
7

Engenharia
e de

Operação

Prejuízos decorrentes de erros e/ou
atrasos na realização das obras relativas à
execução do objeto da CONCESSÃO.

Adoção de medidas para que o cronograma
pactuado seja cumprido. 

CONCESSIO
NÁRIA Média

4
8

Engenharia
e de

Operação

Restrição operacional decorrente de
decisão ou omissão do PODER
CONCEDENTE, exceto se decorrente de
fato imputável exclusivamente à
CONCESSIONÁRIA.

O PODER CONCEDENTE deverá antever
e projetar com antecedência diretrizes
operacionais, de forma a causar o menor
impacto possível na concessão. 

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

4
9

Engenharia
e de

Operação

Revisões sobre os parâmetros e
medidores referentes ao FD que
acarretem, comprovadamente, encargos
adicionais para a CONCESSIONÁRIA.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Média

5
0

Engenharia
e de

Operação

Superveniência de tombamento dos
imóveis e/ou de bens materiais ou
imateriais relacionados à CONCESSÃO
que enseje investimentos, custos e
despesas, em função de impactos nas
premissas e projetos originais no âmbito
da CONCESSÃO, exceto os elementos
cujo processo de tombamento já estiver
em tramitação na DATA DA ENTREGA
DAS PROPOSTAS.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

5
1 Jurídico Acidente de trabalho na execução do

OBJETO.

A CONCESSIONÁRIA deverá observar
todas as determinações legais e
regulamentares quanto à legislação de
segurança e medicina do trabalho em
relação aos seus empregados, prestadores de
serviços e contratados.

A CONCESSIONÁRIA deverá incluir
cláusula e garantir o cumprimento das
normas por todos os seus subcontratados.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

5
2 Jurídico

Alteração superveniente na legislação,
desde que relacionada à execução do
OBJETO, que ocorra após a DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere
o equilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO e que traga efetivos e
diretos prejuízos para a
CONCESSIONÁRIA.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Alta

5
3 Jurídico

Atraso no cumprimento dos prazos
estabelecidos neste CONTRATO
relacionados às obrigações assumidas
pela CONCESSIONÁRIA, bem como o
descumprimento do FD, quando
decorrentes diretamente de ação ou
omissão irregular do PODER
CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE deverá antever
e projetar com antecedência as suas
obrigações de modo a possibilitar o
cumprimento dos prazos pactuados, de
forma a causar o menor impacto possível na
concessão. 

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira

PODER
CONCEDENT

E
Baixa

5
4 Jurídico

Atraso no cumprimento dos prazos
estabelecidos neste CONTRATO, quando
decorrentes diretamente de ação ou
omissão da CONCESSIONÁRIA ou suas
subcontratadas.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente
no cumprimento das cláusulas contratuais.
 
Previsão de sanções contratuais caso a
CONCESSIONÁRIA não cumpra com os
prazos estabelecidos. 

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

5
5 Jurídico

Celebração de contratos de direito
privado com os futuros
PERMISSIONÁRIOS do MERCADO
MUNICIPAL.

Previsão contratual de que a
CONCESSIONÁRIA é responsável pela
celebração dos contratos de direito privado
com futuros permissionários. 

CONCESSIO
NÁRIA Alta

5
6 Jurídico

Descumprimento, pela
CONCESSIONÁRIA, de suas obrigações
contratuais, incluindo, mas não se
limitando ao descumprimento de prazos a
ela aplicáveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislação vigente.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente
no cumprimento das cláusulas contratuais.

Previsão de sanções contratuais caso a
CONCESSIONÁRIA não cumpra com os
prazos estabelecidos.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

5
7

Jurídico Descumprimento, pelo PODER
CONCEDENTE, de suas obrigações
contratuais ou regulamentares, incluindo,
mas não se limitando a, o
descumprimento de prazos a ele

Observância, por parte do PODER
CONCEDENTE, das regras contratuais,
regulamentares e legislativas que incidem
sobre o OBJETO contratual.

PODER
CONCEDENT

E

Média
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# Classificaçã
o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

aplicáveis, nos termos deste CONTRATO
e/ou na legislação vigente.

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira em favor da
CONCESSIONÁRIA.

5
8 Jurídico

Extinção da CONCESSÃO por
decretação da caducidade da
CONCESSÃO.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente
no cumprimento das cláusulas contratuais.
 

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

5
9 Jurídico

Imposição, pelo PODER
CONCEDENTE, de novas obrigações ou
alteração unilateral das obrigações
originalmente contempladas no
CONTRATO, que provoque impacto nos
custos e encargos da
CONCESSIONÁRIA.

O PODER CONCEDENTE deverá antever
e projetar com antecedência as obrigações
da CONCESSIONÁRIA no âmbito do
CONTRATO de modo a causar o menor
impacto possível na concessão. 

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Alta

6
0 Jurídico

Intervenção na CONCESSÃO pelo
PODER CONCEDENTE em razão de
descumprimentos contratuais pela
CONCESSIONÁRIA.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente
no cumprimento das cláusulas contratuais.

CONCESSIO
NÁRIA Baixa

6
1 Jurídico Planejamento tributário da

CONCESSIONÁRIA.

Previsão do dever contratual da
CONCESSIONÁRIA agir diligentemente na
elaboração de seu planejamento tributário,
atuando de forma compatível com as
posições prevalecentes no âmbito do
contencioso tributário administrativo e
judicial.

CONCESSIO
NÁRIA Alta

6
2 Jurídico

Rescisão e pagamento de eventual
indenização devida aos atuais
PERMISSIONÁRIOS dos boxes no
MERCADO MUNICIPAL, limitada às
hipóteses em que não haja direito de
permanência.

O PODER CONCEDENTE será
responsável pela rescisão dos contratos
de concessão de uso e pela previsão, na
Lei Orçamentária Anual, dos recursos
orçamentários necessários às
indenizações. Considera-se, ainda, a
decisão administrativa que assegura a
permanência, até o final de seus
contratos de concessão de uso, dos
PERMISSIONÁRIOS adimplentes.
 

O PODER CONCEDENTE é responsável
pela rescisão dos atuais Contratos de
Concessão de Uso.

 
Previsão, na Lei Orçamentária Anual, de
recursos orçamentários para as
indenizações. 

PODER
CONCEDENT

E
Alta

6
3 Jurídico

Resultados de ações judiciais ou
demandas administrativas originárias de
serviços prestados anteriormente à DATA
DA ORDEM DE INÍCIO.
 

Mecanismo de revisão extraordinária para
reequilíbrio da equação econômico-
financeira.

PODER
CONCEDENT

E
Média

6
4

Compartilha
do

Ocorrência de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR não cobertos pelos
seguros disponíveis no mercado nacional
à época do evento, que impactem a
execução da CONCESSÃO.

 
Contratação obrigatória de seguros pela
CONCESSIONÁRIA para todos os riscos
que disponham de cobertura no Brasil.
 
Adoção de medidas conjuntas de mitigação
e redução dos efeitos do evento.
 
Acionamento dos mecanismos contratuais
de reequilíbrio econômico-financeiro,
considerando os impactos sobre ambas as
partes. 
 
A decisão conjunta das partes quanto à
recomposição observará os seguintes
critérios: (i) a possibilidade de continuidade
da CONCESSÃO; (ii) a proporcionalidade
entre o impacto do evento e a medida de
recomposição; e (iii) a preservação da
prestação do serviço adequado, recorrendo-
se prioritariamente aos mecanismos de
reequilíbrio econômico-financeiro.
 

Compartilhado
entre PODER

CONCEDENT
E e

CONCESSIO
NÁRIA

Baixa

6
5

Compartilha
do

Inviabilização da continuidade da
CONCESSÃO em razão de CASO
FORTUITO ou FORÇA MAIOR não
cobertos por seguros, tornando
impossível a execução integral ou parcial
do OBJETO.

 
Contratação de seguros abrangentes pela
CONCESSIONÁRIA.
 
Reequilíbrio econômico-financeiro, quando
cabível, ou extinção da CONCESSÃO.
 
Indenização pelo PODER CONCEDENTE
à CONCESSIONÁRIA dos investimentos
vinculados ao CONTRATO que não

Compartilhado
entre PODER

CONCEDENT
E e

CONCESSIO
NÁRIA

Baixa
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o Identificação do risco Medidas de mitigação do risco ou

compensatórias Alocação

 
Proba
bilida

de
 

tenham sido amortizados ou depreciados,
nos termos da legislação e do CONTRATO.
 
A extinção somente será adotada quando
comprovadamente inviável a continuidade
da CONCESSÃO, mediante decisão
conjunta e motivada das partes, assegurada
à CONCESSIONÁRIA a indenização dos
investimentos vinculados não amortizados,
nos termos da legislação e do CONTRATO.
 

6
6 Jurídico

Necessidade imprevista de
desapropriação ou de instituição de
servidão administrativa, no curso da
execução do CONTRATO, para a
adequada prestação do serviço.
 

Mecanismo de revisão extraordinária para
recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, com adoção de medidas
conjuntas pelas PARTES.
 

PODER
CONCEDENT
E

Baixa
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