
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016187450/2023 - SEHAB.UFO

Joinville, 14 de março de 2023.

 

OBRA: 1067 - Construção de Unidades Habitacionais Populares pré-fabricadas - Loteamento Cubatão II

ENDEREÇO:
RUA DALMAZIO CONRADO MIRANDA, 10 - QA / L01, RUA PAULO GILGEN n. 90 - QB / L01, RUA PAULO GILGEN n. 98 - QB / L02, RUA
PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ubiraci Jose da Silva - CREA 28814-8

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,89% 336.408,32 6,33% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51%

R$ 21.294,65 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,10 R$ 18.536,07

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 0,29% 52.020,32 73,10% 13,45% 13,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 38.026,85 R$ 6.996,73 R$ 6.996,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 INFRAESTRUTURA 8,00% 1.421.370,73 8,50% 18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
120.816,51

R$
260.110,84

R$
260.110,84

R$
260.110,84

R$
260.110,84

R$
260.110,86

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 SUPERESTRUTURA 22,11% 3.926.552,45 3,27% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
128.398,27

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
359.279,55

R$
205.358,68

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E
DIVISÓRIAS

7,04% 1.250.830,17 0,00% 8,50% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
106.320,56

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,96

R$
114.450,97

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COBERTURA 12,52% 2.223.181,74 0,00% 0,00% 8,50% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
188.970,45

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,13

R$
203.421,12

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 ESQUADRIAS 8,15% 1.448.279,64 0,00% 0,00% 1,77% 4,97% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.634,55 R$ 71.979,50 R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
136.862,43

R$
118.903,72

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12,01% 2.132.927,65 2,00% 2,00% 3,40% 5,35% 6,00% 8,00% 9,00% 9,00% 6,50% 6,50% 4,50% 4,50% 8,30% 8,30% 8,30% 8,35% 0,00% 0,00%

R$ 42.658,55 R$ 42.658,55 R$ 72.519,54 R$
114.111,63

R$
127.975,66

R$
170.634,21

R$
191.963,49

R$
191.963,49

R$
138.640,30

R$
138.640,30

R$ 95.981,74 R$ 95.981,74 R$
177.032,99

R$
177.032,99

R$
177.032,99

R$
178.099,48

R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 SISTEMAS DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

5,84% 1.036.571,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,50% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 94.846,25 R$ 88.108,54 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,94% 167.614,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,50% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 15.336,75 R$ 14.247,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E
PISOS

6,94% 1.232.597,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,50% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
112.782,70

R$
104.770,84

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.12 FORROS 2,81% 499.035,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 11,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 48.905,44 R$ 58.886,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.13 PINTURAS E TEXTURAS 5,82% 1.033.556,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 1,96%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
101.391,91

R$
101.391,91

R$
101.391,91

R$
101.391,91

R$
101.288,56

R$
101.288,56

R$
101.288,56

R$
101.288,56

R$
101.288,56

R$
101.288,56

R$ 20.257,71

1.14 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
EXTERNOS

4,89% 869.213,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 79.533,01 R$ 73.883,14

1.15 KIT DE ADAPTAÇÕES PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

0,60% 106.873,90 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 3,83% 91,97% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 374,06 R$ 4.093,27 R$ 98.291,91 R$ 0,00 R$ 0,00

1.16 LIMPEZA DE OBRA 0,13% 22.572,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 2.065,41 R$ 1.918,70

TOTAL SIMPLES 100,00% 17.759.606,42 1,98% 4,47% 5,89% 6,43% 7,87% 8,65% 7,30% 8,33% 8,03% 8,03% 7,79% 6,92% 5,58% 4,39% 3,36% 3,19% 1,13% 0,65%

R$
351.194,83

R$
793.902,33

R$
1.046.872,79

R$
1.142.263,77

R$
1.398.035,62

R$
1.535.540,44

R$
1.296.758,86

R$
1.479.749,19

R$
1.426.426,00

R$
1.426.426,00

R$
1.383.767,44

R$
1.229.743,23

R$
990.984,82

R$
779.585,72

R$
596.413,67

R$
565.923,01

R$
201.423,08

R$
114.595,62

TOTAL ACUMULADO 100,00% 17.759.606,42 1,98% 6,45% 12,34% 18,77% 26,65% 35,29% 42,59% 50,93% 58,96% 66,99% 74,78% 81,71% 87,29% 91,68% 95,03% 98,22% 99,35% 100,00%

R$
351.194,83

R$
1.145.097,16

R$
2.191.969,95

R$
3.334.233,72

R$
4.732.269,34

R$
6.267.809,78

R$
7.564.568,64

R$
9.044.317,83

R$
10.470.743,83

R$
11.897.169,83

R$
13.280.937,27

R$
14.510.680,50

R$
15.501.665,32

R$
16.281.251,04

R$
16.877.664,71

R$
17.443.587,72

R$
17.645.010,80

R$
17.759.606,42
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Documento assinado eletronicamente por Ubiraci Jose da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 16/03/2023, às 07:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016187450 e o código CRC 86F09A4C.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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