
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013674597/2022 - SED.UIN

Joinville, 22 de julho de 2022.

 

OBRA: 672 - REFORMA DO  CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Três de Maio, 151 - Centro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Tiago Luiz Macelay - CREA SC 093203-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 1,63% 130.899,21 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 65.449,61 R$ 65.449,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,38% 110.404,38 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 22.080,88 R$ 44.161,75 R$ 44.161,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 ESTRUTURAL 33,69% 2.700.672,41 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
810.201,72

R$
810.201,72

R$
810.201,72

R$
270.067,25

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 4,93% 395.450,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.090,09 R$ 79.090,09 R$ 79.090,09 R$ 79.090,09 R$ 79.090,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,99% 320.132,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.026,49 R$ 64.026,49 R$ 64.026,49 R$ 64.026,49 R$ 64.026,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

12,51% 1.002.668,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
300.800,61

R$
300.800,61

R$
300.800,61

R$
100.266,88

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

4,81% 385.274,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
115.582,31

R$
115.582,31

R$ 38.527,44 R$ 38.527,44 R$ 77.054,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 2,12% 170.211,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.042,39 R$ 34.042,39 R$ 34.042,39 R$ 34.042,39 R$ 17.021,19 R$ 17.021,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 4,48% 358.842,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.884,26 R$ 71.768,53 R$ 71.768,53 R$ 35.884,26 R$ 35.884,26 R$ 35.884,26 R$ 71.768,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,66% 52.788,57 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.278,86 R$ 5.278,86 R$ 5.278,86 R$ 5.278,86 R$ 5.278,86 R$ 5.278,86 R$ 10.557,71 R$ 10.557,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.11 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E
OUTROS

3,05% 244.570,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.371,20 R$ 73.371,20 R$ 97.828,25

1.12 CLIMATIZAÇÃO 3,71% 297.364,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.472,89 R$ 59.472,89 R$ 59.472,89 R$ 59.472,89 R$ 29.736,44 R$ 29.736,43 R$ 0,00

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,23% 259.182,81 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 12.959,14 R$ 25.918,28 R$ 25.918,28 R$ 38.877,43

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
 CABEAMENTO

7,00% 560.860,20 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 28.043,01 R$ 56.086,02 R$ 56.086,02 R$ 84.129,03

1.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

1,60% 127.880,37 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 6.394,02 R$ 12.788,04 R$ 12.788,04 R$ 19.182,03

1.16 PLATAFORMA ELEVATÓRIA 0,67% 53.706,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.370,64 R$ 5.370,64 R$ 5.370,64 R$ 10.741,28 R$ 10.741,28 R$ 10.741,28 R$ 5.370,65 R$ 0,00

1.17 PAISAGISMO 0,16% 12.441,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.732,39 R$ 3.732,39 R$ 4.976,52

1.18 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,21% 16.848,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.424,23 R$ 8.424,22

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,17% 815.109,03 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,60% 5,50% 5,50% 5,56%

R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.320,06 R$ 45.646,11 R$ 44.831,00 R$ 44.831,00 R$ 45.320,08

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.015.308,75 1,66% 12,04% 11,82% 11,33% 6,03% 3,10% 7,66% 7,21% 8,65% 5,65% 3,96% 2,87% 3,35% 2,25% 2,25% 3,21% 3,25% 3,73%

R$
132.850,55

R$
965.133,13

R$
947.079,70

R$
908.196,81

R$
483.036,69

R$
248.853,71

R$
613.680,81

R$
577.796,54

R$
693.378,83

R$
453.076,27

R$
317.009,45

R$
230.129,59

R$
268.657,00

R$
179.951,59

R$
180.277,63

R$
257.204,65

R$
260.258,24

R$
298.737,56

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.015.308,75 1,66% 13,70% 25,51% 36,85% 42,87% 45,98% 53,63% 60,84% 69,49% 75,14% 79,10% 81,97% 85,32% 87,57% 89,82% 93,03% 96,27% 100,00%

R$
132.850,55

R$
1.097.983,68

R$
2.045.063,38

R$
2.953.260,19

R$
3.436.296,88

R$
3.685.150,59

R$
4.298.831,40

R$
4.876.627,94

R$
5.570.006,77

R$
6.023.083,04

R$
6.340.092,49

R$
6.570.222,08

R$
6.838.879,08

R$
7.018.830,67

R$
7.199.108,30

R$
7.456.312,95

R$
7.716.571,19

R$
8.015.308,75
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Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
26/07/2022, às 21:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Luiz Macelay, Servidor(a)
Público(a), em 29/07/2022, às 10:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013674597 e o código CRC 523F4FB2.
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