



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013729356/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 28 de julho de 2022.

OBRA:	868 - Construção de Subestação EM Bernardo Tank				
ENDEREÇO:	R. Quinze de Novembro, 8574 - Vila Nova, Joinville - SC, 89237-001				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,10%	7.539,22	70,00% R\$ 5.277,45	30,00% R\$ 2.261,77
2	INSTALAÇÕES CIVIS	9,89%	18.195,68	70,00% R\$ 12.736,98	30,00% R\$ 5.458,70
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	86,00%	158.239,59	50,00% R\$ 79.119,80	50,00% R\$ 79.119,79
4	LIMPEZA GERAL	0,02%	34,60	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	184.009,09	52,79% R\$ 97.134,23	47,21% R\$ 86.874,86
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	184.009,09	52,79% R\$ 97.134,23	100,00% R\$ 184.009,09

6893_v15 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 28/07/2022, às 12:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013729356** e o código CRC **4BA92B42**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.126030-8

0013729356v1