



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6771007/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 23 de julho de 2020.

OBRA:		467 - Micro Revestimento Asfáltico com Polímero das ruas Anita Garibaldi e outras													
ENDEREÇO:		Anita Garibaldi, Benjamin Constant, Conselheiro Arp, Estrada da Ilha, Expedicionário Holz, Graciliano Ramos, Hermann August													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roberto Winter - CREA 24.032-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RUA ANITA GARIBALDI	13,18%	1.026.864,37	60,00% R\$ 616.118,62	40,00% R\$ 410.745,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RUA BENJAMIN CONSTANT	11,16%	869.986,07	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 434.993,04	50,00% R\$ 434.993,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA CONSELHEIRO ARP	1,82%	142.118,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 14.211,83	90,00% R\$ 127.906,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRADA DA ILHA	20,49%	1.596.941,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 159.694,17	30,00% R\$ 479.082,51	30,00% R\$ 479.082,51	30,00% R\$ 479.082,51
5	RUA EXPEDICIONÁRIO HOLZ	2,18%	169.863,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 169.863,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA GRACILIANO RAMOS	1,58%	122.784,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 122.784,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	AV. HERMANN AUGUST LEPPER	8,73%	680.378,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 204.113,42	60,00% R\$ 408.226,84	10,00% R\$ 68.037,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	EIXO MARQUÊS DE OLINDA	23,99%	1.869.494,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 280.424,19	25,00% R\$ 467.373,65	25,00% R\$ 467.373,65	25,00% R\$ 467.373,65	10,00% R\$ 186.949,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES	1,08%	84.082,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 84.082,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	15,78%	1.229.910,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 368.973,04	35,00% R\$ 430.468,55	35,00% R\$ 430.468,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.792.423,24	7,91% R\$ 616.118,62	10,85% R\$ 845.738,79	11,40% R\$ 888.048,47	7,89% R\$ 614.543,56	11,36% R\$ 885.272,84	8,84% R\$ 688.651,03	6,87% R\$ 535.411,46	6,00% R\$ 467.373,65	8,05% R\$ 627.067,82	8,55% R\$ 666.031,98	6,15% R\$ 479.082,51	6,15% R\$ 479.082,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.792.423,24	7,91% R\$ 616.118,62	18,76% R\$ 1.461.857,41	30,16% R\$ 2.349.905,88	38,04% R\$ 2.964.449,44	49,40% R\$ 3.849.722,28	58,24% R\$ 4.538.373,31	65,11% R\$ 5.073.784,77	71,11% R\$ 5.541.158,42	79,16% R\$ 6.168.226,24	87,70% R\$ 6.834.258,22	93,85% R\$ 7.313.340,73	100,00% R\$ 7.792.423,24

2648_v12 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 23/07/2020, às 13:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 23/07/2020, às 13:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6771007** e o código CRC **88045ED4**.