

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013255698/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 14 de junho de 2022.

OBRA:	898 - Pavimentação em Paver ruas Jesus de Nazaré, Imaculada Conceição e República								
ENDEREÇO:	Jesus de Nazaré, Imaculada Conceição, República Dominicana								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Roberto Winter - CREA 24.032-0								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	1.255,92	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.255,92	R\$ 0,00				
2	PAVIMENTAÇÃO	80,30%	406.717,56	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%
				R\$ 61.007,63	R\$ 81.343,51	R\$ 81.343,51	R\$ 81.343,51	R\$ 81.343,51	R\$ 20.335,89
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19,45%	98.526,12	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
				R\$ 15.764,18	R\$ 15.764,18	R\$ 15.764,18	R\$ 15.764,18	R\$ 15.764,18	R\$ 19.705,22
	TOTAL SIMPLES	100,00%	506.499,60	15,41%	19,17%	19,17%	19,17%	19,17%	7,91%
				R\$ 78.027,73	R\$ 97.107,69	R\$ 97.107,69	R\$ 97.107,69	R\$ 97.107,69	R\$ 40.041,11
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	506.499,60	15,41%	34,58%	53,75%	72,92%	92,09%	100,00%
				R\$ 78.027,73	R\$ 175.135,42	R\$ 272.243,11	R\$ 369.350,80	R\$ 466.458,49	R\$ 506.499,60



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2022, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 14/06/2022, às 13:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013255698** e o código CRC **52B61A45**.