



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 3040723/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		992325 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua Blumenau													
ENDEREÇO:		Rua Blumenau, Trecho entre a Rua Almirante Jaceguay e a Rua Blumenau													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02%	R\$ 981,97	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 81,89	R\$ 81,89	R\$ 81,89
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,36%	R\$ 67.955,76	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.182,30	R\$ 20.386,72	R\$ 20.386,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	24,80%	R\$ 1.236.004,57	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,45	R\$ 123.600,52	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	62,41%	R\$ 3.111.065,53	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

								311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,55	311.106,58	
5	OBRAS COMPLEMENTARES	7,60%	R\$ 378.752,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.750,48	R\$ 75.750,48	R\$ 75.750,48	R\$ 75.750,48	R\$ 37.875,24	R\$ 37.875,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,81%	R\$ 190.112,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.528,08	R\$ 47.528,08	R\$ 47.528,08	R\$ 47.528,11		
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 4.984.872,62	3,03%	9,13%	9,13%	8,72%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	10,44%	10,44%	7,20%	0,96%		
				R\$ 150.864,54	R\$ 455.175,51	R\$ 455.175,53	R\$ 434.788,79	R\$ 510.539,27	R\$ 510.539,27	R\$ 510.539,27	R\$ 510.539,27	R\$ 520.192,21	R\$ 520.192,32	R\$ 358.716,55	R\$ 47.610,09		
	TOTAL ACUMULADO			3,03%	12,16%	21,29%	30,01%	40,25%	50,49%	60,74%	70,98%	81,41%	91,85%	99,04%	100,00%		
				R\$ 150.864,54	R\$ 606.040,05	R\$ 1.061.215,58	R\$ 1.496.004,37	R\$ 2.006.543,64	R\$ 2.517.082,91	R\$ 3.027.622,18	R\$ 3.538.161,45	R\$ 4.058.353,66	R\$ 4.578.545,98	R\$ 4.937.262,53	R\$ 4.984.872,62		



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 16/01/2019, às 11:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3040723** e o código CRC **4CDC9751**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

18.0.135462-3

3040723v3