



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013540916/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 11 de julho de 2022.

OBRA:	860 - Adequação da entrada de energia - CEI Antonio Bruhmuller			
ENDEREÇO:	R. Treviso, 497 - João Costa, Joinville - SC, 89230-280			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,87%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28
2	INSTALAÇÕES CIVIS	11,58%	6.709,20	100,00% R\$ 6.709,20
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80,39%	46.583,48	100,00% R\$ 46.583,48
4	LIMPEZA FINAL	0,16%	93,50	100,00% R\$ 93,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	57.948,46	100,00% R\$ 57.948,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	57.948,46	100,00% R\$ 57.948,46

6934_v13 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 20/07/2022, às 07:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013540916** e o código CRC **3145B1CB**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.125998-9

0013540916v1