

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CASAS ISOLADAS - RIO DO FERRO
Local: Diversas Ruas Bairro Aventureiro
Área: Edificação: 31,80 m2
Unidade Habitacional: 38,61m2
Total a construir: 386,10 m2
Total Edificações: 10

jan/13

					1o. Mês				2o. Mês				3o. Mês				
	Especificação	Total Unitário	10 Edificações	Total com BDI	Peso	%Spl	R\$ Spl	%Acu	R\$Acum	%Spl	R\$ Spl	%Acu	R\$Acum	%Spl	R\$ Spl	%Acu	R\$Acum
100	Projetos e Aprovações	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0,00
200	Serviços Iniciais	100,17	1.001,72	1.202,16	0,36	100	1.202,16	100	1.202,16	0	0,00	100	1.202,16	0	0,00	100	1.202,16
300	Infraestrutura	1.893,66	18.936,64	22.725,86	6,86	100	22.725,86	100	22.725,86	0	0,00	100	22.725,86	0	0,00	100	22.725,86
400	Superestrutura	1.404,78	14.047,81	16.858,78	5,09	0	0,00	0	0,00	100	16.858,78	100	16.858,78	0	0,00	100	16.858,78
500	Impermeabilização	54,31	543,19	651,89	0,20	100	651,89	100	651,89	0	0,00	100	651,89	0	0,00	100	651,89
600	Alvenaria	3.254,69	32.546,91	39.059,54	11,79	40	15.623,82	40	15.623,82	60	23.435,72	100	39.059,54	0	0,00	100	39.059,54
700	Revestimento Interno	3.120,66	31.206,56	37.450,99	11,30	0	0,00	0	0,00	70	26.215,69	70	26.215,69	30	11.235,30	100	37.450,99
800	Revestimento Externo	1.588,99	15.889,91	19.069,48	5,76	0	0,00	0	0,00	70	13.348,64	70	13.348,64	30	5.720,84	100	19.069,48
900	Forros	823,77	8.237,68	9.886,04	2,98	0	0,00	0	0,00	50	4.943,02	50	4.943,02	50	4.943,02	100	9.886,04
1000	Cobertura	4.963,35	49.633,49	59.565,15	17,98	0	0,00	0	0,00	30	17.869,55	30	17.869,55	70	41.695,61	100	59.565,15
1100	Pisos	1.711,99	17.119,90	20.545,60	6,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	20.545,60	100	20.545,60
1200	Esquadrias	2.225,89	22.258,90	26.712,91	8,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	26.712,91	100	26.712,91
1300	Instalações Hidráulicas	1.220,39	12.203,90	14.645,90	4,42	20	2.929,18	20	2.929,18	30	4.393,77	50	7.322,95	50	7.322,95	100	14.645,90
1400	Instalações Elétricas	2.852,78	28.527,80	34.236,21	10,33	20	6.847,24	20	6.847,24	30	10.270,86	50	17.118,11	50	17.118,11	100	34.236,21
1500	Louças e Metais	362,57	3.625,70	4.351,20	1,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	4.351,20	100	4.351,20
1700	Pintura	1.987,53	19.875,36	23.852,41	7,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	23.852,41	100	23.852,41
1900	Limpeza	40,70	407,00	488,44	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	488,44	100	488,44
TOTAL		27.606,24	276.062,47	331.302,49	100,00	15,1	49.980,15		49.980,15	35,4	117.336,03		167.316,18	49,5	163.986,38		331.302,49
BDI (%)		20,01															