



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6850513/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 05 de agosto de 2020.

OBRA:		314 - Pavimentação com Paver Rua Dionísio Girardi e outras - convênio Estado													
ENDEREÇO:		Rua Dionísio Girardi e outras													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	DIONÍSIO GIRARDI	25,54%	302.936,39	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ESTRADA PIRABEIRABA	35,67%	423.027,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	GUSTAVO NASS	38,79%	460.050,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,73
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.186.014,66	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%
				R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,10	R\$ 75.734,09	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,82	R\$ 105.756,83	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,75	R\$ 115.012,73
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.186.014,66	6,39%	12,77%	19,16%	25,54%	34,46%	43,38%	52,29%	61,21%	70,91%	80,61%	90,30%	100,00%
				R\$ 75.734,10	R\$ 151.468,20	R\$ 227.202,30	R\$ 302.936,39	R\$ 408.693,21	R\$ 514.450,03	R\$ 620.206,85	R\$ 725.963,68	R\$ 840.976,43	R\$ 955.989,18	R\$ 1.071.001,93	R\$ 1.186.014,66

1290_v9 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 12/08/2020, às 13:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 12/08/2020, às 14:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 12/08/2020, às 15:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6850513** e o código CRC **E796956B**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.113489-9

6850513v1