



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9136239/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de maio de 2021.

OBRA:	588 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de Consultoria em Engenharia				
ENDEREÇO:					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1.1	Elaboração de projetos executivos de obras viárias - para duplicação da avenida almirante jaceguay	100,00%	416.584,00	40,00% R\$ 166.633,60	60,00% R\$ 249.950,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	416.584,00	40,00% R\$ 166.633,60	60,00% R\$ 249.950,40
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	416.584,00	40,00% R\$ 166.633,60	100,00% R\$ 416.584,00



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 07/05/2021, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9136239** e o código CRC **81CB37C9**.