



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6524192/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 20 de junho de 2020.

OBRA:	438 - Pavimentação Asfáltica Rua Augusto Schramm e Outras Ruas							
ENDEREÇO:	Rua Augusto Schramm							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Walter Egidio Mukai - CREA 065.488-5						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	RUA AUGUSTO SCHRAMM	14,43%	249.549,01	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 99.819,60	50,00% R\$ 124.774,51	10,00% R\$ 24.954,90	0,00% R\$ 0,00
2	RUA AUREO GOMES DO VALE	29,39%	508.029,26	25,00% R\$ 127.007,32	25,00% R\$ 127.007,32	25,00% R\$ 127.007,32	25,00% R\$ 127.007,30	0,00% R\$ 0,00
3	RUA DANIEL ROUSSENQ	11,09%	191.691,44	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 76.676,58	50,00% R\$ 95.845,72	10,00% R\$ 19.169,14	0,00% R\$ 0,00
4	RUA DOLORES DUARTE	8,83%	152.596,23	40,00% R\$ 61.038,49	50,00% R\$ 76.298,12	10,00% R\$ 15.259,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	RUA ELSA SCHRAMM	9,07%	156.778,19	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 62.711,28	50,00% R\$ 78.389,10	10,00% R\$ 15.677,81	0,00% R\$ 0,00
6	RUA GEORGINA DA COSTA CIDRAL	15,92%	275.307,93	40,00% R\$ 110.123,17	50,00% R\$ 137.653,97	10,00% R\$ 27.530,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	RUA JOAQUIM JOSE FELIPE	11,27%	194.853,33	40,00% R\$ 77.941,33	50,00% R\$ 97.426,67	10,00% R\$ 19.485,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.728.805,39	21,76% R\$ 376.110,31	39,19% R\$ 677.593,54	28,24% R\$ 488.292,39	10,81% R\$ 186.809,15	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.728.805,39	21,76% R\$ 376.110,31	60,95% R\$ 1.053.703,85	89,19% R\$ 1.541.996,24	100,00% R\$ 1.728.805,39	100,00% R\$ 1.728.805,39

2361_v50 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 22/06/2020, às 11:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Egidio Mukai, Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2020, às 08:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6524192** e o código CRC **0E8D7FBE**.

Criado por [CIGA](#), versão 1 por [CIGA](#) em 20/06/2020 15:32:17.