

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE


Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Acessibilidades Sanitários

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01	
		%	SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Serviços Técnicos	5,79	1.242,60	100,00	1.242,60
2.1	Demolição - Hall dos Prefeitos	0,51	108,63	100,00	108,63
2.2	Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto) - Hall dos Prefeitos	1,32	284,15	100,00	284,15
2.3	Serviço Geral Interno - Hall dos Prefeitos	9,52	2.044,87	100,00	2.044,87
2.4	Limpeza Final de Obra	0,46	98,36	100,00	98,36
3.1	Demolição - 2º Andar	7,47	1.603,61	100,00	1.603,61
3.2	Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto) - 2º Andar	11,13	2.388,73	100,00	2.388,73
3.3	Serviço Geral Interno - 2º Andar	62,69	13.461,27	100,00	13.461,27
3.4	Limpeza Final de Obra	1,11	238,93	100,00	238,93
	TOTAL SIMPLES	100,00	21.471,15		21.471,15
	TOTAL ACUMULADO				21.471,15



Eng.º Royer Perfeito Matias
CREA/SC 049487-4