

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016517701/2023 - SED.UMN

Joinville, 10 de abril de 2023.

OBRA:	1046 - Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para executar serviço de														
ENDEREÇO:	Rua Itajaí, 390 - Centro - Joinville - SC														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	Manutenção preventiva em subestação elétrica abrigada	4,92%	44.322,96	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 22.161,48	R\$ 0,00										
1.2	Manutenção preventiva em subestação elétrica em poste	39,68%	357.492,10	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 178.746,05	R\$ 0,00										
1.3	Manutenção corretiva em subestação elétrica abrigada	3,20%	28.800,00	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R\$ 3.456,00	R\$ 2.304,00										
1.4	Manutenção corretiva em subestação elétrica em poste	13,36%	120.400,00	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R\$ 14.448,00	R\$ 9.632,00										
1.5	Fornecimento de peças	38,85%	350.000,00	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R\$ 42.000,00	R\$ 28.000,00										
	TOTAL SIMPLES	100,00%	901.015,06	28,95%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	26,73%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
				R\$ 260.811,53	R\$ 39.936,00	R\$ 240.843,53	R\$ 39.936,00								
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	901.015,06	28,95%	33,38%	37,81%	42,24%	46,68%	51,11%	77,84%	82,27%	86,70%	91,14%	95,57%	100,00%
				R\$ 260.811,53	R\$ 300.747,53	R\$ 340.683,53	R\$ 380.619,53	R\$ 420.555,53	R\$ 460.491,53	R\$ 701.335,06	R\$ 741.271,06	R\$ 781.207,06	R\$ 821.143,06	R\$ 861.079,06	R\$ 901.015,06

8969_v22 - Em Edição Emissão em 10/04/2023 12:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Marco Robert Klitzke, Gerente**, em 11/04/2023, às 08:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador (a)**, em 11/04/2023, às 08:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016517701** e o código CRC **162EB051**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.286484-3

0016517701v1