

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0014555319/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 07 de outubro de 2022.

| OBRA: | | 776 - Contratação de Empresa Especializada na Realização de Serviços de Vídeo Inspeç | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENDEREÇO: | | DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Thomaz Henrique Thomsen - CREA /SC 42504-7 | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| 1.1 | Contração de empresa especializada na realização de serviços de vídeo inspeção em rede de drenagem pluvial do município de Joinville, que devem ser feitas através da introdução de sonda em tubulações com diâmetro menor que 600 mm, e utilização de robô para vídeo inspeção em tubulação com diâmetro de 600mm a 1500mm, assim como utilização de equipamento específico e adequado dentro de galerias de diâmetro maior que 1500mm e ambientes confinados. | 100,00% | 1.320.000,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,37% R\$ 110.484,00 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 1.320.000,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 8,37% R\$ 110.484,00 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 1.320.000,00 | 8,33% R\$ 109.956,00 | 16,66% R\$ 219.912,00 | 24,99% R\$ 329.868,00 | 33,32% R\$ 439.824,00 | 41,65% R\$ 549.780,00 | 49,98% R\$ 659.736,00 | 58,31% R\$ 769.692,00 | 66,64% R\$ 879.648,00 | 74,97% R\$ 989.604,00 | 83,30% R\$ 1.099.560,00 | 91,63% R\$ 1.209.516,00 | 100,00% R\$ 1.320.000,00 |

5951_v19 - Em Edição 07/10/2022 09:10:89

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Thomaz Henrique Thomsen**, Servidor(a) Público(a), em 10/10/2022, às 10:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014555319** e o código CRC **F57EFE9B**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.105616-6

0014555319v1