



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6242448/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 12 de maio de 2020.

OBRA:	992620 - ABRIGO DE PASSAGEIROS					
ENDEREÇO:	Vários Locais da Cidade					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	CANTEIRO DE OBRAS	3,08%	17.304,98	50,00% R\$ 8.652,49	25,00% R\$ 4.326,25	25,00% R\$ 4.326,24
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,35%	7.546,60	50,00% R\$ 3.773,30	50,00% R\$ 3.773,30	0,00% R\$ 0,00
3	EXECUÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO	10,48%	58.817,44	34,00% R\$ 19.997,93	33,00% R\$ 19.409,76	33,00% R\$ 19.409,75
4	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	84,90%	476.305,58	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 238.152,79	50,00% R\$ 238.152,79
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,18%	1.026,29	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 513,15	50,00% R\$ 513,14
	TOTAL SIMPLES	100,00%	561.000,89	5,78% R\$ 32.423,72	47,45% R\$ 266.175,25	46,77% R\$ 262.401,92
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	561.000,89	5,78% R\$ 32.423,72	53,23% R\$ 298.598,97	100,00% R\$ 561.000,89

98_v60 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 12/05/2020, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6242448** e o código CRC **8D3EDCAD**.