

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 27014717/2025 - SESPORTE.UPE.ASU

Joinville, 02 de outubro de 2025.

OBRA:		1606 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de campo de grama sinté					
ENDEREÇO:		Rua Inácio Bastos, 1084					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Franciele Souza - CREA 162071-4					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	9.915,18	100,00% R\$ 9.915,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6,53%	420.595,97	50,00% R\$ 210.297,98	50,00% R\$ 210.297,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	6,62%	426.496,12	25,00% R\$ 106.624,03	75,00% R\$ 319.872,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	BASE	6,26%	403.263,99	50,00% R\$ 201.631,99	50,00% R\$ 201.631,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E RESFRIAMENTO	9,11%	586.716,48	10,00% R\$ 58.671,65	90,00% R\$ 528.044,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	GRAMADO DE JOGO	66,45%	4.279.528,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.139.764,37	50,00% R\$ 2.139.764,37
7	GRAMADO ÁREA DE AQUECIMENTO E ENTORNO DO CAMPO	2,79%	179.573,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 89.786,70	50,00% R\$ 89.786,70
8	SERVIÇOS FINAIS	0,09%	5.975,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.975,47
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,00%	128.616,66	25,00% R\$ 32.154,17	25,00% R\$ 32.154,17	25,00% R\$ 32.154,17	25,00% R\$ 32.154,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.440.682,00	9,62% R\$ 619.295,00	20,06% R\$ 1.292.001,07	35,12% R\$ 2.261.705,23	35,21% R\$ 2.267.680,70
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.440.682,00	9,62% R\$ 619.295,00	29,68% R\$ 1.911.296,07	64,79% R\$ 4.173.001,30	100,00% R\$ 6.440.682,00

18526_v182 - Aprovado
Emissão em 02/10/2025
11:37:49

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Souza, Coordenador(a)**, em 02/10/2025, às 13:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karla Borges Ghisi, Coordenador(a)**, em 02/10/2025, às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Jose Izidoro, Gerente**, em 02/10/2025, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Korbes Steffen, Secretário (a)**, em 02/10/2025, às 14:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27014717** e o código CRC **25777F34**.

Rua Inácio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202-406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.245466-5

27014717v1