



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010807695/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de outubro de 2021.

OBRA:	735 - ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE_2021				
ENDEREÇO:	AV. Hermann August Lepper, 650, Joinville-SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,66%	5.203,74	100,00% R\$ 5.203,74	0,00% R\$ 0,00
2	MOBILIZAÇÃO	0,62%	568,13	100,00% R\$ 568,13	0,00% R\$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,93%	7.296,99	34,41% R\$ 2.510,89	65,59% R\$ 4.786,10
4	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,39%	1.277,18	100,00% R\$ 1.277,18	0,00% R\$ 0,00
5	FECHAMENTO EM VIDRO	79,26%	72.891,68	30,00% R\$ 21.867,50	70,00% R\$ 51.024,18
6	REVESTIMENTO DE PISO	1,49%	1.370,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.370,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,39%	2.198,94	10,00% R\$ 219,89	90,00% R\$ 1.979,05
8	CARGA E ENTULHO	0,39%	359,49	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 359,49
9	DESMOBILIZAÇÃO	0,62%	568,13	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 568,13
10	LIMPEZA	0,25%	231,94	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 231,94
	TOTAL SIMPLES	100,00%	91.966,22	34,41% R\$ 31.647,33	65,59% R\$ 60.318,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	91.966,22	34,41% R\$ 31.647,33	100,00% R\$ 91.966,22



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro, Coordenador (a)**, em 20/10/2021, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010807695** e o código CRC **A144EA37**.