

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29591538/2026 - SES.UPO.APR

Joinville, 25 de maio de 2026.

OBRA:	1933 - Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Canela com Vila da Saúde														
ENDEREÇO:	Rua Dionísio Girardi, s/nº - Bairro: Rio Bonito														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bruna Heloise Alves Korn - CREA 180120-9														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,09%	141.745,24	8,06%	10,98%	6,81%	6,32%	6,34%	9,24%	8,24%	7,17%	9,24%	10,02%	7,50%	10,08%
				R\$ 11.424,67	R\$ 15.563,63	R\$ 9.652,85	R\$ 8.958,30	R\$ 8.986,65	R\$ 13.097,26	R\$ 11.679,81	R\$ 10.163,13	R\$ 13.097,26	R\$ 14.202,87	R\$ 10.630,89	R\$ 14.287,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,70%	158.765,57	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 79.382,79	R\$ 79.382,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	UBSF CANELA	65,14%	1.815.076,18	5,50%	8,00%	10,00%	7,50%	7,50%	10,00%	7,00%	7,50%	10,00%	9,50%	8,00%	9,50%
				R\$ 99.829,19	R\$ 145.206,09	R\$ 181.507,62	R\$ 136.130,71	R\$ 136.130,71	R\$ 181.507,62	R\$ 127.055,33	R\$ 136.130,71	R\$ 181.507,62	R\$ 172.432,24	R\$ 145.206,09	R\$ 172.432,24
4	VILA DA SAÚDE - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE LAZER	23,02%	641.326,80	5,00%	10,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 32.066,34	R\$ 64.132,68	R\$ 0,00	R\$ 32.066,34	R\$ 32.066,34	R\$ 64.132,68	R\$ 96.199,02	R\$ 64.132,68	R\$ 64.132,68	R\$ 64.132,68	R\$ 64.132,68	R\$ 64.132,68
5	FINALIZAÇÃO	1,06%	29.628,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.628,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.786.542,67	7,99%	10,92%	6,86%	6,36%	6,36%	9,29%	8,43%	7,55%	9,29%	10,06%	7,89%	9,00%
				R\$ 222.702,98	R\$ 304.285,19	R\$ 191.160,47	R\$ 177.155,35	R\$ 177.183,70	R\$ 258.737,56	R\$ 234.934,16	R\$ 210.426,53	R\$ 258.737,56	R\$ 280.396,67	R\$ 219.969,67	R\$ 250.852,84
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.786.542,67	7,99%	18,91%	25,77%	32,13%	38,49%	47,77%	56,20%	63,76%	73,04%	83,10%	91,00%	100,00%
				R\$ 222.702,98	R\$ 526.988,17	R\$ 718.148,64	R\$ 895.303,99	R\$ 1.072.487,69	R\$ 1.331.225,25	R\$ 1.566.159,41	R\$ 1.776.585,94	R\$ 2.035.323,50	R\$ 2.315.720,17	R\$ 2.535.689,83	R\$ 2.786.542,67

23926_v128 - Em Análise Emissão em
25/05/2026 13:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves Korn, Coordenador(a)**, em 25/05/2026, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29591538** e o código CRC **B80CED58**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.109491-0

29591538v1