

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0012987224/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 23 de maio de 2022.

OBRA:	876 - Pavimentação Asfáltica Ruas Ara, Áries JP, Bootes e Caelum				
ENDEREÇO:	Ara, Áries JP, Bootes, Caelum				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Roberto Winter - CREA 24.032-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,40%	1.241,28	100,00% R\$ 1.241,28	0,00% R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	92,16%	289.107,85	100,00% R\$ 289.107,85	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,44%	23.348,08	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.348,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	313.697,21	92,56% R\$ 290.349,13	7,44% R\$ 23.348,08
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	313.697,21	92,56% R\$ 290.349,13	100,00% R\$ 313.697,21

6942_v5 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 23/05/2022, às 11:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 23/05/2022, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012987224** e o código CRC **FEA83FFE**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.161400-2

0012987224v1