



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE


Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Execução de sanitário adaptado para acessibilidade – Cesita

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01	
		%	SERVIÇOS	%	R\$
09	INFRAESTRUTURA	11,57	872,09	11,57	872,09
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	28,45	2.143,55	28,45	2.143,55
21	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO (Piso, Parede e Teto)	10,33	778,49	10,33	778,49
23	ESQUADRIAS	9,59	722,52	9,59	722,52
25	VIDRO	2,46	185,20	2,46	185,20
27	PINTURA	3,39	255,43	3,39	255,43
29	SERVIÇO GERAL INTERNO	33,94	2.557,45	33,94	2.557,45
35	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,27	20,28	0,27	20,28
	TOTAL SIMPLES	100,00	7.535,01	100,00	7.535,01
	TOTAL ACUMULADO			100,00	7.535,01

FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENV. SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE - IPPUJ

Cristiana Soares Carvalho
EG - Coordenadora da Central de Custos
de Obras Públicas - CCOP